



KUJCP010XB52

PORR a.s.

-30-

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/070/19 – dod.č. 1

číslo smlouvy zhotovitele: 7-0371D/19 D1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Františkem Benčem, jednatelem společnosti
IČO: 25023446

Osoba vykonávající technický dozor: **Ing. Zdeněk Kadlec**, tel. ■■■ ■■■ ■■■**Ing. Jan Hesoun**, tel. ■■■ ■■■ ■■■

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č. ú.: 1091107720/5500

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

Zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských PORR a.s., Oblast
Čechy - Střed a Borkem Růžkem, vedoucím provozu JIH Dopravních a inženýrských
PORR a.s., Oblast Čechy - Střed – oba společně na základě plných mocí

Odpovědný geodet: Ing. Petr Bálek tel. č. : ■■■ ■■■ ■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Radovan Musil

tel. č. : ■ ■ ■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Michal Talpa

tel. č. : ■ ■ ■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum

tel. č. : ■ ■ ■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Oprava komunikací SFDI 2019 – okres Tábor“

II. Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k úpravám ceny. Jedná se o prokazatelné méněpráce a vícepráce, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/01912 Tábor křiž. I/19 – Písecké rozcestí	15.208.658,06Kč	3.193.818,19 Kč	18.402.476,25Kč
Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice	9.786.329,51 Kč	2.055.129,20 Kč	11.841.458,71 Kč
Celkem	24.994.987,57Kč	5.248.947,39 Kč	30.243.934,96 Kč

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/01912 Tábor křiž. I/19 – Písecké rozcestí	15.517.091,78Kč	3.258.589,27 Kč	18.775.681,05Kč
Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice	9.786.329,51 Kč	2.055.129,20 Kč	11.841.458,71 Kč
Celkem	25.303.421,29Kč	5.313.718,47 Kč	30.617.139,76 Kč

z toho vícepráce dle ZL č. 1 pro název silnice: Oprava silnice III/01912 Tábor křiž. I/19 – Písecké rozcestí činí 485 129,68 Kč bez DPH
a méněpráce dle ZL č. 1 pro název silnice: Oprava silnice III/01912 Tábor křiž. I/19 – Písecké rozcestí činí 176 695,96 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 10. 9. 2018 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 1066/ ze dne 16. 9. 2019
2019/RK-44

České Budějovice, dne: 23-09-2019

V Praze, dne: 16. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



PORR a.s.
IČO: 6208736
29 00 Praha 10, S
ID: 43006600

Ing. Pavel Hirsch,
ředitel úseku Dopravních
a inženýrských staveb,
Oblast Čechy - Střed
PORR a.s.
(na základě plné moci)

Borek Růžek,
vedoucí provozu Jih na
úseku Dopravních a
inženýrských staveb,
Oblast Čechy - Střed
PORR a.s.
(na základě plné moci)

Příloha:

Změnový list č.1

Plná moc – Ing. Pavel Hirsch, Borek Růžek

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převezením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **118182510-225241-190429084920**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **SILVIE TRLOVÁ**

Vystavil: **Muzikář Martin - notář**

Pracoviště: **Muzikář Martin - notář**

v **Praze** dne **29.04.2019**



118182510-225241-190429084920



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.65/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu **Borku Růžkovi**, vedoucímu provozu jih na úseku Dopravních a inženýrských staveb **PORR a.s.**, Oblast Čechy - Střed, narozenému [REDACTED], bytem [REDACTED],

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb **PORR a.s.**, Oblast Čechy - Střed podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb **PORR a.s.**, Oblast Čechy - Střed podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 5.4.2019

[REDACTED]
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

[REDACTED]
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[REDACTED]
Borek Růžek

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převezením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **118120754-225241-190425125455**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **SILVIE TRLOVÁ**

Vystavil: **Muzikář Martin - notář**

Pracoviště: **Muzikář Martin - notář**

v Praze dne 25.04.2019



118120754-225241-190425125455

Stavba: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Tábor		č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/070/19	
Úsek: Oprava silnice III/01912 křižovatka I/19 - Písecké rozcestí		č. smlouvy zhotovitele:	
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice			
TDS: Ing. Zdeněk Kadlec			
Projektant: Ing. Rudolf Pešta			
Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10			
Předmět změny: SO 103 - úprava rozsahu provádění AHV vrstev, výšková úprava poklapů a krycích hmků (méněpráce) SO 104 - úprava rozsahu provádění AHV vrstev, výšková úprava poklapů a krycích hmků (vícepráce, méněpráce)			
Dotčené místo: SO 101 - Oprava silnice III/01912 staničení 0,000 - 0,046 km, křižovatka I/19 - původní trasa silnice SO 102 - Oprava silnice III/01912 staničení 0,046 - 0,371 km, původní trasa silnice - Tábor začátek SO 103 - Oprava silnice III/01912 staničení 0,371 - 2,054 km, Tábor z.z. - kruhová křižovatka SO 104 - Oprava silnice III/01912 staničení 2,054 - 2,820 km, kruhová křižovatka nemocnice - Písecké rozcestí			
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:		viz příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:		odst. IV čl. 4	
Návrh ocenění:			
vícepráce		485.129,68	
méněpráce		-176.685,96	
Celkem bez DPH		308.433,72	
DPH 21%		64.771,08	
Celkem včetně DPH		373.204,80	
Podpis navrhovatele:		Datum: 29. 9. 2019	
Vyjádření:			
TDS:	datum:	5. 9. 2019	podpis:
Projektant:	datum:	7. 9. 2019	podpis:
Investor:	datum:	18. 9. 2019	podpis:
Přílohy: položkový rozpočet			

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Tábor Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu: SO 103 - Oprava silnice III/01912 staničení 0,871 - 2,054 km, Tábor z.z. - kruhová křižovatka						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
3		572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Ž MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	původní množství 8990,8 m2 množství po změně 8745 m2	VIZ GEODETICKÝ PROTOKOL Č.4/2019	
13		574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	původní množství 8990,8 m2 množství po změně 8745 m2	VIZ GEODETICKÝ PROTOKOL Č.4/2019	
5		572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	původní množství 8990,8 m2 množství po změně 8745 m2	VIZ GEODETICKÝ PROTOKOL Č.4/2019	
14		574I32	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S TL. 30MM	původní množství 8990,8 m2 množství po změně 8745 m2	VIZ GEODETICKÝ PROTOKOL Č.4/2019	
9		89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	původní množství 3 KUSY množství po změně 2 KUSY		
10		89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	původní množství 18 KUSŮ množství po změně 17 KUSŮ		
11		89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNKŮ	původní množství 7 KUSŮ množství po změně 1 KUS		

* může být doloženo na samostatném listu

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Zhotovitel/dodavatel:

Schválil:

Intenziv stavby/TDS			
Ing. Rudolf Pešta			
projektant/AD			
Ing. Rudolf Pešta			
zadavatel/objednatel			
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:		podpis:	datum:
Schválí:		podpis:	datum:

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Tábor Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu: SO 104 - Oprava silnice III/01912 staničení 2,054 - 2,620 km, kruhová křižovatka nemocnice - Písecké rozcestí						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
3		572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	původní množství 5433,6 m2 množství po změně 6235 m2	VIZ GEODETICKÝ PROTOKOL Č.4/2019	
4		574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	původní množství 5433,6 m2 množství po změně 6235 m2	VIZ GEODETICKÝ PROTOKOL Č.4/2019	
5		572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	původní množství 5433,6 m2 množství po změně 6235 m2	VIZ GEODETICKÝ PROTOKOL Č.4/2019	
6		574I32	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S TL. 30MM	původní množství 5433,6 m2 množství po změně 6235 m2	VIZ GEODETICKÝ PROTOKOL Č.4/2019	
7		89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	původní množství 8 KUSŮ množství po změně 11 KUSŮ		
8		89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	původní množství 28 KUSŮ množství po změně 25 KUSŮ		
9		89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNKŮ	původní množství 4 KUSŮ množství po změně 9 KUSŮ		

* může být doloženo na samostatném listu

