



Dodatek č. 11

Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801564
Evidenční číslo Dodatku č.11: DS201901135
Agendové číslo Dodatku č.11: DS201801564/11
na provedení stavebních prací

projekt „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň
a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec**“

reg. číslo projektu: **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388**

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006796

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax:
bank. spojení:
ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o**
PSC, sídlo: 460 07 Liberec 3, Hanychovská 832/37
zastoupený: Ing. Martinem Stašákem, na základě plné moci
Ing. Jaroslavem Koškem, na základě plné moci
IČO: 47781874
DIČ:
bank. spojení:
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Martin Stašák, výkonný ředitel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Holemý, hl. stavbyvedoucí
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C/3922

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Preambule

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2018 Smlouvu o dílo č. DS201801564, dne 11.2.2019 Dodatek č. 1, dne 4.7.2019 Dodatky č. 2,3,4 dne 7.8.2019 Dodatky č. 5,6, a Dodatky č. 7, 8, 9 dne 13.8.2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci projektu „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň**“, který je složen ze 2 projektových akcí s názvy:

a) „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“, jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ.

b) „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“, který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR, a z prostředků Evropské Unie – Operační program životní prostředí, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

3. Předmět dodatku č. 11

Předmětem tohoto Dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo DS201801564 ze dne 26.11.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.2.2019, Dodatků č. 2, 3 a 4 ze dne 4.7.2019, Dodatků č. 5, 6 ze dne 7.8.2019 a Dodatků č. 7, 8, 9 ze dne 13.8.2019 a připravovaného dodatku č. 10.

Předmětem tohoto dodatku č. 11 je navýšení ceny díla.

3.1 S odkazem na § 222 odst. 4), písm. a), b), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečné stavební práce akce „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň** – stavební práce“, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 11 ve Změnovém listu č. 56.

4.1.1. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 548 260,29 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:

548 260,29 Kč

1. Původní cena díla projektu IPRÚ:

Cena díla bez DPH

44 728 954,23 Kč

Cena díla včetně DPH

54 122 034,62 Kč

2. Původní cena díla projektu OPŽP

Cena díla bez DPH

14 178 882,75 Kč

Cena díla včetně DPH

17 156 448,13 Kč

1. Nová cena díla projektu IPRÚ

Cena díla bez DPH

45 277 214,52 Kč

Cena díla včetně DPH

54 785 429,57 Kč

Původní celková cena díla bez DPH:

58 907 836,98 Kč

Původní celková cena díla včetně DPH:

71 278 482,75 Kč

Nová celková cena díla bez DPH:

59 456 097,27 Kč

Nová celková cena díla včetně DPH:

71 941 877,70 Kč

5. Všeobecná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek č. 11 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.2 Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 11 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.6 Dodatek č. 11 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.8 Tento dodatek č. 11 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 805/2019 ze dne 27.8.2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – ZL č. 56

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

V Liberci dne

.....
Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

.....
Ing. Martin Stašák, na základě plné moci

.....
Ing. Jaroslav Košek, na základě plné moci

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 56.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 1.8.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: požadavek investora - výměna otopných těles

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- tělesa jsou zastaralá a termostatické hlavice nefunkční

REKAPITULACE:

Vícepráce: 548 260,29 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

56: Výměna otopných těles

548 260,29

733.1: Ústřední vytápění - armatury

60 373,39

1.	R000000001	Dvojité regulační šroubení pro tělesa s integrovaným ventilem , včetně svěrného šroubení pro Cu - trubky ?15 mm	ks	98,0	321,43	31 499,65
2.	R000000002	Termostatická hlavice pro veřejné budovy, zesílená objímka se zvýšenou pevností v ohybu, horní mez - nastavení (max. hodnota), dolní mez nastavení (min. hodnota), zablokování nastavení, integrovaná / pojistka proti odcizení	ks	98,0	215,28	21 097,44
3.	R000000003	Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s termostatickým ovládáním	ks	98,0	79,35	7 776,30

733.2: Ústřední vytápění - otopná tělesa

381 515,92

8.	R000000008	Dtto 22/600/1400	ks	14,0	4 191,98	58 687,72
9.	R000000009	Dtto 22/600/1200	ks	62,0	3 887,00	240 994,00
10.	R000000010	Dtto 22/600/1100	ks	20,0	3 734,51	74 690,20
604.	X143	Deskové otopné těleso 22R/554/0900	ks	2,0	3 572,00	7 144,00

735.1: Demontáže

12 171,60

25.	R000000025	Demontáž otopného tělesa ocelového, článkového, výšky do 1000 mm, šířky 160 mm a počtu článků 28 ks, - včetně připojovacích armatur, konzol a včetně likvidace	ks	98,0	124,20	12 171,60
-----	------------	--	----	------	--------	-----------

735.3: Ostatní

94 199,38

34.	R000000034	Tlaková zkouška dle ČSN 060310	ks	1,0	5 000,00	5 000,00
42.	783425511	Nátěry potrubí do DN 100 barva 1x antikorozní, 1x základní	m	180,0	59,08	10 633,58
605.	X144	Úprava stávajících přípojek OT	ks	98,0	637,10	62 435,80
606.	X145	Chemická malta pro kotvení OT	ks	20,0	220,00	4 400,00
607.	X146	Přesuny hmot	ks	1,0	11 730,00	11 730,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VLIV NA CENU: 548 260,29 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 1.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DNE: 1.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 1.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program