

Číslo smlouvy SÚS JMK: 659/2019

Číslo smlouvy Obce:.....

Číslo smlouvy ŘSD ČR:.....

Smlouva o spolupráci

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, ve znění platných právních předpisů, pro zajištění společného postupu při realizaci stavby

„I/23 hranice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka, úsek III a IV“

mezi

Obec Zastávka

se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka

Zastoupené [REDACTED]

IČO: 004 88 399,

DIČ: CZ00488399

Bankovní spojení: [REDACTED]

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Obec“)

a

Správa a údržba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

IČO: 70932581

DIČ: CZ70932581

Bankovní spojení: [REDACTED]

Ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „SÚS JMK“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

jehož jménem jedná [REDACTED]

IČO: 659 93 390,

DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení: [REDACTED]

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „ŘSD“)

(účastníci též dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je sjednání práv a závazků smluvních stran, jejichž účelem je:

- (i) zajištění koordinace činností smluvních stran při přípravě a realizaci stavby „I/23 hranice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka, úsek III a IV“ (dále jen „stavba“),
- (ii) zajištění koordinace činností smluvních stran při přípravě a realizaci výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby,
- (iii) zajištění koordinace činností smluvních stran při administraci případných dodatečných stavebních prací, realizovaných ve prospěch kterékoli smluvní strany v průběhu realizace stavby,
- (iv) zajištění realizace stavby v letech 2020-2021.

1.2 Smluvní strany tímto deklarují, že účelem smlouvy je v součinnosti a ve vzájemné dohodě realizovat stavbu a optimalizovat náklady přípravy a realizace této stavby. Účelem smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností či sdružení finančních prostředků, věci či jiných majetkových hodnot.

II. Členění stavby a její financování

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím členění stavby na objekty a jejich finančním zajištění:

a) stavební objekty financované ŘSD:

označení a název stavebního objektu

SO 101	Oprava silnice I/23
SO 101.2	Rozšíření I/23 pro odbočovací pruh
SO 111	Křižovatka II/395 ul. Lipová
SO 134.1	Chodníky (podobjekt 134.1 Chodníky provozní škoda)
SO 190.1	Dopravní značení silnice I/23
SO 193.1	Dopravní značení silnice II/395 (příslušná část u křižovatky ul. Lipová)
SO 460	Přeložka kabelové televize
SO 461	Přeložka kabelů CETIN
SO 470	Přeložka vedení místního rozhlasu

b) Stavební objekty financované Obcí:

označení a název stavebního objektu

SO 101.1	Zastavovací zálivy
SO 134.2	Chodníky (podobjekt 134.2 Chodníky – Obec)
SO 193.2	Světelné signalizační zařízení
SO 431	Veřejné osvětlení

c) Stavební objekty financované SÚS JMK:

označení a název stavebního objektu

SO 112	Křižovatka II/395 ul. Babická
SO 193.1	Dopravní značení silnice II/395 (příslušná část u křižovatky ul. Babická)

- 2.2 Každá smluvní strana bude financovat realizaci stavebních objektů specifikovaných v článku 2.1 smlouvy samostatně, náklady bude hradit na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každou smluvní stranu zvlášť, a to v souladu s rozdělením stavby na objekty financované ŘSD, objekty financované Obcí a objekty financované SÚS JMK.
- 2.3 Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku budou Obec informovat ŘSD a SÚS JMK o nákladech své části stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce.
- 2.4 Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku bude ŘSD informovat Obec a SÚS JMK o nákladech své části stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce.
- 2.5 Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku bude SÚS JMK informovat Obec a ŘSD o nákladech své části stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce.
- 2.6 Po dokončení stavby zpracují smluvní strany společně závěrečné vyúčtování stavby.
- 2.7 Smluvní strany prohlašují, že finanční prostředky pro vybudování stavebních objektů v členění dle článku 2.1 smlouvy si zajistí samy a nebudou požadovat žádné finanční prostředky související s těmito stavebními objekty po druhé či třetí smluvní straně.
- 2.8 V případě, že některá ze smluvních stran nebude schopna zajistit financování stavebních objektů dle článku 2.1 této smlouvy, je druhá a třetí smluvní strana oprávněna pro zajištění úspěšné realizace celé stavby zajistit financování i stavebních objektů druhé či třetí smluvní strany. V tomto případě, vzniká povinnost smluvní strany, jež neplnila své finanční závazky, uhradit výdaje za realizaci dotčených stavebních objektů druhé smluvní straně do 90 dnů ode dne úhrady dotčených závazků druhou stranou zhotoviteli a současně uhradit ve stejném termínu druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10% částky, kterou musela druhá strana uhradit zhotoviteli za smluvní stranu, jež neplnila své finanční závazky.

III.

Inženýrská činnost, projektové a další související práce

- 3.1 Stavba bude provedena v souladu s dokumentací pro stavební povolení, zpracovanou společností VIAPONT s.r.o. s názvem „I/23 hranice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka, úsek III a IV z 01/2019.
- 3.2 Náklady za zpracovanou dokumentaci DÚS, DSP, PDPS a dále též náklady za realizované činnosti související s přípravou stavby (inženýrská činnost, podklady pro majetkoprávní vypořádání, trvalé vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, popř. další) hradí ŘSD.
- 3.3 Obec a ŘSD se zavazují, poměrně dle výše ceny svých stavebních objektů, hradit též náklady za realizované činnosti TDI. SÚS JMK si bude TDI při realizaci jí financovaných stavebních objektů zajišťovat na své náklady sama.
- 3.4 Obec se zavazuje uhradit ŘSD poměrnou část nákladů specifikovaných v odst. 3.3, a to ve výši odpovídající poměrné části ceny jejich stavebních objektů vůči ceně stavebních objektů ŘSD. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené ŘSD do 30 dnů ode dne splatnosti konečné faktury za stavební práce
- 3.5 Smluvní strany se zavazují, poměrně dle výše ceny svých stavebních objektů, hradit vedlejší rozpočtové náklady stavby a dále též náklady za realizované činnosti související s realizací stavby (BOZP, ÚOZI, popř. další). Tímto není dotčen čl. III odst. 3.3.
- 3.6 Obec a SÚS JMK se zavazují uhradit ŘSD poměrnou část nákladů specifikovaných v odst. 3.5, a to ve výši odpovídající poměrné části ceny jejich stavebních objektů vůči ceně stavebních objektů ŘSD. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené ŘSD do 30 dnů ode dne splatnosti konečné faktury za stavební práce.
- 3.7 Faktury dle odst. 3.4 a odst. 3.6 budou odeslány Obci a SÚS JMK na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Faktury budou mít splatnost 30 dnů ode dne doručení a budou odpovídat náležitostem daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Placeno bude na účet uvedený na faktuře, pod VS a KS uvedeným na faktuře. Ve faktuře bude odkaz na tuto smlouvu. Dnem úhrady je den odepsání částky z účtu Obce, resp. Kraje. Přílohou faktur budou doklady prokazující výši nákladů specifikovaných v odst. 3.4 a odst. 3.6.
- 3.8 Veškeré podklady a dokumenty získané v souvislosti s přípravou a realizací stavby si smluvní strany předávají bezplatně.
- 3.9 Smluvní strany se dohodly, že ŘSD určí Zástupce objednatele, resp. Správce stavby, jehož pravomoci a odpovědnost jsou stanoveny Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu, resp. Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem. Použití smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu nebo Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, závisí na předpokládané hodnotě veřejné zakázky a řídí se interními předpisy ŘSD. Smluvní podmínky budou součástí smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavebních prací v rámci příslušné veřejné zakázky.
- 3.10 Smluvní strany se dohodly, že každá strana na své náklady zajistí majetkoprávní vypořádání těch pozemků dotčených stavbou, které jsou dotčeny stavebními objekty, jejichž realizaci bude financovat. Tím není dotčena povinnost ŘSD zajistit Obci a SÚS JMK předání podkladů (nezbytně nutných pro majetkoprávní vypořádání), které má k dispozici.

IV. Zadání veřejné zakázky

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že provedou společné výběrové řízení pro výběr zhotovitele stavby formou otevřeného řízení. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva o spolupráci v plném rozsahu splňuje podmínky ustanovení § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
- 4.2 Obec zmocňuje ŘSD k veškerým činnostem, souvisejícím se zadáním veřejné zakázky (kromě uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem), zejména k přípravě a administraci zadávacího řízení v pozici zadavatele. Při zadávání veřejné zakázky zastupuje Obec vůči třetím osobám ŘSD.
- 4.3 SÚS JMK zmocňuje ŘSD k veškerým činnostem, souvisejícím se zadáním veřejné zakázky (kromě uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem), zejména k přípravě a administraci zadávacího řízení v pozici zadavatele. Při zadávání veřejné zakázky zastupuje SÚS JMK vůči třetím osobám ŘSD.
- 4.4 ŘSD se zavazuje, že v pozici zadavatele bude postupovat v souladu se zákonem. ŘSD nese veškerou odpovědnost za dodržení podmínek a postupů dle zákona i podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 4.5 ŘSD odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejných zakázek dle ustanovení § 216 zákona. Pro potřeby interního dokladování zadávacího řízení bude ŘSD předávat Obci a SÚS JMK (průběžně s jejich vydáním, nejpozději však do 1 měsíce od data úkonu) následující doklady:
- text zadávacích podmínek;
 - rozhodnutí o jmenování hodnotící komise;
 - kopii oznámení o zahájení zadávacích prací;
 - oznámení o výběru dodavatele nebo případné oznámení o zrušení zadávacího řízení;
 - kopii oznámení o výsledku zadávacího řízení;
 - kopii nabídky vybraného dodavatele;
 - kopii protokolů a zpráv;
 - kopie dokladů z případného přezkoumání námitek a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele;
 - stejnopis smlouvy o dílo se zhotovitelem (a všech případných dodatků smlouvy), případně veškeré doklady k zadávání dalších prací a služeb, které budou hrazeny Obcí nebo SÚS JMK.

4.6 Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadání veřejné zakázky:

I. ŘSD je oprávněno zahájit veřejnou zakázku nejdříve první den poté, co návrh zadávací dokumentace zpracovaný ze strany ŘSD byl schválen Obcí a odsouhlasen SÚS JMK;

II. Obec a SÚS JMK se zavazují nejpozději do 10 dnů ode dne doručení návrhu zadávací dokumentace zpracovat případné připomínky k návrhu a postoupit je ŘSD;

III. ŘSD se zavazuje, že do 10 dnů od obdržení připomínek ze strany Obce nebo SÚS JMK tyto zapracuje do návrhu zadávací dokumentace, přičemž není oprávněno zapracovat připomínky, které nejsou v souladu s legislativou ČR a EU. Pokud připomínky budou v rozporu s vnitřními normami ŘSD, je ŘSD povinno vyvolat dohodovací jednání s oprávněnými zástupci Obce a SÚS JMK, o němž bude učiněn zápis s podpisem osob oprávněných jednat za smluvní strany, obsahující způsob dokončení smluvními stranami akceptovatelného návrhu zadávací dokumentace. Toto dohodovací jednání musí být uskutečněno nejpozději do 10 dní od doručení výzvy ŘSD na Obec a SÚS JMK.

IV. Obec a se zavazuje upravený návrh zadávací dokumentace projednat a schválit na nejbližší schůzi zastupitelstva Obce. Obec je pro potřeby projednání návrhu zadávací dokumentace v zastupitelstvu Obce, oprávněno vyzvat ŘSD k účasti na tomto jednání, přičemž ŘSD je povinno vyslat na jednání zastupitelstva Obce svého zástupce. SÚS JMK se zavazuje upravený návrh projednat a schválit do 15 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení,

V. ŘSD ustaví pětičlennou hodnotící komisi a jmenuje jejich členy a náhradníky. Do hodnotící komise budou jmenováni 3 členové a jejich náhradníci na návrh ŘSD, 1 člen a jeho náhradník na návrh Obce a 1 člen a jeho náhradník na návrh SÚS JMK. Obec a SÚS JMK předá ŘSD svůj návrh na jmenování členů komisi a jejich náhradníků písemně, ve formě jmenovitého seznamu, nejpozději ke dni odsouhlasení zadávacích podmínek.

4.7 Smluvní strany se dohodly, že podmínky zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací budou obsahovat zejména:

- smluvní podmínky zpracované ve formě textu budoucího návrhu smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, které budou pro každou změnu smlouvy se zhotovitelem zahrnovat postup v souladu se zákonem, včetně stanovení postupu při projednávání případných víceprací a změn stavby;

- platební podmínky obsahující pravidla pro samostatnou fakturaci prací Obce, SÚS JMK a ŘSD;

- požadavek na uvedení nabídkové ceny v členění po oceňovaných jednotlivých souborech projektové dokumentace, přičemž jednotlivé dílčí nabídkové ceny, tj. cena stavebních objektů financovaných ŘSD, cena stavebních objektů realizovaných Obcí a cena stavebních objektů financovaných SÚS JMK, stejně jako celková nabídková cena musí být stanoveny jakožto nepřekročitelné, tj. překročení celkové nabídkové ceny nebo jakékoli dílčí předpokládané ceny bude považováno za nesplnění závazných podmínek zadávací dokumentace;

- požadavek na zpracování věcného a finančního harmonogramu jako podkladu pro dílčí fakturaci, a to samostatně pro jednotlivé stavební objekty v členění dle odst. 2.1;

- požadavek na dobu trvání záruky v délce 60 měsíců, resp. v délkách stanovených závaznými normami ŘSD u stavebních objektů ŘSD;

- požadavek na poskytnutí bankovních záruk po dobu záruky od předání a převzetí díla na krytí nákladů na odstranění záručních vad, které zhotovitel na výzvu a v termínu neodstraní, a to samostatně za stavební objekty ve prospěch ŘSD vůči ŘSD ve výši 3% ceny díla a za stavební objekty ve prospěch Obce vůči Obci ve výši 3% ceny díla a za stavební objekty SÚS JMK vůči SÚS JMK ve výši 5% ceny díla;

4.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby dodatečných stavebních prací bude pro jejich administraci v souladu s § 222 zákona 134/2016.

V.

Majetkoprávní vypořádání stavebních objektů

5.1 Smluvní strany se zavazují zajistit převzetí jimi financovaných dokončených stavebních objektů od zhotovitele, a to bez vad a nedodělků.

5.2 Smluvní strany se výslovně dohodly na majetkoprávním vypořádání stavebních objektů realizovaných v rámci stavby tak, že:

(i) vlastníkem objektů financovaných SÚS JMK se v souladu se zřizovací listinou (č.j. 427/09/78 ze dne 17. 9. 2009 ve znění změn a dodatků) stává Jihomoravský kraj.

(ii) vlastníkem objektů financovaných ŘSD se v souladu se zřizovací listinou (č.j. 12 164/96-KM ze dne 4. prosince 1996 ve znění změn a dodatků) stává Česká republika.

(iii) vlastníkem objektů financovaných Obcí se stává Obec.

5.3 Dále smluvní strany tímto prohlašují, že v souvislosti s výše uvedenými stavebními objekty nebudou vůči sobě žádné další majetkoprávní nároky uplatňovat. Stavební objekty jsou uvedeny v odst. 2.1 této smlouvy.

VI.

Smluvní pokuta

Pokud nebudou faktury dle č. III odst. 3.4 a 3.6 Obcí nebo SÚS JMK uhrazeny ve stanovené výši a termínu splatnosti, berou Obec a SÚS JMK na vědomí, že po nich bude ŘSD požadovat úhradu úroku z prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vypočtený úrok se Obec a SÚS JMK zavazují uhradit, a to na základě faktury vystavené ŘSD se splatností do 30 dnů ode dne obdržení sankční faktury.

VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Smluvní strany se dohodly, že BOZP, ÚOZI, , popř. další zajistí pro celou stavbu ŘSD. Tím není dotčen čl. III. odst. 3.6 této smlouvy. ŘSD rovněž zajistí pro stavební objekty financované ŘSD a Obcí TDI. Tím není dotčen čl. III odst. 3.4.

- 7.2 Smluvní strany se zavazují účastnit se všech jednání souvisejících s přípravou a vlastním projednáváním stavby, zejména při schvalovacím procesu, jakožto i v průběhu výstavby (kontrolní dny, řešení vzniklých nesouladů nebo nepředvídatelných prací) a při řešení eventuálních stížností a připomínek.
- 7.3 Pro smluvní strany je závazná realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací dle čl. III. bod 3.1.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny v průběhu realizace a stavby vyvolané legislativní změnou, vyšší mocí, hospodárností apod. musí být před jejich realizací schváleny ze strany ŘSD, a řádně zesmluvněny se zhotovitelem stavby.
- 7.5 Smluvní strany se zavazují ke vzájemné informovanosti o všech důležitých skutečnostech a okolnostech, souvisejících s přípravou, realizací, ukončením a předáním celé stavby.

VIII.

Zásady spolupráce a vzájemné součinnosti

- 8.1 ŘSD jedná vůči třetím osobám ve věcech touto smlouvou spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinno informovat ostatní účastníky o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
- 8.2 Obec jedná vůči třetím osobám ve věcech touto smlouvou spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinno informovat ostatní účastníky o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
- 8.3 SÚS JMK jedná vůči třetím osobám ve věcech touto smlouvou spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinno informovat ostatní účastníky o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
- 8.4 Žádná ze smluvních stran není oprávněna zakládat, měnit ani rušit smluvní vztahy založené touto smlouvou. K těmto případným právním úkonům je potřebný souhlas všech účastníků smlouvy.
- 8.5 Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
- 8.6 Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této spolupráce.
- 8.7 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této smlouvy smírnou cestou a vzájemným jednáním spějícím k dohodě.


**IX.
Závěrečná ujednání**

- 9.1 Smluvní strany se ve všech jinak neupravených záležitostech této smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.2 Platnost této smlouvy končí závěrečným vyúčtováním stavby provedeným ŘSD.
- 9.3 Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.
- 9.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvy uzavřely vážně, srozumitelně, pro smluvní strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.5 S uzavřením této dohody vyslovilo souhlas Zastupitelstvo obce Zastávka dne 30. 10. 2019 na svém XIV. zasedání.

13 - 11 - 2019

Zastávka


za obec Zastávka



25 - 11 - 2019


Brno

za Ředitelství silnic a dálnic ČR



Brno..... 02 - 11 - 2019

za Správu a údržbu Jihomoravského kraje,
příspěvkovou organizaci kraje



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

