



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRX04RQOCM
prvotní identifikátor

odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Č. j. MV-113756-66/OBVV-2016
Přílohy: 1el

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory

na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem „**Systém pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické infrastruktury státu**“ a identifikačním kódem „**VI20172020078**“ (dále jen „Smlouva“), uzavřené dne 29. září 2017 mezi stranami:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupená ředitelem odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
JUDr. Petrem Novákem, Ph.D.



adresa pro doručování: Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7,
tel.: 974 832 746, fax: 974 833 518, e-mail: obv@mvcz.cz

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií

se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno

IČ: 00216305

DIČ: CZ00216305

statutární zástupce: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor

veřejná vysoká škola uvedená v příloze č. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách



adresa pro doručování: sídlo příjemce



(dále jen „příjemce“)

Preambule

Poskytovatel na základě posouzení žádosti příjemce ze dne 15. listopadu 2019 o změnu harmonogramu projektu, doručené poskytovateli prostřednictvím datové schránky dne 18. listopadu 2019 (značka poskytovatele čj.: MV-113756-64/OBVV-2016) požadovanou změnu schválil, proto v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v souladu s článkem 25 odst. 1 Smlouvy je vůlí smluvních stran uzavřít tento dodatek za účelem naplnění cílů Projektu.

Článek 1

Předmět rozhodnutí o změně

- 1) Příloha č. 1 Smlouvy – Projekt, bod 5.12 Harmonogram projektu se upravuje a nahrazuje novým zněním Harmonogramu, uvedeným v příloze tohoto dodatku a označeným jako Příloha 1 dodatku – Harmonogram projektu.

Článek 2

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

Článek 3

- 1) Smluvní strany prohlašují a podpisem tohoto dodatku stvrzují, že jimi uvedené údaje, na jejichž základě je dodatek uzavřen, jsou správné, úplné a pravdivé. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle § 5, 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu.



- 3) Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, dle odstavce 2 tohoto článku, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření, zajistit poskytovatel. Zároveň je poskytovatel bez zbytečného odkladu povinen prokazatelně informovat druhou smluvní stranu o datu nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- 4) Dodatek se uzavírá na dobu určitou do data účinnosti Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Účinnosti dodatek nabývá dle ustanovení odstavce 3 tohoto článku tj. dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5) Dodatek se vyhotovuje pouze v elektronické podobě podle ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a po uveřejnění v registru smluv podle odst. 3 tohoto článku bude dodán do datové schránky všem smluvním stranám.
- 6) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha 1 dodatku – Harmonogram projektu.

Za poskytovatele:

JUDr. Petr Novák, Ph.D.

Za příjemce:

prof. RNDr. Ing.
Petr Štěpánek, CSc.

Digitálně podepsal prof. RNDr.
Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Datum: 2020.01.13 14:22:09
+01'00'

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

System pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické infrastruktury státu

Harmonogram projektu

Zahájení projektu

01.10.2017

Ukončení projektu

31.12.2020

[illegible]