

DÍL 3, ČÁST 1

Formulář souhrnu smluvních dohod

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod

byl sepsán dne 2.1.2013

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným _____

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Účastníky sdružení „Sdružení CPI pro D1“

se sídlem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

1. COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 261 77 005

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Jejímž jménem jednají:

(dle zápisu v obchodním rejstříku)

(vedoucí účastník sdružení)

2. Porr a.s.

*(nástupnická společnost společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,
IČ: 45273910, se sídlem Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00)*

se sídlem: Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, Praha 1, Nové Město

IČ: 430 05 560

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B., vl. 1006

Jejímž jménem jednají/kterou zastupují:

(dle zápisu v obchodním rejstříku)

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba „D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava“, ISPROFIN 5611550001 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 649 186 975,01 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

	<u>Nabídková cena stavby bez DPH (a)</u>	DPH (b)	Nabídková cena stavby včetně DPH (c)
D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava	<u>649 186 975,01 Kč</u>	129 837 395,01 Kč	779 024 370,02 Kč

	<u>Částka na případné vícepráce 10 % (d)</u>	DPH (e)	<u>Částka na případné vícepráce včetně DPH (f)</u>
D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava	64 918 697,50 Kč	12 983 739,50 Kč	77 902 437,00 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava“, ev. č. 207922.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce

- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 27g, 44a, 77a, 78a, 79a, 80a, 80b, 80c, 80d, 81v, 82a, 94a, 97a-k, 99a-g, 100a-h, 101b-k, 102a-b, 102d-g, 103c, 110a, 110c, 110d, 121.
- (e) Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr (díl 5 zadávací dokumentace)
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 1.7 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 1.9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Povrch cementobetonového krytu (vyplněný formulář 1.10 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 6.12.2012

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání smluvních stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem ve sporech je pro řízení vedené v prvním stupni před okresními soudy jako soudy věcně příslušnými Obvodní soud pro Prahu 1 a pro řízení vedená v prvním stupni před krajskými soudy jako soudy věcně příslušnými Městský soud v Praze, ledaže je k projednání a rozhodnutí sporu dle platných právních předpisů dána výlučná příslušnost jiného soudu České republiky. Smlouva o dílo se řídí právem České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Praze dne 10/4/12

V Praze dne 28-03-2013

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

Společnost:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

Společnost:

(45)

3500

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

Společnost:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

Společnost:

Účastníky sdružení

„Sdružení CPI pro D1“

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava“

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava“, ev. č. 207922, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 27g, 44a, 77a, 78a, 79a, 80a, 80b, 80c, 80d, 81v, 82a, 94a, 97a-k, 99a-g, 100a-h, 101b-k, 102a-b, 102d-g, 103c, 110a, 110c, 110d, 121.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby „D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava“ a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

<u>Nabídková cena stavby</u> <u>bez DPH</u> (a)	DPH (b)	Nabídková cena stavby včetně DPH (c)
649 186 975,01 Kč	129 837 395,01 Kč	779 024 370,02 Kč

Částka na případné vícepráce 10 % (d)	DPH (e)	Částka na případné vícepráce včetně DPH (f)
64 918 697,50 Kč	12 983 739,50 Kč	77 902 437,00 Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky a že jakékoliv jejich navyšování z důvodů jiných než výslovně uvedených ve Smlouvě o dílo je zcela vyloučeno.

Uznáváme, že částka na případné vícepráce je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

<u>Dílčí hodnotící kritérium</u>	<u>Váha kritéria v celkovém hodnocení</u>	<u>Hodnota</u>
Nabídková cena stavby bez DPH	90 %	649 186 975,01 Kč Kč bez DPH
Délka záruční doby	10 %	120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 27g, 44a, 77a, 78a, 79a, 80a, 80b, 80c, 80d, 81v, 82a, 94a, 97a-k, 99a-g, 100a-h, 101b-k, 102a-b, 102d-g, 103c, 110a, 110c, 110d, 121.
- (e) Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr (díl 5 zadávací dokumentace)
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 1.7 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 1.9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Povrch cementobetonového krytu (vyplněný formulář 1.10 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

COLAS CZ, a.s. 28.03.2013

Porr a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku za účastníky sdružení „Sdružení CPI pro D1“:

1. COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005
(vedoucí účastník sdružení)
2. Porr a.s., se sídlem Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, Praha 1, Nové Město,
IČ: 430 05 560 (*nástupnická společnost společností Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., IČ 45273910, se sídlem Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00*)
(účastník sdružení)

V Praze dne

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: „D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava“

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	Sdružení CPI pro D1 Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9 COLAS CZ, a.s. (vedoucí účastník sdružení) Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9 a Porr a.s. (dříve PSVS ,a.s.) (účastník sdružení) Václavské náměstí 837/11 110 00 Praha 1
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Praha Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 – Nusle
Lhůta pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	62 týdnů Do uvedené lhůty se nezapočítává technologická přestávka v zimním období.
Lhůta pro dokončení stavby	1.1.3.3	70 týdnů Do uvedené lhůty se nezapočítává technologická přestávka v zimním období.
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou níže uvedeného

		objektu: - SO14-221 - Nadjezd ev.č. D1-140 a dále s výjimkou těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců dle řádku (b) této Přílohy k nabídce níže.
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technických podmínkách u příslušného materiálu / zařízení / technického zařízení / práce
		(c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce
Výše částky na případné vícepráce	1.1.4.10, 13.5	10 % z přijaté ceny stavby
Části stavby	1.1.5.6	jednotlivé stavební objekty
Stavba	1.1.6.18	D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava
Elektronické přenosové systémy	1.3	Fax
Použité právo	1.4	právo České republiky
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	v den zahájení prací oznámený dle čl. 8.1 obchodních podmínek
Výše záruky za provedení díla	4.2	10 % z přijaté ceny stavby
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti záruky za provedení díla	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Objem prací (přijaté ceny stavby) jehož realizaci je zhotovitel povinen zajistit	4.4	55% z finančního objemu prací (z přijaté ceny stavby)

vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů		
Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti nevykonával ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše záruky za odstranění vad	4.25	5 % z přijaté ceny stavby
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti záruky za odstranění vad	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Smlouvy o dílo
	4.29 c)	5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 d)	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s poskytnutím přístupu na staveniště v rozporu se Smlouvou o dílo
	4.29 e)	100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;
	4.29 f)	300.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.29 g)	50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 h)	50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30 % z přijaté ceny stavby
Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno

Postupný závazný milník	4.35	<u>Požadovaný rozsah provedení díla:</u> Uvedení do provozu prvního jízdniho pásu, tzn. dokončení 0., 1., 2. a 3. etapy v souladu se SO172 Dopravně inženýrské opatření v PDPS. <u>Termín:</u> Postupný závazný milník bude stanoven na základě zhotovitelem předloženého programu prací a bude závazný.
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení lhůty pro dokončení: 500.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla ve lhůtě pro dokončení
		nedodržení lhůty pro uvedení stavby do provozu: 1.000.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu
Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splacena záloha	14.2	15 %
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění	16.2 c)	nejméně 30 % přijaté ceny stavby bez DPH

příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo		
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Celková částka pojistného krytí	18.2	100 milionů Kč bez DPH

Jestliže tímž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

COLAS CZ, a.s. 28-03-2013

Porr a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku za účastníky sdružení „Sdružení CPI pro D1“:

1. COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005
(vedoucí účastník sdružení)
2. Porr a.s., se sídlem Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, Praha 1, Nové Město,
IČ: 430 05 560 (nástupnická společnost společností Pražské silniční a vodohospodářské stavby,
a.s., IČ 45273910, se sídlem Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00)
(účastník sdružení)

V Praze dne

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: „D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava“

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně 55 % z objemu prací (55 % z přijaté ceny stavby) vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky.
- 2) Pokud zbývajících % podíl objemu prací nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli ve vztahu ke všem subdodavatelům, kteří se budou podílet na realizaci zakázky, na vyžádání návrh subdodavatelské smlouvy, přičemž zajistíme, abychom byli oprávněni tyto smlouvy předložit zadavateli v celém rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že s výjimkou subdodavatelů materiálů použitých na stavbě je zadavatel oprávněn ke schvalování všech subdodavatelských smluv, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.6 dílu 2, části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlžením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní

případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.

- 5) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 6) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinností dle tohoto odstavce 6 Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 7) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že podíl prací provedených vlastními kapacitami nedosáhne % uvedeného v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsané procentní hranice podílu prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.
- 8) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 3 a 4 zadávací dokumentace.

COLAS CZ, a.s. 28-03-2013

Porr a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku za účastníky sdružení „Sdružení CPI pro D1“:

1. COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005
(vedoucí účastník sdružení)
2. Porr a.s., se sídlem Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, Praha 1, Nové Město,
IČ: 430 05 560 (*nástupnická společnost společnosti Pražské silniční a
vodohospodářské stavby, a.s., IČ 45273910, se sídlem Praha 10, Strašnice, Dubečská
3238/36, PSČ 100 00*)
(účastník sdružení)

V Praze dne

DODATEK Č. 1
K souhrnu smluvních dohod č.02PT-000902
Ze dne 10.4.2013 na akci „D1 modernizace-úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov- EXIT 112
Jihlava“
(ISPROFIN 5611550001)

na dodávku části díla:
„D1 modernizace –úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov- EXIT 112 Jihlava“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupený

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

Zhotovitel: Účastníci sdružení „Sdružení CPI pro D1“

1) COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Česká republika
IČO: 261 77 005, DIČ: CZ26177005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 6556
Zastoupená:

(společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně)
(dále jen „CCZ“ nebo „vedoucí účastník Sdružení“)

a

2) Porr a.s.

se sídlem Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, Praha 1, Nové Město
IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560
korespondenční adresa: Dubečská 3238, PSČ 100 00, Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B,
vl. 1006,
Zastoupená:

(k zastupování společnosti a podepisování za společnost je třeba souhlasného projevu vůle alespoň dvou prokuristů)
(dále jen „Porr“ nebo „druhý účastník Sdružení“)

(dále jen „dodavatelem/zhotovitelem“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k předloženým výsledkům zkoušky pevnosti v tlaku na vývrtech průměru 150 mm požadovaných v ZTKP stavby, jejich způsobu odběru a přípravy před vlastní zkouškou, upozornil zhotovitel na skutečnost nereprezentativního způsobu odběru. Jako podklad uvádí, že vlastním odběrem dochází k porušení jádra vývrtu, které následně ovlivňuje sledované parametry. Upozorňuje zároveň, že předmětné odběry nejsou normativně požadovány a jsou pouze definovány v ZTKP.

Z uvedených důvodů zhotovitel objednateli navrhnul odběry pro destruktivní zkoušky neprovádět. Zhotovitel dokládá, že kvalita stavby bude zachována, což prokazuje doložením výsledků ostatními druhy zkoušek podle TKP a prodloužením záručních lhůt.

Objednatel po prověření návrhu zhotovitele souhlasí s uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

Záruční lhůta dle Souhrnu smluvních dohod ze dne 10.4.2013 pro objekt SO 14-101 – 120 měsíců

Smluvní strany se dohodly na změně souhrnu smluvních dohod ze dne 10.4.2013 následovně:

- Záruční doba ve vztahu k stmelené podkladní vrstvě (RS 0/32 C8/10; 120 mm) – 2. technologickému kroku podkladní recyklované vrstvy SC - stavebního objektu SO 14-101 dle „Upřesnění postupu technologie provedení podkladní recyklované vrstvy SC“ vydaného pokynem správce stavby ze dne 25.3.2014 se prodlužuje o 24 měsíců. Záruční lhůta uvedené části díla tak činí 144 měsíců. Ve vztahu k ostatním částem díla zůstávají ujednání o délce záruční doby nedotčena.
- V čl. 5.5.2. TKP ve znění ZTKP se vypouští:
„Na hotových vrstvách RS 0/32 C8/10 budou dále provedeny tyto kontrolní zkoušky :
- zkouška pevnosti v tlaku na vývrtech průměru 150 mm, ve stáří 7, 28 dní, odebraných z hotové vrstvy . Pevnost po 7 dnech 1x na 250m jízdního pásu, pevnost po 28 dnech 1x na 500 m jízdního pásu. Současně bude na vývrtech provedena zkouška mrazuvzdornosti a odolnosti proti vodě 1x na 500 m JP. Vývrty budou odebírány střídavě ze všech jízdních pruhů (dle technologie recyklace).“
- Smluvní nabídková cena stavby se snižuje na základě neprovedených kontrolních zkoušek o 149 090,- Kč (slovy: sto čtyřicet devět tisíc devadesát korun českých). Kalkulace tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č.1 byl sepsán v šesti stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž dva obdrží objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Tento Dodatek č.1 se vztahuje na 2. technologický krok podkladní recyklované vrstvy SC - stavebního objektu SO 14-101 RS 0/32 C8/10; 120 mm.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne 5/8/2014

V Praze dne

Za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele
„Sdružení CPI pro D1“

DODATEK č. 2

**k Souhrnu smluvních dohod uzavřenému dne 10.4.2013
na akci „D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava“**

číslo smlouvy objednatele: 02PT-000902

číslo smlouvy zhotovitele: 02PT-000902

uzavřený na souhrn Změn během výstavby (dále též Souhrnný dodatek Smlouvy)

SMLUVNÍ STRANY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

jednající:

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a společnosti

1) COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Česká Republika

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 6556

jednající:

(Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně)

2) Porr a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 1006

jednající:

(K zastupování společnosti a podepisování za společnost je třeba souhlasného projevu vůle alespoň dvou prokuristů.)

které jsou členy „Sdružení CPI pro D1“ (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení stavby **D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava** (dále jen „**Stavba**“) uzavřel dne **10.4. 2013** Objednatel podpisem Souhrnu smluvních dohod smlouvu o dílo se Zhotovitelem (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Při realizaci Stavby dochází ke Změnám během výstavby (dále též ZBV), které jsou administrovány podle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2013 „Změny staveb“ (dále jen Směrnice GR č. 18/2013) v platném znění a po podpisu Evidenčního listu změny stavby Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele se stávají dodatkem Smlouvy.
- (C) Dodatky Smlouvy ve formě Evidenčního listu změny stavby jsou za určité období sumarizovány formou podpisu Souhrnného dodatku Smlouvy. Souhrnné dodatky Smlouvy jsou zařazeny do číslované řady Dodatků k Souhrnu smluvních dohod podle chronologie jejich vzniku. Dodatky k Souhrnu smluvních dohod spolu s Přijatou cenou stavby ke sledovanému okamžiku určují celkovou cenu Stavby, plnění zákonného limitu Víceprací a čerpání Rezervy objednatele na jejich úhradu.
- (D) V uplynulém období od (26. 8. 2013) do (24.2.2015) byly Oprávněnou osobou Objednatele odsouhlaseny a podepsány ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3, ZBV č. 4, ZBV č. 5, ZBV č.6, ZBV č.7 a ZBV č.8, které jsou uvedené v Příloze č. 1 tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy, která je jeho nedílnou součástí,

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Souhrnný dodatek Smlouvy.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy:

- a) sumarizace **změny ceny Stavby za sledované období**, se zjištěním hodnoty Víceprací v jednotlivých kategoriích a zjištěním hodnoty Méněprací (Příloha č. 1 tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy),
- b) postavení najisto **smluvní ceny stavby ke dni uzavření tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy** (Tab. 1 v tomto Souhrnném dodatku Smlouvy),

- c) postavení najisto míry **čerpání limitu 20 % Dodatečných prací** podle ustanovení § 23, odst. (7), písm. a) Zákona o veřejných zakázkách ke dni uzavření tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy (Tab. 2 v tomto Souhrnném dodatku Smlouvy),
- d) postavení najisto míry **čerpání Rezervy** objednatele na úhradu Víceprací ke dni uzavření tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy (Tab. 2 v tomto Souhrnném dodatku Smlouvy).
- 1.2 Oceněný Soupis prací s výkazem výměr Stavby je doplněn o další Zhotovitelem oceněné položky odpovídající **Vícepracím**, zahrnutým do schválených ZBV, které jsou předmětem tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy.
- 1.3 Z oceněného Soupisu prací s výkazem výměr Stavby se vypouštějí položky odpovídající pracím, které nebyly Zhotovitelem při realizaci Stavby provedeny („Méněpráce“). Rozpisy položek vypuštěných položek Méněprací jsou uvedeny ve schválených ZBV.
- 1.4 Smluvní cena Stavby se uzavřením tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy mění takto:

Tab. 1

Údaje v Kč bez DPH

	Změna ceny Stavby	Smluvní cena Stavby
Přijátá cena stavby	0,-	649 186 975,01
Změna ceny Stavby po uzavření předchozích Dodatků k Souhrnu smluvních dohod:	-149 090,-	649 037 885,01
z toho: Vícepráce:	0,-	
Méněpráce:	149 090,-	
Změna ceny Stavby uzavřením tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy:	27 609 867,56	676 647 752,57
z toho: Vícepráce:	47 377 632,98	
Méněpráce:	19 767 765,42	
Smluvní cena Stavby ke dni uzavření tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy:	27 460 777,56	676 647 752,57
z toho: Vícepráce:	47 377 632,98	
Méněpráce:	19 916 855,42	

- 1.5 Ke dni uzavření tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy je míra čerpání závazných limitů následující:

Tab. 2

Údaje v Kč bez DPH

Limit	Hodnota limitu	Čerpání			
		Dodatky k Souhrnu smluvních dohod č.1	Tento Souhrnný dodatek Smlouvy	Celkem Kč	Celkem % z Přijaté ceny stavby
Dodatečné práce kat. 3 - § 23, odst. (7), písm. a) Zákona o veřejných zakázkách a čl. 13.1 Obchodních podmínek	20 % Přijaté ceny stavby	0,-	47 377 632,98	47 377 632,98	7,30
Rezerva Objednatele na úhradu Víceprací	10 % Přijaté ceny stavby	0,-	47 377 632,98	47 377 632,98	7,30

2. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 2.1 Zhotovitel je odpovědný za správnost a úplnost ocenění Soupisu prací s výkazem výměr. Zhotovitel prohlašuje, že ve všech ZBV, které jsou předmětem tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy, zohlednil a ocenil v Soupisu prací s výkazem výměr veškeré práce, dodávky a služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Stavby dle Smlouvy ve znění změn provedených tímto Souhrnným dodatkem Smlouvy a předchozími Dodatky k Souhrnu smluvních dohod, a že v rámci ocenění každé položky do ocenění zahrnul i cenu veškerých prací, dodávek a služeb, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce. Zhotovitel nemá právo požadovat žádné dodatečné zvýšení ceny položek, zahrnutých ve schválených ZBV.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu v důsledku Méněprací nevznikly a nevzniknou žádné náklady, a že tedy v důsledku změn učiněných na základě ZBV, zahrnutých do tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy, nebude účtovat ani požadovat zaplacení žádných dalších cen či nákladů nad rámec cen uvedených v Soupisech prací v rámci ZBV zařazených do Přílohy č. 1 tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Souhrnný dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3 Tento Souhrnný dodatek Smlouvy je vyhotoven ve 4 (slovy čtyřech) stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a po jednom vždy každý účastník Zhotovitele.
- 3.4 Tento Souhrnný dodatek Smlouvy má 1 (jednu) Přílohu č. 1.

V Praze dne 12-06-2015

V Praze dne 13.5.2015

Příloha č. 1: Seznam zahrnutých ZBV, s rozdělením Víceprací do kategorií.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sdružení CPI pro D1

DODATEK č. 3

k Souhrnu smluvních dohod uzavřenému dne 10.04.2013
číslo smlouvy objednatele: 02PT-000902

SMLUVNÍ STRANY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

jednající:

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a společnosti

1) COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Česká Republika

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
jednající:

(Za představenstvo jednájí vždy alespoň dva členové představenstva společně.)

2) Porr a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
jednající:

(K zastupování společnosti a podepisování za společnost je třeba souhlasného projevu vůle alespoň dvou prokuristů.),

které jsou členy „**Sdružení CPI pro D1**“ (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení stavby **D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava** (dále jen „**Stavba**“) uzavřel dne 10. 04. 2013 Objednatel podpisem Souhrnu smluvních dohod smlouvu o dílo se Zhotovitelem (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) Při realizaci Stavby dochází ke Změnám během výstavby (dále též „**ZBV**“), které jsou administrovány podle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2015 „Změny staveb“ (dále jen „**Směrnice GR č. 18/2015**“) v platném znění a po podpisu Evidenčního listu změny stavby oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele se stávají dodatkem Smlouvy;
- (C) Dodatky Smlouvy ve formě Evidenčního listu změny stavby jsou za určité období sumarizovány formou podpisu Souhrnného dodatku Smlouvy. Souhrnné dodatky Smlouvy jsou zařazeny do číslované řady Dodatků k Souhrnu smluvních dohod podle chronologie jejich vzniku. Dodatky k Souhrnu smluvních dohod spolu s Přijatou cenou stavby ke sledovanému okamžiku určují celkovou cenu Stavby, plnění zákonného limitu Víceprací a čerpání Rezervy Objednatele na jejich úhradu;
- (D) V uplynulém období od 25.8.2015 do 27.9.2016 byly oprávněnou osobou Objednatele odsouhlaseny a podepsány ZBV předložené Zhotovitelem, tedy ZBV č. 9 až ZBV č.33 a ZBV č. 40 až ZBV č.46, které jsou uvedené v Příloze č. 1 tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy, která je jeho nedílnou součástí;
- (E) Zhotovitel uplatnil vůči Objednateli nároky na prodloužení Lhůty pro dokončení stavby uvedené v čl. 1.1.3.3 Přílohy k nabídce, jež je součástí Smlouvy, a nároky na dodatečné platby související s uvedenými časovými nároky, a to zejména z titulu zastižení nepříznivých fyzických podmínek a tím pozdních předání stavenišť pro etapu 3 v roce 2013 (Změna rozsahu výkopové a bezvýkopové technologie opravy kanalizace, obetonování kanalizačního potrubí, šachet a vpustí, změna zatřídění hornin z hlediska těžitelnosti při provádění opravy kanalizace) a pro etapu 4 v roce 2014 (obetonování šachet a vpustí, změna zatřídění hornin z hlediska těžitelnosti při provádění přípojek kanalizace, upřesnění technologie provádění podkladních vrstev, změna rozsahu výměr frézování AHV) a dále pak prodloužení lhůty výstavby etapy 4 v roce 2015 (upřesnění technologie provádění podkladních vrstev, změna rozsahu výměr frézování AHV, bodová i celoplošná sanace neúnosného podloží).

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY dále uvedeného dne, měsíce a roku tento souhrnný dodatek Smlouvy (dále jako „**Souhrnný dodatek Smlouvy**“):

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy je:

- a) sumarizace **změny ceny Stavby za sledované období**, se zjištěním hodnoty Víceprací v jednotlivých kategoriích a zjištěním hodnoty Méněprací (Příloha č. 1 tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy),
- b) postavení najisto **smluvní ceny stavby ke dni uzavření tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy** (Tab. 1 v tomto Souhrnném dodatku Smlouvy),
- c) **prodloužení záruky** a slevy z ceny díla u vybraných SO, a to v rozsahu v jakém je uvedeno v Předávacích protokolech,
- d) potvrzení Lhůty pro dokončení Stavby a Lhůty pro uvedení stavby do provozu,
- e) potvrzení výše nároků Zhotovitele na dodatečné platby odsouhlasených Objednatelům ve smyslu čl. 3.5 a 20.1 Všeobecných obchodních podmínek Smlouvy.

1.2. Oceněný Soupis prací s výkazem výměr Stavby je doplněn o další Zhotovitelem oceněné položky odpovídající **Vícepracím**, zahrnutým do schválených ZBV, které jsou předmětem tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy.

1.3. Z oceněného Soupisu prací s výkazem výměr Stavby se vypouštějí položky odpovídající pracím, které nebyly Zhotovitelem při realizaci Stavby provedeny („**Méněpráce**“). Rozpisy položek vypuštěných položek Méněprací jsou uvedeny ve schválených ZBV.

1.4. Smluvní cena Stavby se uzavřením tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy mění takto:

Tab. 1		Údaje v Kč bez DPH
	Změna ceny Stavby	Smluvní cena Stavby
Přijatá cena stavby		649 186 975,01
Změna ceny Stavby po uzavření předchozích Dodatků k Souhrnu smluvních dohod:	27 460 777,56	676 647 752,57
z toho: Vícepráce:	47 377 632,98	
Méněpráce:	-19 916 855,42	
Změna ceny Stavby uzavřením tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy:	20 875 924,58	697 523 677,15
z toho: Vícepráce:	47 680 655,13	
Méněpráce:	-26 804 730,55	
Smluvní cena Stavby ke dni uzavření tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy:	48 336 702,14	697 523 677,15
z toho: Vícepráce:	95 058 288,11	
Méněpráce:	-46 721 585,97	

1.5. Prodloužení záruky: Smluvní strany se dohodly na prodloužení záruční doby na níže uvedených stavebních objektech:

- objekt SO 14-101 Dálnice D1 v km 104,800-113,340 ve vztahu k vrstvě CBK byla prodloužena záruční doba o 24 měsíců, celkově tedy na 144 měsíců (prodloužená záruční doba se nevztahuje na protismykové vlastnosti a těsnění spár a začala běžet dne 7. 12. 2015 a končí dne 6. 12. 2027),
- dále byla prodloužena záruční doba ve vztahu ke stmelené podkladní vrstvě (RS 0/32 C8/10, 120 mm) – 2. Technologickému kroku podkladní recyklované vrstvy SC o 24 měsíců, celkově tedy na 144 měsíců a začala běžet dne 7. 12. 2015 a končí dne 6. 12. 2027,
- dále byla prodloužena záruční doba na asfaltové souvrství na předpolích mostů SO 14-201 a SO 14-206 o 12 měsíců, celkově tedy na 132 měsíců a začala běžet dne 7. 12. 2015 a končí dne 6. 12. 2026, a
- dále byla prodloužena záruční doba na drenáže na úsecích dle bodu „H“ Protokolu o předání a převzetí dokončených staveb nebo ucelených částí dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a navazujících předpisů pro stavbu“. Tato záruční doba byla prodloužena o 12 měsíců, celkově tedy na 132 měsíců a začala běžet dne 7. 12. 2015 a končí dne 6. 12. 2026.
- objekt SO 14-206 Most ev. č. D1-146..1 a D1-146..2 byla prodloužena záruční doba na asfaltové souvrství na pravém mostě o 12 měsíců, celkově tedy na 132 měsíců a začala běžet dne 7. 12. 2015 a končí dne 6. 12. 2027.

1.6. Slevy z ceny díla: Smluvní strany se dohodly, že z důvodu vad uvedených v „Protokolu o předání a převzetí staveb nebo ucelených částí dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a navazujících předpisů pro stavbu D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava, byla uplatněna sleva z ceny díla na níže uvedených stavebních objektech:

- objekt SO 14-101 Dálnice D1 v km 104,800-113,340 byla uplatněna sleva z ceny díla za nesplnění předepsaných parametrů (šířka CBK) ve výši 137 688 Kč. Vady, na kterých byla uplatněna sleva z ceny díla, nebude zhotovitel odstraňovat.
- objekt SO 14-173.1 Dopravní značení – byla uplatněna sleva z ceny díla za nesplnění předepsaných parametrů (VDZ není v souladu s RDS) ve výši 45 000 Kč. Vady, na kterých byla uplatněna sleva z ceny díla, nebude zhotovitel odstraňovat.

1.7. Sledování vad: Smluvní strany po prostudování stavu předávaného Díla shodně deklarují výskyt „vad“ zjištěných při přejímce Díla na Stavbě, jež jsou vyjmenovány v tabulkách č. 1 a 2 Metodiky, jež je Přílohou č. 2 tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy. Způsob vypořádání těchto „vad“ bude Zhotovitelem realizován v souladu s Metodikou, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto Souhrnného dodatku.

1.8. Lhůta pro uvedení stavby do provozu: Smluvní strany potvrzují, že z důvodů uvedených shora v bodě (E) v návaznosti na splnění podmínek dle čl. 20.1 Všeobecných obchodních podmínek Lhůta pro uvedení stavby do provozu dle čl. 1.1.3.10 Příloh k nabídce, jež je součástí Smlouvy, byla změněna takto: Lhůta pro

uvedení stavby do provozu dle příloh k nabídce - bod 1.1.3.10 - 62 týdnů byla nahrazena termínem pro uvedení stavby do provozu – 31.7.2015

1.9. **Lhůta pro dokončení Stavby:** Smluvní strany potvrzují, že z důvodů uvedených shora v bodě (E) v návaznosti na splnění podmínek dle čl. 20.1 Všeobecných obchodních podmínek Lhůta pro dokončení Stavby dle čl. 1.1.3.3 Příloh k nabídce, jež je součástí Smlouvy, byla změněna takto: Lhůta pro dokončení stavby dle příloh k nabídce - bod 1.1.3.3 - 70 týdnů byla nahrazena termínem pro dokončení stavby – 26.9.2015.

1.10. **Nároky Zhotovitele na dodatečné platby:** Smluvní strany potvrzují, že z důvodů uvedených shora v bodě (E) v návaznosti na splnění podmínek dle čl. 20.1 Všeobecných obchodních podmínek Zhotoviteli vznikly vůči Objednateli nároky na dodatečné platby ve výši 22 217 293,00 Kč (bez DPH) a Správce stavby o těchto nárocích rozhodl v souladu s čl. 3.5 Všeobecných obchodních podmínek. Objednatel souhlasí a potvrzuje rozhodnutí správce stavby jakožto spravedlivé a učiněné podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel potvrzuje, že neuplatnil vůči Objednateli žádné jiné finanční nároky s výjimkou nároků potvrzených v tomto Souhrnném dodatku, a že žádné takové nároky mu ani nevznikly.

2. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

2.1. Zhotovitel je odpovědný za správnost a úplnost ocenění Soupisu prací s výkazem výměr. Zhotovitel prohlašuje, že ve všech ZBV, které jsou předmětem tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy, zohlednil a ocenil v Soupisu prací s výkazem výměr veškeré práce, dodávky a služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Stavby dle Smlouvy ve znění změn provedených tímto Souhrnným dodatkem Smlouvy a předchozími Dodatky k Souhrnu smluvních dohod, a že v rámci ocenění každé položky do ocenění zahrnul i cenu veškerých prací, dodávek a služeb, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce. Zhotovitel nemá právo požadovat žádné dodatečné zvýšení ceny položek, zahrnutých ve schválených ZBV.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že m v důsledku Méněprací nevznikly a nevzniknou žádné náklady, a že teď v důsledku změn učiněných na základě ZBV, zahrnutých do tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy, nebude účtovat ani požadovat zaplacení žádných dalších cen či nákladů nad rámec cen uvedených v Soupisech prací v rámci ZBV zařazených do Přílohy č. 1 tohoto Souhrnného dodatku Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

3.3. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve 3 (slovy třech) stejnopisech z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

3.4. Tento dodatek Smlouvy má 2 (dvě) přílohy.

V Praze dne - 3 -01- 2017

V Praze dne 03 -11- 2015

Příloha č. 1: Seznam ZBV odsouhlasených Objednatelem

Příloha č. 2: Metodika

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Zhotovitele:

COLAS CZ a.s.

Porr a.s.

Metodika sledování Vad zjištěných při přijímacím řízení
pro stavbu „D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava“
(číslo smlouvy: 02PT-000902)

Pro účely této Metodiky se Vadou rozumí jevy či vlastnosti Díla popsané v Protokolu o předání a převzetí dokončených staveb „D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava“, objekt SO 14-101 „Dálnice D1 km 104,800 - 113,340“ v části H. anebo I., s uvedením, že budou sledovány. Tyto Vady budou považovány za vady Díla dle Smlouvy či zákona v případě, že se v průběhu jejich sledování dle této Metodiky negativně projeví, tj. dojde ke zhoršení stavu posuzovaného jevu nebo vlastnosti (dále „Zhoršení stavu“).

1. Zásady pro sledování Vad

Oznámení o provedení vizuální prohlídky bude Zhotovitelem vůči Objednateli vždy provedeno minimálně 14 dní před uvažovaným termínem. Každá prohlídka Vad bude probíhat za přítomnosti pověřených zástupců Objednatele a Zhotovitele a bude vždy svolána Zhotovitelem po odsouhlaseném termínu Objednatel, který předá informace příslušnému SSÚD k zajištění potřebného dopravního opatření v příslušném rozsahu na náklady objednatel. Předpoklad provádění prohlídek Vad na celém úseku je 1 krát ročně, po zimním období v rozmezí duben – červen, není-li dále stanoveno jinak, anebo při zjištění Zhoršení stavu během celého roku.

2. Záznam a posouzení

V rámci první vizuální prohlídky budou jednotlivé Vady překontrolovány, přesně lokalizovány, pořízena fotodokumentace a zaříděny včetně závažnosti podle TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem nebo TP 82 katalog poruch netuhých vozovek (dále „TP“).

Pasportizaci Vad první vizuální prohlídky pochůzkou provede Zhotovitel za účasti Objednatele. Následně Zhotovitel navrhne jejich označení dle TP (nebo s návrhem na případné vyřazení Vady ze sledování) a s návrhem závažnosti jednotlivých Vad, kterou zašle Objednateli k posouzení. Objednatel se k pasportizaci vyjádří do 28 dnů od jejího doručení, jinak platí, že s ní souhlasí. Následně bude Objednatel každé Vadě přiděleno číslo katalogového listu spolu s číslem označujícím stupeň její závažnosti (od 1 do 4). U Vad, které nelze dle jejich označení v předávacím protokolu jednoznačně zařadit do konkrétní skupiny dle TP, Objednatel rozhodne, zda příslušnou Vadu bude dál sledovat, nebo zda bude z dalšího sledování vyřazena. K Vadám, resp. návrhu jejich závažnosti, které Objednatel ve svém vyjádření neodsouhlasí, Objednatel navrhne ve vyjádření opravu pasportizace; taková oprava pasportizace je pro strany závazná, není-li v rozporu se Smlouvou.

3. Stanovení četnosti prohlídek

První vizuální prohlídka se uskuteční nejpozději do 3 měsíců (za vhodných klimatických podmínek) ode dne uzavření Souhrnného dodatku s tím, že její termín bude Objednateli upřesněn v předstihu dle bodu 1. výše. Další termíny prohlídek budou prováděny v závislosti na zařazení Vad do stupňů závažnosti, a to tak, aby se prohlídka konala - minimálně 1x ročně u Vad zařazených do stupně 3 a 4, minimálně 1 x za 3 roky u Vad zařazených do stupně 1 a 2.

Prohlídky budou prováděny po dobu trvání příslušné záruční lhůty.

4. Způsob údržby a oprav na základě vývoje Vady

Po každé vizuální prohlídce bude Zhotovitelem proveden záznam o prohlídce, (tzn., že bude proveden pasport s vyhodnocením jednotlivých Vad, z hlediska jejich časového vývoje, s jednoznačným a konkrétním popisem), který spolu s pořízenou fotodokumentací zašle Objednateli. Následně bude provedeno Zhotovitelem posouzení záznamů a navrženy další opatření vycházející jak z konkrétní prohlídky, tak z prohlídek provedených v dřívějším období. Na základě záznamů z prohlídek a pořízené fotodokumentace spolu s posouzením vývoje jednotlivých Vad za sledované období zašle Zhotovitel Objednateli návrh dalšího postupu.

Návrhem dalšího postupu Zhotovitelem se rozumí buď:

- a) - vyřazení Vady ze sledování, nebo
- b) - další sledování Vady – v případě, že za sledované období není patrná žádná výraznější změna nebo Zhoršení stavu od začátku sledování, resp. od předchozí prohlídky, nebo
- c) - návrh provedení opravy resp. odstranění příčiny Vady v případě Zhoršení stavu - v závislosti na výslovném požadavku Objednatele Zhotovitel předloží pro konkrétní navrhované opatření (tj. provedení opravy, odstranění příčiny) RDS opravy a/nebo TePř k odsouhlasení. U oprav, které obsahují též změnu skladby, vrstev, materiálů, detailů konstrukce, uživatelských parametrů atd., je nezbytné nejprve vypracovat a odsouhlasit RDS opravy. RDS zpracuje na náklady Zhotovitele projektant s autorizací pro projektování dopravních staveb. Po schválení RDS/TePř ze strany Objednatele, provede Zhotovitel v přiměřené lhůtě opravu, resp. odstranění příčin dle schválené RDS/TePř, na vlastní riziko a náklady.

(výše uvedené dále „Návrh dalšího postupu“)

Na základě předloženého záznamu o prohlídce a doprovodné dokumentace Objednatel rozhodne o Návrhu dalšího postupu Zhotovitele tak, že buď jej odsouhlasí, anebo nařídí jiný postup dle bodů a) - c) výše při splnění podmínek v bodech a) – c) uvedených anebo nařídí jiné technické řešení v rámci Zhotovitelem navrhovaného postupu podle bodu c) výše. Nerozhodne – li Objednatel o Návrhu dalšího postupu ve lhůtě 28 dnů od doručení Návrhu dalšího postupu Zhotovitelem a ani v dodatečné lhůtě 15 dní od doručení písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k učinění rozhodnutí, platí, že Objednatel s ním souhlasí.

Takovým rozhodnutím Objednatele je Zhotovitel vázán a je povinen postupovat za podmínek daných Smlouvou či příslušnými zákonnými ustanoveními, přičemž nárok na odstranění Vad (provedení opravy) dle bodu c) je možno nahradit jiným smluvním či jiným zákonným nárokem.

Bankovní záruka za odstraňování vad vystavená Zhotovitelem v souladu s uzavřenou Smlouvou zajišťuje i plnění povinností Zhotovitele dle této Metodiky.

Přílohy:

Tabulka č. 1 – kde jsou vypsány všechny vady CB krytu a monol. žlabů zapsané v rámci přejímacího řízení spolu s předpokladem jejich zařazení dle TP 62. Upřesnění bude provedeno po první prohlídce.

Tabulka č. 2 - kde jsou vypsány všechny vady na AB v rámci přejímacího řízení

Tab. č. 1 Tabulka jednotlivých vad CBK a Curb Kingů z přejímacího řízení s jejich předpokládaným zařazením a stanovením závažnosti dle TP 62 – bude upřesněno po první prohlídce

č. vady /staničení km	název vady CBK a Curb Kingů dle zápisu z přejímky	skupina poruch dle TP 62	závažnost poruchy dle TP 62
pravý dopravní pás – směr Brno			
283/110,710	CBK - hodně otevřená struktura	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce
296/111,260	CBK - výrazně otevřený povrch	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce
300/111,520	CBK - příčná spára, špatná zálivka	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce
301/111,490	styk CBK a Curb King – zálivka má puchýře cca 32 m	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce
levý dopravní pás – směr Praha			
345/112,920	otevřená struktura po otrýskání PP	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce
348/111,780	nehomogenita povrchu PP	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce

Tab.č. 2 Vady na AB z přejímacího řízení

č. vady /staničení km	Název vady AB dle zápisu z přejímky	skupina poruch dle TP 82	závažnost poruchy dle TP 82
pravý dopravní pás – směr Brno			
193/106,155	napojení SMA CBK, podélný pokles napojení, separace	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce
194/106,155	napojení SMA CBK, segregace na styku SMA CBK	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce
298/111,451	vyježděné koleje na rampě	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce
303/111,881	pokles SMA odbočný pruh	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce
305/111,990	jevící se boule těsně u závěru předpolí m	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce
310/112,235	styk CBK a AHV – utopený styk, separace	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce
316/112,459	styk CBK a SMA – pokles voz., výrazné RP+segregace SMA	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce
317/112,459	v místě prov. VDZ ztráta pojiva obě čáry	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce
320/112,770	styk CBK a SMA – pokles v místě napojení pokles, segregace vyjeté koleje, zatřené VDZ	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1. prohlídce

323/113,135	styk CBK a SMA – pokles na styku, vyjeté koleje RP - deformace	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1.prohlídce
327/113,283	styk CBK a SMA – pokles na styku a separace	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1.prohlídce
332/KÚ	pokles AB, schod, utržená zálivka, rozpad SMA	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1.prohlídce
	levý dopravní pás – směr Praha		
352/112,630	kaverna v SMA PP	zatřídění po 1. prohlídce	určení po 1.prohlídce