

## **Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo**

Číslo zhotovitele: 09-04/2019-JR

**„Most ev. č. 4498-2, Litovel“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupen: **Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**technický náměstek SSOK (tel.:**

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Tel:

DS: ur4k8nn

E-mail:

a

**Z h o t o v i t e l: JR stavby CZ, s.r.o.**

se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc

Zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41039

Zastoupen: **jednatel společnosti**

IČO: 26875080

DIČ: CZ26875080

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

Číslo účtu: 1814951379/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**jednatel společnosti**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

**vedoucí výroby**

stavbyvedoucí: jm., př., č. aut.

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 11. bodem 7. předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo ze dne 24.04.2019 upravuje takto:

**V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 2. takto:**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené vícepráce v částce 197.788,00 Kč bez DPH, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku 1.484.943,36 Kč bez DPH.

Dle tohoto dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo činí cena za provedení díla částku

Původní cena díla dle SoD bez DPH	1.484.943,36 Kč
Vícepráce bez DPH	197.788,00 Kč
-----	
Celková cena bez DPH	1.682.731,36 Kč
DPH ve výši 21 %	353.373,59 Kč
<b><u>Nová cena díla včetně DPH</u></b>	<b><u>2.036.104,95 Kč</u></b>


### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 09-04/2019-JR
4. před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
5. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Příloha: Soupis prací

Za objednatele:

V Olomouci dne: **13 -07- 2020**




-----  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel organizace




Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 15.6.2020



-----  
jednatel společnosti



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02062020-2  
Stavba: Rozpočet - MOST EV.Č. 4498-2, LITOVEL - provizorní přemostění

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 2. 6. 2020  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:


<b>Cena bez DPH</b>			<b>197 788,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	197 788,00	41 535,48
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>239 323,48</b>
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02062020-2

**Stavba:** Rozpočet - MOST EV.Č. 4498-2, LITOVEL - provizorní přemostění

Místo: Datum: 2. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>197 788,00</b>	<b>239 323,48</b>
SO 201	Most ev.č. 4498-2, provizorní přemostění	197 788,00	239 323,48

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet - MOST EV.Č. 4498-2, LITOVEL - provizorní přemostění

Objekt:

SO 201 - Most ev.č. 4498-2, provizorní přemostění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	167 788,00
Ostatní náklady	30 000,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>197 788,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 788,00	21,00%	41 535,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **239 323,48**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet - MOST EV.Č. 4498-2, LITOVEL - provizorní přemostění  
Objekt: **SO 201 - Most ev.č. 4498-2, provizorní přemostění**

Místo: Datum: 2. 6. 2020  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>167 788,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV - provizorní přemostění	167 788,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	103 758,75
1 - Zemní práce	4 611,25
5 - Komunikace	12 240,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	47 178,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>30 000,00</b>
Provozní vlivy	30 000,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>197 788,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet - MOST EV.Č. 4498-2, LITOVEL - provizorní přemostění  
 Objekt: SO 201 - Most ev.č. 4498-2, provizorní přemostění

Místo: Datum: 2. 6. 2020  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>167 788,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV - provizorní přemostění				167 788,00
D	0		Všeobecné konstrukce a práce				103 758,75
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	19,125	990,00	18 933,75
	W		10,625*1,8		19,125		
	W		Součet		19,125		
71	K	027411	PROVIZORNI MOSTY - POSUNUTI PROVIZORNIHO PŘEMOSTĚNÍ VČ. PROVEDENÍ NÁJEZDŮ	M2	56,550	1 500,00	84 825,00
	W		Z důvodu provádění prací za provozu a nutnosti 3x přemístění provizorního přemostění budou provedeny následující práce:				
	W		- uvolnění kotev, které zajišťují provizorní konstrukci přemostění				
	W		- odbourání nájezdů na provizorní přemostění				
	W		- nájezd jeřábu o nosnosti 50 t potřebného k posunutí provizorního přemostění				
	W		- posunutí provizorního přemostění				
	W		- provedení nového ukotvení provizorního přemostění				
	W		- provedení nových nájezdů na provizorní přemostění				
	W		provizorní přemostění (celkové rozměry)				
	W		4,35*13,0		56,550		
	W		Součet		56,550		
D	1		Zemní práce				4 611,25
72	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	10,625	194,00	2 061,25
	W		úprava provizorní komunikace				
	W		42,5*0,25		10,625		
	W		Součet		10,625		
73	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	TKM	212,500	12,00	2 550,00
	W		úprava provizorní komunikace				
	W		10,625*20		212,500		
	W		Součet		212,500		
D	5		Komunikace				12 240,00
34	K	56315	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM	M2	42,500	288,00	12 240,00
	W		úprava povrchu provizorní komunikace - pravá polovina komunikace				
	W		5,25*5,0		26,250		
	W		úprava povrchu provizorní komunikace - levá polovina komunikace				
	W		3,25*5,0		16,250		
	W		Součet		42,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce				47 178,00
53	K	914121	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ	KUS	12,000	1 950,00	23 400,00
	W		PDZ - 4 ks, 3 etapy				
	W		4,0*3		12,000		
	W		Součet		12,000		
54	K	914123	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	149,00	1 788,00
	W		PDZ - 4 ks, 3 etapy				
	W		4,0*3		12,000		
	W		Součet		12,000		
74	K	916122	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	1 010,00	6 060,00
	W		PDZ - 2 ks, 3 etapy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2,0*3		6,000		
	W		Součet		6,000		
57	K	916123	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	509,00	3 054,00
	W		PDZ - 2 ks, 3 etapy				
	W		2,0*3		6,000		
	W		Součet		6,000		
58	K	916311	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ	KUS	6,000	2 040,00	12 240,00
	W		PDZ - 2 ks, 3 etapy				
	W		2,0*3		6,000		
	W		Součet		6,000		
59	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	106,00	636,00
	W		PDZ - 2 ks, 3 etapy				
	W		2,0*3		6,000		
	W		Součet		6,000		