



S00JP0140VW8

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů,

na realizaci služeb- zpracování studie:

" Záchytné parkoviště P+R Vršava "

číslo smlouvy objednatele: 4400190093

číslo smlouvy zhotovitele: 191213

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce pověřený podpisem tohoto dodatku: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

statutární zástupce: Ing. Filip Wrnata, ředitel společnosti

zástupce ve věcech nabídky: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 01643541

DIČ: CZ01643541

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE:

Dne 7. 10. 2019 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění - zpracování studie „Záchytné parkoviště P+R Vršava“.

V průběhu realizace díla došlo ke zpoždění, které zhotovitel nezavinil, jelikož byla změněna lokalita objednatelem z důvodu množství nejasností a záporů v původní lokalitě, čímž se navýšil objem prací nad původní rámec.

Protože se vyskytly objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, dohodly se smluvní strany na novém termínu ukončení díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Dodatkem č.1 se mění čl.V Doba a místo plnění

Čl. V, bod 1.2. se mění takto: Ukončení plnění díla: **nejpozději do konce června 2020**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 12.8.2019, č. usnesení: 123/16R/2019

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 15.6.2020, č. usnesení: 65/12R/2020

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 7.2.2019, č. usnesení: 4/2Z/2019

Ve Zlíně dne 13.7.2020

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne.....

zhotovitel
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. Filip Wrnata
ředitel společnosti