

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram postupu prací

	2021											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Přípravné práce, dodávka materiálu					—————							
Betonáže základů, zemní práce						—						
Montážní práce na TV							—					
Revize a kontroly								—				
Závěrečná dokumentace PD dle skut. provedení aj.									—————			

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1413607

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 48a101e6-856f-4cf7-8052-80f85dc729eb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.03.2021 08:48:00



54fb78d4-a5ca-417e-b5a4-101daac22391