

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1927/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: PV01/2020

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
xxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **SITTECH HYDRAULIKA s.r.o**
sídlo: V Luhu 3343, 435 02 Most
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Petr Blahout
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Petr Blahout
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Petr Blahout
IČO: 27307701
DIČ: CZ27307701
bankovní spojení: Moneta Bank a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, Oddíl C, vložka 23637
tel.: xxxxxxxx e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**VD Miřejovice - konzervace Gallových řetězů**“ v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení prací. Důvodem jsou překážky na straně objednatele, způsobené zvýšenými průtoky ve Vltavě z důvodu snižování horní hladiny na VD Orlík v trvání do 16.11.2020.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavce č. 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - b) předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 30.4.2021

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Mostě dne.....

objednatel:

zhotovitel:

.....

.....

xxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

Petr Blahout
spolumajitel
SITTECH HYDRAULIKA s.r.o.