

DODATEK Č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ Č. 08PT-000415 ZE DNE 11.12.2015

(č. smlouvy zhotovitele: 15-551)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech obchodních: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 5993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

VIAPONT, s.r.o.,

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 46995447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 49446703

DIČ: CZ49446703

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým dochází k navýšení ceny

Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, akt. DÚR/IC k ÚR)

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je navýšení ceny z důvodu změny legislativy účinné od 1.1.2018, konkrétně se jedná o novelu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. (změněna vyhláškou č. 405/2017 Sb.), o dokumentaci staveb, kterou se zvětšuje rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace (příloha č. 4 výše citované vyhlášky). Požadavky nové legislativy výrazným způsobem zvyšují projekční pracnost na části D „Dokumentace objektů“, neboť nově je legislativou vyžadováno zpracování samostatné dokumentace pro každý stavební objekt nebo skupinu objektů. S ohledem na zvýšenou pracnost, která byla vyvolána skutečnostmi ležícími mimo smluvní strany, se upravuje cena za dílčí část DÚR.

Na základě výše uvedeného se ruší původní znění Čl. II. Cena za dílo, odst. 1, který zněl:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:*

bez DPH: 5 497 233,- Kč

DPH: 1 154 419,- Kč

včetně DPH: 6 651 652,- Kč

Výše uvedená cena je cenou maximální. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

a nahrazuje novým zněním Čl. II. **Cena za dílo**, odst. 1 s následujícím obsahem:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:*

Původní cena bez DPH ve znění Dodatku č. 1: 5 497 233,- Kč

Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH 370 760,-Kč

Nová cena bez DPH 5 867 993,-Kč

DPH: 1 232 279,- Kč

Cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH: 7 100.272,- Kč

Výše uvedená cena je cenou maximální. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Podrobná specifikace navýšení ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy a Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě je sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení pro členy společnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce

Datum: - 3 -09- 2018

Datum: 16 -08- 2018