



# Ústecký kraj

## Krajský úřad

Číslo objednatele: 16/SML1650/INV/23/2016/DP-220.15  
Číslo zhotovitele: 3/2016

### SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

## Smluvní strany

### Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Františkem Končelem, vedoucím investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje, na základě zmocnění ze dne 31.12.2013  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání: Věra Píšová  
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168  
(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitel Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.

Sídlo: Svobody 814/95, 460 15 Liberec  
Zastoupený: Ing. Arnoštem Hlaváčkem  
IČ:(RČ) 44564996  
DIČ: CZ44564996  
Bank. spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Arnošt Hlaváček  
E-mail/telefon: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Arnošt Hlaváček  
E-mail/telefon: [redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1875, datum zápisu 13. března 1992.  
(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento**

**DODATEK Č. 1 :**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.: 16/SML1650/INV/23/2016/DP-220.15 z 20.04.2016 uzavřené v rámci provedení diagnostického průzkumu na akci: „**Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL - zpracování diagnostického průzkumu**“ a to takto:

## I.

### Předmět smlouvy (díla)

**Doplňuje se o bod 5.**

5. Předmět plnění díla se mění z důvodu doplnění zadání o zanesení konkrétních technických údajů používaných trolejbusů a autobusů do přepočtu zatížitelnosti a upřesnění specifikace zhotovitelem navrhovaných variant možných řešení pro možnost časově omezeného povolení provozu vozidel MHD a autobusů DÚK (do doby zahájení vlastní rekonstrukce mostního objektu).

## II.

### Doba a místo dodání díla

S ohledem na požadavek objednatele dle čl. I, bod 5. tohoto dodatku se upravuje termín plnění.

**Stávající text čl. II, odst. 1. se vypouští a nahrazuje novým textem takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **24-ti** (dvacetičtyř) **týdnů** od podpisu smlouvy o dílo.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

Objednatel potvrzuje, že tento Dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje 7/37R/2013 ze dne: 16.12.2013 a rozhodnutím zadavatele ze dne 31.08.2016.

V Ústí nad Labem, dne 2. září 2016

.....  
Objednatel

**Ústecký kraj**  
Ing. František Končel  
vedoucí investičního odboru  
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....  
Zhotovitel

**Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.**  
Ing. Arnošt Hlaváček  
jednatel společnosti