

DODATEK Č. 1

č. dodatku E617-S-11652/2016/1
ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín,
2. část – žst. Český Těšín, ZL 17“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-11652/2016

ISPROFIN: 5813710005

a

„Sdružení MTS + SBT – žst. Český Těšín“

vedoucí účastník sdružení:

S u b t e r r a a. s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1383

bank. spojení:

zastoupena: Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva
a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastník sdružení:

Metrostav a. s.

se sídlem: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00

IČO:00014915, DIČ: CZ00014915,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 758

zastoupen: Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva

a Ing. Františkem Kočím, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Metrostav a.s.: D4/75/2016

číslo smlouvy S u b t e r r a a.s.:

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.11.2016 na zhotovení stavby „Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín, ZL 17“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání zhotovitelem dle Rekapitulace zjišťovacích protokolů, která je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla bez DPH dle SOD.....	2 025 582,88 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem.....	1 583 905,15 Kč
Zůstatek.....	441 677,73 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž

Konečná cena dle skutečného čerpání zhotovitelem je:

Cena díla bez DPH celkem..... 1 583 905,15 Kč

slovy: jedenmiliónpětsetosmdesáttřítisícdevětsetpět korun českých patnáct haléřů

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha - Rekapitulace zjišťovacích protokolů 12/2016, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpis

V Olomouci dne 10.5.2017

V Tišnově dne 1.6.2017

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....

Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

V Praze dne 5.6.2017

.....

Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a. s.

.....

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a. s.

.....

Rekapitulace zjišťovacích protokolů č. 12/2016
 Sledované období do 31.12.2016

majetek SŽDC s.o. veřejná zakázka ZL17

Poř.č.	číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišť. prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Soupis zjišťovacích protokolů											
1	PS 24-14-16	TM Český Těšín, EZS						8137105203			
		D.2 Železniční sdělovací zařízení									
		Celkem D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace									
		Celkem D.2 Sdělovací zařízení									
		E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY									
		E.1.1 Kolejový svršek a spodek									
		E.1.1.2 Kolejový spodek									
2	SO 24-16-03	Žst. Český Těšín, třínekové zhlaví, železniční spodek									
		Celkem E.1.1 Kolejový svršek a spodek									
		E.1.2 Nástupláště									
3	SO 24-16-02	Žst. Český Těšín, nástupláště									
		Celkem E.1.2 Nástupláště									
		E.1.4 Mosty, propustky, zdi									
4	SO 24-19-04	Železniční most v km 319,193 (podchod v žst. Český Těšín)									
		Celkem E.1.4 Mosty, propustky a zdi									
		Celkem E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY									
		E.3 Trakční a energetická zařízení									
		E.3.6 Rozvody a přeložky VN, NN, osvětlení, DOO									
5	SO 24-06-02	Žst. Český Těšín, úprava venkovního osvětlení									
		Celkem E.3.6 Rozvody a přeložky VN, NN, osvětlení, DOO									
		Celkem E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ									
CELKEM			0,00	2 025 592,88		2 025 582,88	1 583 905,15	0,00	1 583 905,15	441 677,73	78,00

Subterra a.s.
 zapsána u MS v Praze pod B/1383
 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
 IČ: 45309612 (129)

Handwritten signature

Za hotovitele: Ing. Tomáš Kotek

Zhotovitel: "Sdružení MTS + SBT - žst. Český Těšín"
 Datum: 31.12.2016

Za objednatele: Ing. Josef Skrivánek