

**Smlouva o dílo – DODATEK Č. 3**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

**Objednatel**

**Město Vítkov**

se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov  
IČ: 00300870  
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města  
Oprávněná osoba ve věcech technických: TDS: Marek Prokš  
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.  
Číslo účtu: 19-1323821/0100

**a**

**Zhotovitel**

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**  
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v **Ostravě**, oddíl C, vložka 8072.  
Sídlo: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**  
IČ: **62360213**  
DIČ: **CZ62360213**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál**  
Číslo účtu: **190776490297/0100**  
Zastoupen: **Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel, tel. 602 573 661**  
**Bc. Roman Palla, stavbyvedoucí, tel. 773 070 719**  
**Bc. Petra Metelková, projektová manažerka, tel. 607 147 269**

dále jen „zhotovitel“

**Článek I. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla a termínu řádného ukončení a předání II. etapy projektu:

„Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská“.

## Článek II. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV. Cena díla smlouvy se odst. 4.1., 4.2. a 4.3. mění takto:

### 4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje	827 804,16 Kč
<u>I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje - VÍCEPRÁCE (D č.1)</u>	<u>417 457,80 Kč</u>
<b>I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje CELKEM</b>	<b>1 245 261,96 Kč</b>
II. etapa projektu - způsobilé výdaje	1 548 406,96 Kč
II. etapa projektu - způsobilé výdaje - VÍCEPRÁCE (D č.2)	194 851,28 Kč
II. etapa projektu - způsobilé výdaje - MÉNĚPRÁCE (D č.2)	- 78 585,60 Kč
<u>II. etapa projektu - způsobilé výdaje - VÍCEPRÁCE (D č.3)</u>	<u>52 761,15 Kč</u>
<b>II. etapa projektu - způsobilé výdaje CELKEM</b>	<b>1 717 433,79 Kč</b>
<b>CELKEM - cena díla bez DPH</b>	<b>2 962 695,75 Kč</b>

### 4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku (v případě, že je dodavatel neplátce DPH uvede místo částky „neplátce DPH“)

I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje	173 838,87 Kč
<u>I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje - VÍCEPRÁCE (D č.1)</u>	<u>87 666,14 Kč</u>
<b>I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje CELKEM</b>	<b>261 505,01 Kč</b>
II. etapa projektu - způsobilé výdaje	325 165,46 Kč
II. etapa projektu - způsobilé výdaje - VÍCEPRÁCE (D č.2)	40 918,77 Kč
II. etapa projektu - způsobilé výdaje - MÉNĚPRÁCE (D č.2)	- 16 502,98 Kč
<u>II. etapa projektu - způsobilé výdaje - VÍCEPRÁCE (D č.3)</u>	<u>11 079,84 Kč</u>
<b>II. etapa projektu - způsobilé výdaje CELKEM</b>	<b>360 661,09 Kč</b>
<b>CELKEM - DPH</b>	<b>622 166,10 Kč</b>

### 4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje	1 001 643,03 Kč
<u>I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje - VÍCEPRÁCE (D č.1)</u>	<u>505 123,94 Kč</u>
<b>I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje CELKEM</b>	<b>1 506 766,97 Kč</b>
II. etapa projektu - způsobilé výdaje	1 873 572,42 Kč
II. etapa projektu - způsobilé výdaje - VÍCEPRÁCE (D č.2)	235 770,05 Kč
II. etapa projektu - způsobilé výdaje - MÉNĚPRÁCE (D č.2)	- 95 088,58 Kč
<u>II. etapa projektu - způsobilé výdaje - VÍCEPRÁCE (D č.3)</u>	<u>63 840,99 Kč</u>
<b>II. etapa projektu - způsobilé výdaje CELKEM</b>	<b>2 078 094,88 Kč</b>
<b>CELKEM - cena díla vč. DPH</b>	<b>3 584 861,85 Kč</b>

(slovy: třímilionpětsetosmdesátčtyřitisícosmsetšedesátjednakorunčeskýchaosmdesátpěthaléřů vč.DPH).

## Článek II. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. Doba plnění smlouvy se odst. 2.1. mění takto:

### 2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

#### 2.1.1. předání a převzetí staveniště

**2. 9. 2016**

#### 2.1.2. zahájení provádění díla

**do 7 dnů od předání a převzetí staveniště**

#### 2.1.3. řádné ukončení a předání díla:

I. etapa projektu - nezpůsobilé výdaje do 30. 10. 2016

II. etapa projektu - způsobilé výdaje do **23. 6. 2017**

## Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
2. Tento dodatek schválila Rada města Vítkova dne 16. 5. 2017, usnesením č. 1886/47.

**Ve Vítkově dne 24. 5. 2017**

**V Bruntále dne 22. 5. 2017**

\_\_\_\_\_  
za Objednatele

**Ing. Pavel Smolka**  
starosta

\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele

**Ing. Marek Němec**  
jednatel společnosti

PŘÍLOHY:

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce a modernizace chodní	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Vítkov, ulice Opavská	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč

objekty				
lokální sanace chodníku	52 761.15			
<b>cena celkem</b>	<b>52 761.15</b>			

<b>Základ 0%</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>52 761.15</b>	<b>11 079.84</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>
		<b>63 840.99</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

**Stavba: N16-541A - Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská**

**Objekt: D3 - lokální sanace chodníku**

001	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	39,150 M3	233,00	9 121,95
002	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	39,150 M3	113,00	4 423,95
003	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	39,150 M3	69,00	2 701,35
004	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	39,150 M3	180,00	7 047,00
005	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	39,150 M3	26,00	1 017,90
006	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	261,000 M2	109,00	28 449,00

<b>Součet za</b>	<b>Objekt: D3 - lokální sanace chodníku</b>				<b>52 761,15</b>
------------------	---	--	--	--	------------------

<b>CELKEM</b>	<b>Objekt: D3 - lokální sanace chodníku</b>				<b>52 761,15</b>
---------------	---	--	--	--	------------------

-22-

A  
 , 792 01 Bruntál  
 +420 554 716 484  
 CZ62360213