





## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče“

(dále jen „**Dodatek**“ nebo „**Dodatek č. 1**“)

#### Smluvní strany

Název:	<b>Jihomoravský kraj</b>
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmánem Jihomoravského kraje
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
Mobil:	
E-mail:	

(dále jen „**objednatel**“)

Název:	<b>Quantris, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Růžičkova 2060/4, 690 02 Břeclav
Zastoupený:	Ing. Jarmilou Šlesingerovou, jednatelkou
IČ:	018 36 480
DIČ:	CZ01836480

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 79522.

Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Pollák
Telefon:	
E-mail:	

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají ke **Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče“**, uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 21. 12. 2021 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Smlouva**“), v souladu s články VI. odst. 13 a XVIII. odst. 5. Smlouvy tento Dodatek č. 1.

## I. Preambule a účel Dodatku

1. V rámci realizace stavby „Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče“ aktuálně probíhají stavební práce, přičemž termín plnění ve smyslu článku V. odst. 3 Smlouvy, tj. termín předání dokončeného díla včetně všech dokumentů a vyklizeného staveniště, uplynul ke dni 29. 12. 2022.
2. Účelem Dodatku č. 1 je **prodloužení termínu plnění do 31. 03. 2023**, přičemž vliv změny na smluvní termín dokončení stavby je, mimo jiné, obsahem změnového listu č. 1, změnového listu č. 3, změnového listu č. 4, změnového listu č. 5, změnového listu č. 6, změnového listu č. 7 a změnového listu č. 8. V této věci je také ve smyslu článku V. odst. 6 Smlouvy aktualizován Harmonogram prací, který je nedílnou součástí Dodatku.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je dále uzavírán za účelem **sjednání dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby** tak, jak vyplývá ze změnových listů č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 9 stavby, které jsou nedílnou součástí Dodatku.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je také uzavírán za účelem **zúžení rozsahu díla oproti rozsahu sjednaného Smlouvou** (viz čl. VI. odst. 11 Smlouvy) tak, jak vyplývá ze změnového listu č. 8, který je nedílnou součástí Dodatku.
5. V případě sjednání dodatečných prací, které jsou obsahem Změnového listu č. 6 Změnového listu č. 7, Změnového listu č. 8 a Změnového listu č. 9 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
6. V případě sjednání dodatečných prací nezbytných pro dokončení díla, které jsou obsahem Změnového listu č. 1, Změnového listu č. 3 a Změnového listu č. 5 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.
7. V případě sjednání dodatečných prací nezbytných pro dokončení díla, které jsou obsahem Změnového listu č. 2 a Změnového listu č. 4 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

## II. Předmět Dodatku

**Článek V. Termíny plnění, odst. 3, který zní:**

*„Termín předání dokončeného díla včetně dokumentů a vyklizeného staveniště je sjednán takto: **nejpozději do 360 dnů ode dne účinnosti této smlouvy dle níže uvedených závazných etap.***

***Etapa č. 1:** přípojka č. 2, stoka C a provizorní připojení budoucího domova pro seniory na jednotnou kanalizaci Šs23 bude zrealizována nejpozději **do 140 dní** od účinnosti smlouvy.*

***Etapa č. 2:** přípojka č. 1, stoka B, E1, E2 a připojení na oddílnou kanalizaci budoucího domova pro seniory do šachet Šd20 a Šs17 nejpozději **do 120 dní** od účinnosti smlouvy.*

***Etapa č. 3:** stoka A, A1, D, D1 a zbytek nejpozději **do 360 dní** od účinnosti smlouvy.“*

se nahrazuje textem

Termín předání dokončeného díla **včetně dokumentů a vyklizeného staveniště** je sjednán takto: **nejpozději do 31. 03. 2023.**

**Článek VI. Cena díla, odst. 1, který zní:**

*„Cena **celého díla** dle této smlouvy se sjednává na částku **11 571 592,- Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

se nahrazuje textem

Cena **celého díla** dle této smlouvy se sjednává na částku **14 276 669,82 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení Dodatku č. 1.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
  - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
  - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
  - Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
  - Příloha č. 4 – Změnový list č. 4
  - Příloha č. 5 – Změnový list č. 5
  - Příloha č. 6 – Změnový list č. 6
  - Příloha č. 7 – Změnový list č. 7
  - Příloha č. 8 – Změnový list č. 8
  - Příloha č. 9 – Změnový list č. 9
  - Příloha č. 10 – Harmonogram prací
4. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně informuje druhou smluvní stranu o uveřejnění Dodatku č. 1.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 89. schůzi konané dne 25.1.2023 usnesením č. 6000/23/R89.

V Brně dne 08.02.2023



Mgr. Jan Grolich  
hejtman Jihomoravského kraje

v z. Lukáš Dubec  
náměstek hejtmána

V Brně dne 08.02.2023



Ing. Jarmila Šlesingerová  
jednatelka

v z. Ing. Tomáš Pollák