

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1, 393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ing. Františkem Kučerou – starostou města
Ladislavem Medem – místostarostou
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava Jih
zástupce pro věci technické: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek
stavbyvedoucí (ČKAIT): Petr Vacek
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zápis v obchodním rejstříku: U MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

„Pelhřimov – Vodovod a kanalizace v ulici Válkova“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 74/17 ze dne 28.4.2017 mění tyto články:

II. Předmět díla

Na základě požadavku objednatele se rozšiřuje předmět díla o:

- Provedení chodníků v ulici Válkova i v části, kde byla stará zámková dlažba, toto je nad rámec původního výkazu výměr.

III. Termín plnění

Vzhledem k požadavku zadavatele na vybudování chodníků nad rámec výkazu výměr se prodlužuje termín dokončení díla - chodníků do 20.7.2017.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 74/17 ze dne 28.4.2017 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 30.6.2017

.....
Ing. František Kučera - starosta města

.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

.....
Ladislav Med - místostarosta