

**DODATEK Č. 3  
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 0155/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2023-036

**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněna:

k technickému jednání jsou oprávněni:

**Město Hostinné**

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

00277908

Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné

1303699319/0800

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic a majetku, tel. 777 311 826,

e-mail: [majetek.vedouci@muhostinne.cz](mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz)

Jiří Bederka, referent Odboru investic a majetku,

tel. 602 555 354,

e-mail: [majetek.technik3@muhostinne.cz](mailto:majetek.technik3@muhostinne.cz)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

korespondenční adresa:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněn:

k technickému jednání je oprávněn:

**M – SILNICE a.s.**

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Hradecká 415, 506 01 Jičín

421 96 868

Česká spořitelna, a.s.

████████████████████

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,  
písemně pověřený představenstvem

████████████████████, výrobní náměstek oblastního závodu

SEVER,

tel.: ██████████, e-mail: ██████████

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 30.05.2023 smlouvu o dílo pod číslem Objednatele 0155/2023 a číslem Zhotovitele 23-SOD-2023-036, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Obnova místní komunikace v ul. B. Němcové a část ul. Sídliště – Hostinné**“ (dále jen „**Smlouva**“).

**II.**  
**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla uvedený v článku 2 Smlouvy se mění takto:

a) původní rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle položkového rozpočtu prací ze dne 18.06.2024:

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Vícepráce celkem</b> | <b>1.242.308,06 Kč bez DPH</b> |
| <b>Méněpráce celkem</b> | <b>-105.957,50 Kč bez DPH</b>  |

2. V souvislosti se změnou Smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. 4 Smlouvy navyšuje o částku

**1.136.350,56 Kč bez DPH**

**Rekapitulace ceny:**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Cena dle smlouvy o dílo | 6.266.266,33 Kč bez DPH |
| Cena dle dodatku č. 1   | 119.062,24 Kč bez DPH   |
| Cena dle dodatku č. 2   | 39.255,04 Kč bez DPH    |
| Cena dle dodatku č. 3   | 1.136.350,56 Kč bez DPH |
| <hr/>                   |                         |
| Cena celkem             | 7.560.934,17 Kč bez DPH |

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 3 je vystaven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 43. schůzi konané dne 25.06.2024 usnesením č. 790/43/RM/2024.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – výkaz výměr oceněný Zhotovitelem  
Změnový list č. 3

V Hostinném dne 11.07.2024

V Jičíně dne 28.06.2024

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková  
starostka města

Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva  
písemně pověřený představenstvem