

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 24.4.2024

mezi:

1. Obec Kouty

Sídlo: Kouty 11, 675 08 Kouty
Zastoupena: Milošem Dočkalem, starostou
IČ: 00289655

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. DEST Morava s.r.o.

Sídlo: 1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice
Zastoupena: Ing. Michal Křikava - jednatel
IČO: 09036547

Předmět dodatku – změna v množství a typu plnění, změna v době plnění díla

Smluvní strany se dle článku IV. Cena za dílo, Odst. 6, Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 o změně v množství a typu plnění, které má vliv na celkovou cenu díla a termín předání dokončeného díla. Změna hodnoty plnění byla provedena z důvodu doplnění/náhrady položek na žádost investora, které nebyly uvedeny v původní projektové dokumentaci. Na tyto práce je vyhotoven stavební rozpočet, který tvoří nedílnou část tohoto Dodatku č.1 Termín dokončení a předání díla dle SoD je v termínu 30.9.2024. Nový termín dokončení a předání díla se sjednává v termínu 15.10.2024

Celková hodnota stavebních prací a dodávek sjednaných v Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.4.2024 se mění :

Změnový list č.1 – Stavební část

Méněpráce - 116.826,04 Kč bez DPH

Vícepráce 813.906,28 Kč bez DPH

Změnový list č.2 – ZTI + UT

Vícepráce 245.007,97 Kč bez DPH

Celková cena dle SOD ze dne 24.4.2024 9.774.000,00,- bez DPH

Celková cena dle SOD ze dne 24.4.2024 11.826.540,00,- s DPH

Celková cena včetně Dodatku č.1 10.716.088,21,- bez DPH

Celková cena včetně Dodatku č.1 12.966.466,73,- s DPH

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Dne 25.9.2024 v Moravských Budějovicích

Dne 25.9.2024 v Koutech

DEST Morava s.r.o.

Obec Kouty