

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Prostá rekonstrukce trati v úseku Prostějov – Olomouc“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-2844/2024**

ISOPROFOND: 5003520265

SubISOPROFOND: 5713120038¹

a

Společnost s názvem „**TOMI + SWIETELSKY – Prostějov**“

na základě Smlouvy o společnosti ze dne 9. 5. 2024, se sídlem TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4,
796 01 Prostějov, uzavřené mezi:

Vedoucí společník: **TOMI – REMONT a.s.**

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2501

zastoupena: Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva

Ing. Miloš Pacek, člen představenstva

a

Společník: **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

¹ Zhotovitel uvede při vystavování Faktury toto číslo v kolonce „ISPROFOND No.“

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

zastoupena: Mgr. Viliam Perknovský, jednatel
Ing. Pavel Pechač, jednatel

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx

Korespondenční adresa:

TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

Korespondenční e-mail: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Vedoucího společníka: **SML1-77/2023**

číslo smlouvy Společníka: **S25-413-0020**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 29. 5. 2024 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 822 048,48 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 257 700,00 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1	+ 564 348,48 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH	84 875 001,37 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1	+ 564 348,48 Kč
Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	85 439 349,85 Kč

Slovy: osmdesát pět milionů čtyři sta třicet devět tisíc tři sta čtyřicet devět korun českých osmdesát pět haléřů

- 1.3 Rekapitulace ceny – Rozpis Ceny Díla zohledňující méněpráce a vícepráce dle úpravy dané tímto Dodatkem je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Rekapitulace ceny díla – rozpis ceny díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

"podepsáno elektronicky"
Ing. Jiří Macho
7.11.2024 13:36

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

"podepsáno elektronicky"
Ing. Martin Dokoupil
30.10.2024 13:56

.....
Zhotovitel
„TOMI + SWIETELSKY – Prostějov“
Ing. Martin DOKOUPIL
předseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.
(Vedoucí společník)

"podepsáno elektronicky"
Ing. Miloš Pacek
30.10.2024 9:29

.....
Zhotovitel
„TOMI + SWIETELSKY – Prostějov“
Ing. Miloš PACEK
člen představenstva
TOMI – REMONT a.s.
(Vedoucí společník)

"podepsáno elektronicky"
Mgr. Viliam Perknovský
7.11.2024 6:56

.....
Zhotovitel
„TOMI + SWIETELSKY – Prostějov“
Mgr. Viliam PERKNOVSKÝ
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
(Společník)

"podepsáno elektronicky"
Ing. Pavel Pechač
6.11.2024 8:23

.....
Zhotovitel
„TOMI + SWIETELSKY – Prostějov“
Ing. Pavel PECHAČ
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
(Společník)

PŘÍLOHA Č. 1**REKAPITULACE CENY DÍLA – ROZPIS CENY DÍLA**

- Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

SO/PS	Popis	Cena v SOD v Kč bez DPH	Vícepráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Méněpráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Cena SOD včetně ZL č. 1 v Kč bez DPH
SO 01.1	Železniční svršek	60 505 485,73	536 160,00	257 700,00	60 783 945,73
SO 01.2	Nástupiště a přístupové cesty	3 685 878,12	0,00	0,00	3 685 878,12
SO 01.3	Železniční přejezdy – P7592, P7594	598 485,98	0,00	0,00	598 485,98
SO 02.1	Most v km 89,119	809 889,53	215 039,50	0,00	1 024 929,03
SO 02.1.1	Železniční svršek	210 864,17	0,00	0,00	210 864,17
SO 02.2.2	Most	599 025,36	215 039,50	0,00	814 064,86
SO 02.2	Most v km 89,901	796 312,33	70 848,98	0,00	867 161,31
SO 02.2.1	Železniční svršek	108 974,65	0,00	0,00	108 974,65
SO 02.2.2	Most	687 337,68	70 848,98	0,00	758 186,66
SO 03.1	Oprava TV žkm 83,200 – 87,700	4 971 615,64	0,00	0,00	4 971 615,64
SO 03.2	Oprava ukolejnění žkm 83,200 – 88,650	2 617 362,00	0,00	0,00	2 617 362,00
PS 01	Zabezpečovací zařízení	9 300 642,04	0,00	0,00	9 300 642,04
PS 01.1	Kabelové objekty a opravy kabelů	1 887 679,02	0,00	0,00	1 887 679,02
PS 01.2	Kolejové obvody Blatec – Prostějov	4 628 362,60	0,00	0,00	4 628 362,60
PS 01.3	Opravy PZS a návěstidel	1 901 799,94	0,00	0,00	1 901 799,94
PS 01.4	Práce pro ST	287 799,94	0,00	0,00	287 799,94
PS 01.5	Zemní práce	595 000,50	0,00	0,00	595 000,50
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 589 330,00	0,00	0,00	1 589 330,00
Celkem		84 875 001,37	822 048,48	257 700,00	85 439 349,85