

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### na kompletní dodávku stavby

### „Stavební práce v budově MÚ Hostinné“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>Město Hostinné</b>
se sídlem:	Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
IČO:	00277908
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
číslo účtu:	1303699319/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
k technickému jednání je oprávněn:	Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic a majetku tel.: 777 311 826, e-mail: <a href="mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz">majetek.vedouci@muhostinne.cz</a> Ing. Marie Zemanová, referent Odbor investic a majetku tel.: 731 498 749, e-mail: <a href="mailto:majetek.technik4@muhostinne.cz">majetek.technik4@muhostinne.cz</a>

a

<b>ZHOTOVITEL:</b>	<b>Stavební společnost s.r.o. Hostinné</b>
se sídlem:	č. p. 360, 543 76 Chotěvice
zastoupený:	Ing. Pavel Krčmář, jednatel
IČO:	13585240
DIČ:	CZ13585240
zápis v obchodním rejstříku:	Firma registrována 24. ledna 1991 u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 180, ČSOB a.s., pobočka Trutnov
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Ing. Pavel Krčmář, jednatel
k technickému jednání je oprávněn:	

#### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Stavební práce v budově MÚ Hostinné“.
- 2.2. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy je provedení víceprací, které souvisejí s větším rozsahem výměny kanalizace a větším rozsahem zdravotně technické instalace, než se předpokládalo. Druhým předmětem dodatku č. 2 Smlouvy je provedení méněprací v souvislosti se vzduchotechnikou a obkladem v čajové kuchyňce.

2.3. Předměty dodatku č. 2 jsou následující:

#### **Méněpráce**

Oprava vzduchotechniky nebyla nutná v tak velkém rozsahu, jak se předpokládalo.

V čajové kuchyňce nebyl proveden obklad.

V sociálním zázemí žen nebylo nutné měnit otopnou soustavu.

#### **Vícepráce**

Prostory výlevky, zázemí pokladny – výměna kanalizace a zdravotně technické instalace a s tím související dokončovací práce.

Výměna dveří proběhla v jiném rozsahu, než se předpokládalo

Detailní popis méněprací a víceprací je popsán a vyčíslen v Příloze č. 1 tohoto dodatku

### **3. ZMĚNA SMLOUVY**

3.1. V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl. 4 Smlouvy, mění následovně:

Méněpráce dodatku č. 2	113 986,00 Kč bez DPH
Vícepráce dodatku č. 2	114 508,00 Kč bez DPH
<b>Cena dodatku č. 2 celkem</b>	<b>523,00 Kč bez DPH</b>

(slovy: pět set dvacet tři korun českých bez daně z přidané hodnoty)

Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy	1 733 618,00 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 2</u>	<u>523,00 Kč bez DPH</u>
<b>Cena celkem</b>	<b>1 734 141,00 Kč bez DPH</b>

(slovy: jeden milión sedm set třicet čtyři tisíc šest sto čtyřicet jedna korun českých bez daně z přidané hodnoty).

### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- 4.2. Tento dodatek č. 2 Smlouvy schválila za Objednatele Rada města Hostinné na své 62. schůzi konané dne 21.01.2025 usnesením číslo 1010/62/RM/2025.
- 4.3. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel převezme 1 vyhotovení.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Číslo smlouvy Objednatele: 0280/2024  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 11/2024

V Hostinném dne 23.01.2025

Objednatel:

V Chotěvicích dne 23.01.2025

Zhotovitel:

Ing. Dagmar Sahánková, v. r.  
starostka města

Ing. Pavel Krčmář, v. r.  
jednatel