

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY**Objednatel**

Název: **Město Horní Slavkov**
Sídlo: Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov
IČ: 00259322
Statutární zástupci: Alexandr TEREK, starosta města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo běžného účtu: 27-862175349/0800
Kontaktní osoba: Monika Volfová, vedoucí odboru majetku a investic
Tel: +420 602 110 499
Email: monika.volfova@hornislavkov.cz

Zhotovitel

Název: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Statutární zástupce: Předseda představenstva – Dipl. Ing. Moritz Freyborn
Členové představenstva – Ing. Martin Bašár, Ing. Tomáš Hoza
vedený MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
Obchodní rejstřík: Raiffeisenbank a.s.
Bankovní spojení: 1100029040/5500
Číslo běžného účtu: Jan Bíba, vedoucí obchodně technického úseku oblasti
Kontaktní osoba: +420 602 594 339
Tel: jan.biba@strabag.com
Email:

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením **RM 359/25/24**
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost **VOLFOVA**
Zveřejněno na profilu **16.12.2024**

uzavírají následující

dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby

na zakázku:

"Oprava povrchu místní komunikace ul. Poštovní úsek od č.p. 636-663"

Preambule

V průběhu realizace díla nastala potřeba drobných změn, které nepodléhají řízení o změně stavby před dokončením. Jedná se zejména o změnu síly krytu ACO z 5 cm na 3-5 cm z důvodu nerovnosti stávajícího povrchu vozovky.

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Článek 2.

PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění smlouvy o dílo tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle rozpočtu více a méně prací č. 1 uvedeného v příloze tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Ustanovení čl. V Cena díla se mění

z

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	1 486 704,44 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	312 207,93 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 798 912,37 Kč

Na

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	1 445 404,09 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	303 534,86 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 748 938,95 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.


(dále jen „cena“)

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

za objednatele


V Horním Slavkově dne 29.11.2024


**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

.....
Alexandr TEREK
starosta města


za zhotovitele

V Karlových Varech dne 29.11.2024


.....
Luboš Mengr
technický vedoucí provozní jednotky
zmocněn
STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
Kačírkova 882/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(314)


.....
Ing. Jitka Tesařová
ekonomická vedoucí provozní jednotky
zmocněna
STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavt Oprava povrchu místní komunikace ul. Poštovní úsek od č.p. 636-663

Poř.č. položky	Název položky	Jednotk.	SOD			REALIZACE (ZSP)		
			Počet	CENA		Počet	CENA	
			jednotek	jednotková	celkem	jednotek	jednotková	celkem
I.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	V.	VI.	VII.
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE							
1	Práce na přípravě základů a vyčištění komunikace od starého povrchu (včetně odvozu odpadů)	kpř	1,0	1 301,03	1 301,03	1,0	1 301,03	1 301,03
2	Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání	kpř	1,0	14 311,28	14 311,28	1,0	14 311,28	14 311,28
	ZEMNÍ PRÁCE							
3	Vytrhání obrub silničních vč. odvozu a likvidace (chodník)	m	8,0	443,65	3 549,20	8,0	443,65	3 549,20
4	Odstranění krytu živičných vč. odvozu a likvidace (chodník)	m2	16,8	575,05	9 660,84	16,8	575,05	9 660,84
	KOMUNIKACE							
5	Odstranění živičného krytu frézováním tl. 30 mm	m2	1 885,0	65,56	123 580,60	1 885,0	65,56	123 580,60
6	Provedení vyrovnávek z nermodifikovaného asfaltu (fakturační díle	t	50,0	3 381,91	169 095,50	50,0	3 381,91	169 095,50
7	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	1 885,0	21,59	40 697,15	1 885,0	21,59	40 697,15
8	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO-11+ tl. 50 mm	m2	1 885,0	461,91	870 700,35	0,0	461,91	0,00
	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE							
	Výšková úprava uličního vstupu (poklopy, mříže, krycí hrnce)	kus	12,000	8 686,79	104 241,48	12,000	8 686,79	104 241,48
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	37,900	50,87	1 922,89	37,800	50,87	1 922,89
	Zarovnání a utěsnění spár za tepla (napojení starého a nového krytu)	m	37,800	135,65	5 127,57	37,800	135,65	5 127,57
	Čištění vozovek metením strojně	m2	1 885,000	17,33	32 667,05	1 885,000	17,33	32 667,05
	Očištění obrubníku silničních vč. odvozu a likvidace odpadu	m	450,000	244,11	109 849,50	450,000	244,11	109 849,50
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO-11+ tl. 30-50 mm	m2	0,0			1 885,0	440,00	829 400,00
	<i>Poznámka: prům.tl. vrstvy 40mm</i>							
	Celkem							
	Celkem bez DPH				1 486 704,44 Kč			1 445 404,09 Kč
	Celkem s DPH 21%				1 798 912,37 Kč			1 748 938,94 Kč