






Změnový list č.4

předkládá Zhotovitel: „Společnost ARKO – GREMIS – Borovník“

Projekt: „Borovník – Vodovod, kanalizace a ČOV“

Číslo změnového listu:	4
Název změnového listu:	Skutečná délka kanalizačních řadů na základě geodetického zaměření.
Datum:	srpen 2024
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2022-007252
Název smlouvy:	Borovník – Vodovod, kanalizace a ČOV
Dílčí část díla:	SO 2.01 Kanalizační stoky
Smluvní strany:	
Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:	„Společnost ARKO – GREMIS – Borovník“
Správce/Společník 1:	ARKO TECHNOLOGY, a.s. Vídeňská 108, 619 00 Brno
Společník 2:	GREMIS s.r.o. Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí



Za objednatele:	Dne: 
Za technický dozor investora: Ing. Stanislav Jelínek AP INVESTING, s.r.o.	Dne: 
Za AD projektanta: AQUA PROCON s.r.o.	Dne: 
Za zhotovitele: Ing. Josef Šálek ARKO TECHNOLOGY, a.s.	Dne: 