

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 05






Předmět díla:	Zásobování pivovaru Heineken		
Investor:	Heineken Česká republika, s.s.		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:	Erding, a.s.		
TDS:	Infram, a.s.		
AD:	AVOS Vyškov, měřící a regulační technika, s.r.o.		
Popis změny: provedení jádrových vrtů pro tubní vedení vody, plynu přes svislé zděné konstrukce ve sklepech, vybourání otvorů a zpětné zazdění a omítnutí			
Odůvodnění změny: nebylo obsahem SoD, činnosti bylo nutné provést jinak by nebylo možné dílo dokončit			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	x	
	dokumentace skut. provedení	x	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		178 422,02
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		178 422,02
	Výše DPH sazba: 21%		37 468,62
	náklady na změnu vč. DPH		215 890,64
termín	Termín realizace změny:	květen-červenec 2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jmeno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:	Přemysl Botko, obchodní ředitel	
	AD:		
	TDS: I		
	Investor:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet, cenová nabídka		

Předmět díla:		Zásobování pivovaru Heineken	
Investor:		Heineken Česká republika, s.s.	
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Erding, a.s.	
TDS:		Infram, a.s.	
AD:		AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.	
Popis změny: Odvod kondenzátu z lahvovery, výměna stávající mzp klapky v Čertovce, vložení obtoku do konc. čerpadel Wilo v Čertovce. záměna Mbus za Modbus.			
Odůvodnění změny: Dodatečné požadavky investora			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zřízení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla <input checked="" type="checkbox"/> práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 5 <input checked="" type="checkbox"/> § 222 odst. 6 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 7	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn) <input type="checkbox"/> dodatek k PD <input checked="" type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení <input type="checkbox"/> jiné	X
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci) celkem v Kč bez DPH		206 730,43
	hodnota odpočtů (méněpráci) celkem v Kč bez DPH		0
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		206 730,43
	Výše DPH sazba: 21%		43 413,39
	náklady na změnu vč. DPH		250 143,82
termín	Termín realizace změny:	duben , květen 2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:	[Redacted Signature Area]	
	AD:		
	TDS: [Redacted]		
	Investor:		
Objednatel:			
příloha	Přílohy:	Položkový rozpočet, cenová nabídka	

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 10

Předmět díla:	Zásobování pivovaru Heineken		
Investor:	Heineken Česká republika, s.s.		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:	Erding, a.s.		
TDS:	Infram, a.s.		
AD:	AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.		
Popis změny:	oprava stávajícího základu pod úpravnu vody, 3 ks betonových patek pro stojky technologie v Čertovce,		
Odůvodnění změny: nebylo ve v.v.	oprava stávající základové desky pod úpravnu vody - rozhodnutí TDS po kontrole stávajícího stavu, patky pod stojky, na kterých povede potrubí - vyplynulo z potřeby montáží.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	<input checked="" type="checkbox"/>
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek k PD dokumentace skut.provedení jiné	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	43 219,41
		hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	0
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	43 219,41	
	Výše DPH sazba: 21%	9 076,08	
	náklady na změnu vč. DPH	52 295,49	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS: In		
	Investor:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet, cenová nabídka		

Protokol o změně díla


Změnový list

č. 11

Předmět díla:	Zásobování pivovaru Heineken			
Investor:	Heineken Česká republika, s.s.			
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.			
Zhotovitel:	Erding, a.s.			
TDS:	Infram, a.s.			
AD:	AVOS Vyškov, měřící a regulační technika, s.r.o.			
Popis změny: výkopové práce pro přípojku plynu, včetně lože a obsypu potrubí a likvidace výkopku výkopové práce pro přípojku plynu, vč. lože a obsypu potrubí a likvidace výkopku, vybourání 1ks ŽB betonového pole plotu pro osazení plynoměrné skříňe				
Odůvodnění změny: nebylo obsahem SoD, činnost bylo nutné provést, jinak by nebylo možné dílo dokončit				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek k PD dokumentace skut.provedení jiné	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	222 870,49	
		celkem v Kč bez DPH		
hodnota odpočtů (méněprací)		0		
celkem v Kč bez DPH				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH	222 870,49		
	Výše DPH sazba: 21%	46 802,80		
	náklady na změnu vč. DPH	269 673,29		
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jmeno, funkce	datum, podpis	
	Zhotovitel:			
	AD:			
	TDS:			
	Investor:			
	Objednatel:			
Přílohy:	Položkový rozpočet, cenová nabídka			

Předmět díla:		Zásobování pivovaru Heineken	
Investor:		Heineken Česká republika, s.s.	
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Erding, a.s.	
TDS:		Infram, a.s.	
AD:		AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.	
Popis změny: snížení výkonu úpravny vody z 8T na 4T na základě realizační dokumentace stavby			
Odůvodnění změny: nižší potřeba upravovaného množství vody			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 950 680,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-2 046 050,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-95 370,00
	Výše DPH sazba: 21%		-20 027,70
	náklady na změnu vč. DPH		-115 397,70
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:	[Redacted Signature Area]	
	AD:		
	TDS:		
	Inv:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet, cenová nabídka		

Předmět díla:		Zásobování pivovaru Heineken	
Investor:		Heineken Česká republika, s.s.	
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Erding, a.s.	
TDS:		Infram, a.s.	
AD:		AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.	
Popis změny: dodávka + montáž 2ks přírubových vírových průtokoměrů včetně příslušenství			
Odůvodnění změny: dodatečný požadavek nad rámec SoD			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zřízení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (vícepráci)		392 539,71
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		392 539,71
	Výše DPH sazba: 21%		82 433,34
	náklady na změnu vč. DPH		474 973,05
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Investor:		
	Ing.		
	Objednatel:		
Ing.			
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet, cenová nabídka		

Předmět díla:		Zásobování pivovaru Heineken	
Investor:		Heineken Česká republika, s.s.	
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Erding, a.s.	
TDS:		Infram, a.s.	
AD:		AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.	
Popis změny: dodávka + montáž 2ks přírubových vírových průtokoměrů včetně příslušenství			
Odůvodnění změny: dodatečný požadavek nad rámec SoD			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deník změny) dodatek k PD dokumentace skut.provedení jiné	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		392 539,71
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		392 539,71
	Výše DPH sazba:	21%	82 433,34
	náklady na změnu vč. DPH		474 973,05
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Investor:		
	Objednatel:		
Přílohy:	Položkový rozpočet, cenová nabídka		

Předmět díla:	Zásobování pivovaru Heineken		
Investor:	Heineken Česká republika, s.s.		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:	Erding, a.s.		
TDS:	Infram, a.s.		
AD:	AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.		
Popis změny: dodávka + montáž 4ks přírubových měničů tepla včetně příslušenství			
Odůvodnění změny: dodatečný požadavek nad rámec SoD			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnut)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnut)	§ 222 odst. 4	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		123 125,62
	hodnota odpočtů (méněprací)		0
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		123 125,62
	Výše DPH sazba:	21%	25 856,38
	náklady na změnu vč. DPH		148 982,00
termíny	Termín realizace změny:	duben , květen 2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS: In		
	Investor:		
	Objednatel:		
Přílohy:	Položkový rozpočet, cenová nabídka		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 15

Předmět díla:		Zásobování pivovaru Heineken	
Investor:		Heineken Česká republika, s.s.	
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Erding, a.s.	
TDS:		Infram, a.s.	
AD:		AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.	
Popis změny: dodávka a montáž 8 souborů uzavíracích ventilů s vlnovcem, změna potrubí bezešvého D33x2,6 na D 76x3,2.			
Odůvodnění změny: Odfuk páry pro umožnění uvedení do provozu kotlů			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	x	
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH		30 202,20
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH		0
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		30 202,20
	Výše DPH sazba: 21%		6 342,46
	náklady na změnu vč. DPH		36 544,66
termíny	Termín realizace změny:	září 2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Invest:		
	Objednatel:		
Přílohy:	Položkový rozpočet, cenová nabídka		

Předmět díla:		Zásobování pivovaru Heineken	
Investor:		Heineken Česká republika, s.s.	
Objednatel:		Teplárný Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Erding, a.s.	
TDS:		Infram, a.s.	
AD:		AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.	
Popis změny: změna typů a množství uložení potrubí			
Odůvodnění změny: realizační dokumentace upřesnila jednotlivé položky, které jsou obsahem tohoto rozpočtu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zážení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek k PD dokumentace skut.provedení jiné	x
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH		257 730,90
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH		0
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		257 730,90
	Výše DPH sazba: 21%		54 123,49
	náklady na změnu vč. DPH		311 854,39
termín	Termín realizace změny:	září 2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Investor:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet, cenová nabídka		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 17

Předmět díla:		Zásobování pivovaru Heineken		
Investor:		Heineken Česká republika, a.s.		
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:		Erding, a.s.		
TDS:		Infram, a.s.		
AD:		AVOS Vyškov, měřič a regulační technika, s.r.o.		
Popis změny: viz příloha				
Oddělení požárních úseků mezi kotelnou a stávajícím sklepem. Zhotovení protipožárního stropu.				
Odůvodnění změny: dopracování PD, požadavek PO				
úroveň o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> změna předmětu díla, kterou se mění cena díla <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla <input checked="" type="checkbox"/> práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 5 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 6 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 7	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zřísk do SD (decentní změna) <input type="checkbox"/> doplněk k PD <input checked="" type="checkbox"/> dokumentace stát.provedení <input type="checkbox"/> jiné	X	
	úroveň o slateční ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci) celkem v Kč bez DPH	150 300,40	
		hodnota odpočtů (méněpráci) celkem v Kč bez DPH	0	
úroveň o změně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH	150 300,40		
	Výše DPH sazba: 21%	31 563,08		
	náklady na změnu vč. DPH	181 863,48		
termín	Termín realizace změny:	říjen 2024		
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis	
	Zhotovitel:	[Redacted Signature Area]		
	AD:			
	TDS:			
	Investor:			
Objednatel:				
přílohy	Přílohy:			
	cenová nabídka			

Předmět díla:	Zásobování pivovaru Heineken		
Investor:	Heineken Česká republika, s.s.		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:	Erding, a.s.		
TDS:	Infram, a.s.		
AD:	AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.		
Popis změny: Doplnění 2 větví odfuku plynu od regulátorů kotlové řady kotlů, přesunutí žebříků OK.			
Vložení reg. ventilů před regulátor tlaku vody v Čertovce			
Odůvodnění změny: Doplnění technologie - požadavek investora			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		54 103,72
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		54 103,72
	Výše DPH sazba: 21%		11 361,78
	náklady na změnu vč. DPH		65 465,50
termín	Termín realizace změny:	prosinec 2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:	[Redacted Signature Area]	
	AD:		
	TDS:		
	Invest:		
	Objednatel:		
Přílohy:	Položkový rozpočet, cenová nabídka		

Protokol o změně díla

Změnový list


č. 19


Předmět díla:		Zásobování pivovaru Heineken	
Investor:		Heineken Česká republika, s.s.	
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Brding, a.s.	
TDS:		Infram, a.s.	
AD:		AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.	
Popis změny: Čerpání kondenzátu v lahvovně, měření vodivosti kondenzátu			
Odůvodnění změny: Doplnění technologie - požadavek investora			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> sdělení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla <input type="checkbox"/> práce/dodávky realizované s hrazením nad rámec ceny díla	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 5 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 6 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (stanou změn) <input type="checkbox"/> dodatek k PD <input type="checkbox"/> dokumentace skut. provedení <input type="checkbox"/> jiné	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	údaje o složení ceny změny:	hodnota přípočtů (vícepráci) celkem v Kč bez DPH	543 094,14
	hodnota odpočtů (méněpráci) celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	543 094,14	
	Výše DPH sazba: 21%	114 049,77	
	náklady na změnu vč. DPH	657 143,91	
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jmeno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Investor:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet, cenová nabídka		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 20

Předmět díla:		Zásobování pivovaru Heineken	
Investor:		Heineken Česká republika, s.s.	
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Erding, a.s.	
TDS:		Infram, a.s.	
AD:		AVOS Vyškov, měřící a regulační technika, s.r.o.	
Popis změny: viz příloha			
Dodávka a montáž zastřešení OK kolem kotelny.			
Odůvodnění změny:			
Nebylo obsahem zadávací projektové dokumentace, dodatečný požadavek uživatele.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> snížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla <input checked="" type="checkbox"/> práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4 <input checked="" type="checkbox"/> § 222 odst. 5 <input type="checkbox"/> § 221 odst. 6 <input type="checkbox"/> § 221 odst. 7	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> nápis do SD (deníku změn) <input type="checkbox"/> dodatek k PD <input checked="" type="checkbox"/> dokumentace k provedení <input type="checkbox"/> jiné	X
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)	536 204,00	
	celkem v Kč bez DPH	536 204,00	
údaje o ceně změny	hodnota odpočtů (méněpráci)	0	
	celkem v Kč bez DPH	0	
	ocenění změny předložit:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	536 204,00	
termín	Výše DPH sazba:	21%	112 602,84
	náklady na změnu vč. DPH	648 806,84	
	Termín realizace změny:	říjen 2024	
odsouhlasení změny	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Invest:		
Objednatel:	Ing.		
	Ing.		
přílohy	Přílohy:	cenová nabídka	

Předmět díla:		Zásobování pivovaru Heineken	
Investor:		Heineken Česká republika, s.s.	
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Erding, a.s.	
TDS:		Infram, a.s.	
AD:		AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.	
Popis změny: Řízení dopouštění napájecí nádrže, řízení úpravny vody.			
Dokončovací práce neřešené v PD a vv.			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	<input checked="" type="checkbox"/>
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek k PD dokumentace skut.provedení jiné	<input checked="" type="checkbox"/>
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci) celkem v Kč bez DPH	126 689,75	
	hodnota odpočtů (méněpráci) celkem v Kč bez DPH	0	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	126 689,75	
	Výše DPH sazba: 21%	26 604,85	
	náklady na změnu vč. DPH	153 294,60	
termín	Termín realizace změny:	prosinec 2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS: In		
	Investor:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet, cenová nabídka		

Předmět díla:		Zásobování pivovaru Heineken	
Investor:		Heineken Česká republika, s.s.	
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Erđing, a.s.	
TDS:		Infram, a.s.	
AD:		AVOS Vyřkov, měřicí a regulační technika, s.r.o.	
Popis změny: viz příloha			
Stavební práce nad rámec VV, vyvolané stavem stávajících stavebních objektů.			
Odůvodnění změny: dokončovací práce neřešené PD a v.v.			
Požadavek investora			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterou se sniřuje cena díla <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla <input checked="" type="checkbox"/> práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 5 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 6 <input checked="" type="checkbox"/> § 222 odst. 7	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zařknout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (doručky změn) <input type="checkbox"/> dodatek k PD <input type="checkbox"/> dokumentace skut. provedení <input type="checkbox"/> jiné	x
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		
	celkem v Kč bez DPH		109 238,50
	hodnota odpočtů (méněpráci)		0
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		109 238,50
	Výše DPH sazba: 21%		22 940,09
	náklady na změnu vč DPH		132 178,59
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení:		nemá
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		16.11.
	AD:		
	TDS: [redacted]		
	Investor: [redacted]	Ing.	
	Objednatel:	Ing.	
přílohy	Přílohy:		
	Polořkový rozpočet, cenová nabídka		

Předmět díla:		Zásobování pivovaru Heineken	
Investor:		Heineken Česká republika, s.s.	
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Erding, a.s.	
TDS:		Infram, a.s.	
AD:		AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.	
Popis změny: viz příloha Stavební práce nad rámec VV, vyvolané stavem stávajících stavebních objektů.			
Odůvodnění změny: dokončovací práce neřešené PD a v.v. Požadavek investora			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterému se snižuje cena díla <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla <input checked="" type="checkbox"/> práce/dlouhky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 5 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 6 <input checked="" type="checkbox"/> § 222 odst. 7	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn) <input type="checkbox"/> dopatek k PD <input type="checkbox"/> dokumentace skut. provedení <input type="checkbox"/> jiné	x
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	109 238,50	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	0	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	109 238,50	
	Výše DPH sazba: 21%	22 940,09	
	náklady na změnu vč DPH	132 178,59	
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:	[Redacted Signature Area]	
	AD:		
	TDS: In		
	Investor:		
Objednatel:			
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet, cenová nabídka		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. 24**

<b>Předmět díla:</b>		<b>Zásobování pivovaru Heineken</b>	
<b>Investor:</b>		Heineken Česká republika, s.s.	
<b>Objednatel:</b>		Teplárny Brno, a.s.	
<b>Zhotovitel:</b>		Erding, a.s.	
<b>TDS:</b>		Infram, a.s.	
<b>AD:</b>		AVOS Vyškov, měřicí a regulační technika, s.r.o.	
<b>Popis změny:</b>			
Expanze pro úpravnu vody, oddělovací nádrž, vychlazovací nádrž, elektroventily k napáj. čerpadlům.			
Odpadní potrubí od úpravy, přepad solanky, filtr ke kompresoru. Rezervy. Změna termínu kolaudace.			
<b>Odůvodnění změny:</b>			
Nebylo v PD.			
Měření hluku se provede ve zkušebním provozu, o který bylo požádáno 6.12.2024. Měř. hl. nelze provést mimo vegetační období - předpoklad květen 2025. oté bude možno byhověť požadavkům stavebního dovolení a zažádat o kolaudaci.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>		
	<b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	<b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)</b>	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	x
	<b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD dokumentace skut. provedení jiné	x x
<b>údaje o složení ceny</b>	<b>hodnota přípočtů (víceprací)</b>		
	<b>celkem v Kč bez DPH</b>		492 730,83
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>hodnota odpočtů (méněprací)</b>		
	<b>celkem v Kč bez DPH</b>		0
<b>termín</b>	<b>Termín realizace změny:</b>		
	<b>Vliv změny na termín dokončení:</b>		
	má		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>jméno, funkce</b>
	<b>Zhotovitel:</b>		<b>datum, podpis</b>
	<b>AD:</b>		
	<b>TDS:</b>		
	<b>Invest:</b>		
	<b>Objednatel:</b>		
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>		
	Položkový rozpočet, cenové nabídky, vysvětlující dopis k termínu		

BSOS -30- V 1

**24-101 Zásobování pivovaru Heineken**

**Změnové listy k Dodatku č. 03**

Příloha č. 1	ZL5	178 422,02 Kč
Příloha č. 2	ZL8	206 730,43 Kč
Příloha č. 3	ZL10	43 219,41 Kč
Příloha č. 4	ZL11	222 870,49 Kč
Příloha č. 5	ZL12	-95 370,00 Kč
Příloha č. 6	ZL13	392 539,71 Kč
Příloha č. 7	ZL14	123 125,62 Kč
Příloha č. 8	ZL15	30 202,20 Kč
Příloha č. 9	ZL16	257 730,90 Kč
Příloha č. 10	ZL17	150 300,40 Kč
Příloha č. 11	ZL18	54 103,72 Kč
Příloha č. 12	ZL19	543 094,14 Kč
Příloha č. 13	ZL20	536 204,00 Kč
Příloha č. 14	ZL22	126 689,75 Kč
Příloha č. 15	ZL23	109 238,50 Kč
Příloha č. 16	ZL24	492 730,83 Kč

**ZL celkem: 3 371 832,12 Kč**