

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě na dodávku a instalaci herních prvků č. KT/13832/25**  
na realizaci akce

**„DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V PIETNÍM PARKU MĚSTA LITVÍNOVA“**

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel: **Město Litvínov**  
Zastoupený: Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města  
Sídlo: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ 00266027  
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov  
č.ú.: 0000921491 / 0100  
datová schránka: 8tybqzk  
telefon: +420 476 767 620  
e-mail: [info@mulitvinov.cz](mailto:info@mulitvinov.cz)

zástupce ve věcech smluvních: Bc. Dušan Černohorský zástupce vedoucí odboru IRR

zástupce ve věcech technických:  referent odboru IRR

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2 Zhotovitel: **Adam Vojtíšek**  
Sídlo: Mírová 574, 561 51 Letohrad  
IČ: 06305792  
DIČ: CZ9906013942  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.ú.: 115-5481360287/0100  
datová schránka: 24ti79y  
kontaktní telefon:   
kontaktní e-mail: 

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě na dodávku a instalaci herních prvků č. KT/13832/25 ze dne 20. 5. 2025

**II.**  
**Předmět Dodatku**

- 2.1 Dne 20. 5. 2025 byla mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena smlouva na dodávku a instalaci herních prvků č. KT/13832/25 na realizaci akce „DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V PIETNÍM PARKU MĚSTA LITVÍNOVA“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 S ohledem na souběh okolností na straně Dodavatele, které nebylo možné předvídat, a to:
- a. personální změny u Dodavatele, které dočasně omezili kapacitní zajištění některých činností a
  - b. zpoždění dodávky materiálů určených k výrobě jednotlivých dětských herních prvků, které vedlo k posunu plánovaného harmonogramu výroby a následné montáže;
- mají Smluvní strany zájem na změně Smlouvy, a proto uzavírají tento Dodatek.

- 2.3 Smluvní strany v souladu s odst. 11.1 Smlouvy tímto Dodatkem mění odst. 4.1 Smlouvy, a to tak, že nově zní:  
*„4.1 Dodavatel dílo provede (dokončí a předá Objednateli) nejpozději do 17 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení dodání předmětu plnění dle této smlouvy.“*
- 2.4 Smluvní strany v souladu s odst. 11.1 Smlouvy tímto Dodatkem mění odst. 8.2 Smlouvy, a to tak, že nově zní:  
*„8.2 Pokud bude Dodavatel v prodlení s provedením díla oproti termínu plnění dle odst. 4.1 této smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.“*
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3 Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Dodavatel.
- 3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 25.9.2025

V Litvínově dne 1.10.2025

Za Objednatele:

Za Dodavatele:








Karel Rosenbaum  
místostarosta města Litvínov



Adam Vojtěch

## Dodatek č.1

## „Dětské hřiště v Pietním parku města Litvínova“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
<b>Zpracoval:</b>	19.9.2025		referent OIRR	
<b>Schválil:</b>	19.9.2025		zástupce vedoucí OIRR	
<b>Správce rozpočtu:</b>	19.9.2025		ekonom OIRR	
<b>Zpracovatel VZ:</b>	19.9.2025		referent OIRR	
<b>Právní oddělení:</b>	AK/209/2025 17.9.2025	FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	
<b>Schváleno - RM:</b>		<b>Číslo usnesení:</b>		
<b>ZM:</b>		<b>Číslo usnesení:</b>		
<b>Zveřejněno:</b>	<b>Od:</b>	<b>Do:</b>		
<b>Vedení města:</b>	22.9.2025	Karel Rosenbaum	místostarosta města	