

## **Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2849/2023**

č.j.: **10960/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5813520022

a

##### **Společnost s názvem: „HAVÍŘOV“**

Správce nebo společník 1:

##### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B  
1383

bank. spojení: xxx

č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem  
představenstva

Společník 2:

##### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím  
Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník 3:

##### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Společník 4:

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10I

ČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

**Korespondenční adresa:**

Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200782

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 7:

**1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 7 - VALORIZACE**

1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **17 609 318,22 Kč** v důsledku změn nákladů dle Určení Správce stavby č. 07.

1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH: ..... 3 490 228 652,08 Kč  
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: + 17 609 318,22 Kč

**Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH: ... 3 507 837 970,30 Kč**

**2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7**

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 7.

2.2. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.4. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne ...3.11.2025.....

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne 25.10.2025

**S u b t e r r a a . s .**

.....  
**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva  
S u b t e r r a a . s .

24.10.2025

.....  
**Ing. Jaroslav Čížinský**  
člen představenstva  
S u b t e r r a a . s .

V Brně dne .....  
**OHLA ŽS, a.s.**

22.10.2025

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva

22.10.2025

.....  
**Jiří Procházka, MBA**  
člen představenstva

V Praze dne

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

23.10.2025

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

23.10.2025

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne

**AŽD Praha s.r.o.**

24.10.2025

.....  
**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel  
na základě plné moci

## Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 7

### Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 6	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. dle určení správce stavby č. 7	Cena dle Dodatku č. 7
PS 12-01-11.01	Žst. Havířov, definitivní SZZ	243 954 504,50	245 521 166,14	593 956,64	246 115 122,78
PS 12-01-11.02	ŽST Havířov, provizorní SZZ	132 520 984,89	134 910 186,68	299 989,54	135 210 176,22
PS 11-01-21.01	Albrechtice - Havířov, definitivní TZ	10 225 365,69	10 354 545,43	222 926,41	10 577 471,84
PS 11-01-21.02	Albrechtice - Havířov, provizorní TZ	2 678 107,83	2 689 954,58	14 717,75	2 704 672,33
PS 13-01-21.01	Havířov - Bartovice, definitivní TZ	8 845 002,40	10 761 703,77	84 131,86	10 845 835,63
PS 13-01-21.02	Havířov - Bartovice, provizorní TZ	1 184 430,06	1 208 900,14		1 208 900,14
PS 12-02-11	Žst. Havířov, místní kabelizace	12 622 476,84	12 627 643,40	5 345,02	12 632 988,42
PS 12-02-21	Žst. Havířov, rozhlasové zařízení	2 442 366,00	2 497 708,62	311,93	2 498 020,55
PS 12-02-31	Žst. Havířov, sdělovací zařízení	2 628 753,46	2 796 773,82	1 683,68	2 798 457,50
PS 12-02-41	Žst. Havířov, PZTS	1 852 636,59	1 852 636,59		1 852 636,59
PS 00-02-51	NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava Bartovice, DOK ČD-T	0,00	0,00		0,00
PS 12-02-51	Žst. Havířov, DOK a TK	51 157 513,91	51 631 964,77	384 884,62	52 016 849,39
PS 12-02-61	Žst. Havířov, informační systém	7 681 471,80	7 682 390,73	307 997,79	7 990 388,52
PS 12-02-71	Žst. Havířov, kamerový systém SŽ	9 782 065,63	9 863 343,98	73 503,96	9 936 847,94
PS 12-02-72	Žst. Havířov, kamerový systém městské policie	699 152,12	700 960,22	409,86	701 370,08
PS 12-02-81	Žst. Havířov, doplnění přenosového systému	7 795 428,02	7 795 428,02	9 392,29	7 804 820,31
PS 12-02-91	Žst. Havířov, úprava MRS	1 179 253,34	1 179 253,34		1 179 253,34
PS 00-02-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DDTS ŽDC	11 963 488,63	12 001 736,98		12 001 736,98
PS 09-03-11	ED Ostrava, doplnění řídicího systému	4 263 834,81	4 263 834,81		4 263 834,81
PS 11-03-11	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov střed, zařízení DŘT	2 278 469,92	2 278 469,92		2 278 469,92
PS 12-03-11	Žst. Havířov, zařízení DŘT	5 425 104,83	5 425 104,83		5 425 104,83
PS 12-03-12	Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava DŘT	733 995,74	733 995,74		733 995,74
PS 12-03-41	Žst. Havířov, úprava SpS	467 365,24	467 365,24		467 365,24
PS 11-03-51	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, systém ochran trafostanic	3 388 260,21	3 388 260,21		3 388 260,21
PS 11-03-52	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, TS 7003, zast. Havířov střed, 22/0,4kV	10 725 280,55	10 725 280,55	400 789,34	11 126 069,89
PS 12-03-51	Žst. Havířov, TS 7004, Havířov (EOV), 22/0,4kV	14 252 614,57	14 612 606,76	1 644,07	14 614 250,83
PS 12-03-52	Žst. Havířov, TS 7005, Havířov, 22/0,4kV	33 150 005,61	34 104 245,29	56 225,90	34 160 471,19
PS 12-03-53	Žst. Havířov, demontáž trafostanice 22/0,4kV ve VB, přechodové stavy	9 398 077,44	9 569 253,89		9 569 253,89
PS 11-03-61	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 806	2 300 030,22	2 408 034,14	9 757,60	2 417 791,74
PS 11-03-62	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 808	2 301 853,67	2 303 276,82	127 641,06	2 430 917,88
PS 12-03-61	Žst. Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 812, 813	6 052 591,65	6 089 822,17		6 089 822,17
PS 12-03-62	Žst. Havířov, STS 6/0,4kV u technologické budovy	4 779 944,60	4 861 689,88		4 861 689,88
PS 11-03-71	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov - střed, úprava stávající rozvodny nn ve VB	2 574 596,35	2 574 596,35		2 574 596,35
PS 12-03-71	Žst. Havířov, úprava stávající rozvodny nn ve VB	2 763 762,41	2 763 762,41		2 763 762,41
PS 12-03-72	Žst. Havířov, rozvodna nn ve TS 7004	9 564 378,06	9 566 352,58	282 523,45	9 848 876,03
PS 12-03-73	Žst. Havířov, rozvodna nn ve TS 7005 u technologické budově	11 553 679,53	11 556 743,42	214 817,86	11 771 561,28
PS 12-03-91	Žst. Havířov, rozvodna EPZ	16 222 721,62	16 222 721,62	739 182,45	16 961 904,07
PS 12-04-11	Žst. Havířov, technologie výtahů	4 045 531,66	4 161 638,42	128 850,18	4 290 488,60
PS 12-04-51	Žst. Havířov, technologie čerpání	527 664,35	527 664,35		527 664,35
SO 00-14-01	Žst. Havířov, výstrojí trati	403 129,41	412 283,45	4 520,39	416 803,84
SO 11-10-01.1	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční svrsek	102 664 369,55	103 140 394,66	2 807 673,85	105 948 068,51
SO 11-10-01.2	GKP 3.podbití	3 381 024,18	3 381 024,18		3 381 024,18
SO 11-11-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční spodek	116 252 369,58	116 960 870,05	2 112 161,46	119 073 031,51
SO 12-10-01.1	Žst. Havířov, železniční svrsek	521 196 891,54	534 002 048,32	1 097 594,57	535 099 642,89
SO 12-10-01.2	GKP 3.podbití	11 324 019,15	11 799 186,15	166 818,84	11 966 004,99
SO 12-11-01	Žst. Havířov, železniční spodek	158 288 413,74	167 630 895,26	621 909,90	168 252 805,16
SO 12-11-02	Žst. Havířov, hloubkové odvodnění objektu VB - drén	18 017 364,14	18 430 415,54		18 430 415,54
SO 12-11-03	Žst. Havířov, stavební jáma pro čerpací šachtu	8 864 227,72	9 052 034,47		9 052 034,47
SO 12-11-04	Žst. Havířov, čerpací šachta	1 149 328,58	1 212 832,45		1 212 832,45
SO 12-11-05	Žst. Havířov, monitoring	2 657 173,60	2 670 614,34		2 670 614,34
SO 12-12-01	Žst. Havířov, nástupišť	39 907 753,96	41 324 480,71	98 111,49	41 422 592,20
SO 11-20-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 17,965	42 174 728,59	42 811 366,32	1 022 762,82	43 834 129,14
SO 11-20-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 18,120	7 292 748,99	7 438 317,60	203 580,45	7 641 898,05
SO 11-21-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,120 – zrušení propustku	530 689,44	557 296,96		557 296,96
SO 11-21-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,257	11 888 061,13	12 212 471,76	76 534,08	12 289 005,84
SO 12-20-01	Žst. Havířov, most v ev. km 18,969	145 894 691,82	154 997 654,57	508 087,69	155 505 742,26
SO 12-20-02	Žst. Havířov, most v ev. km 19,127 – zrušení stávajícího podchodu	6 666 031,59	6 916 674,38		6 916 674,38
SO 12-20-03	Žst. Havířov, most v ev. km 19,141 – podchod	71 114 524,00	73 382 369,01	330 478,02	73 712 847,03
SO 12-20-03.01	Žst. Havířov, most v ev. km 19,141 – výstupní objekt	21 222 738,79	21 818 041,00	291 926,60	22 109 967,60
SO 12-20-04	Žst. Havířov, most v ev. km 19,992	180 423 546,41	187 314 163,46	17 604,26	187 331 767,72
SO 12-20-05	Žst. Havířov, most v ev. km 20,259	92 125 209,42	95 470 008,47		95 470 008,47
SO 12-21-01	Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,527	43 412 745,11	44 186 969,24		44 186 969,24
SO 12-21-02	Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,606 – zrušení propustku	3 375 133,36	3 448 691,15		3 448 691,15
SO 12-21-03	Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,924	23 620 930,14	24 269 954,92	83 335,24	24 353 290,16
SO 12-21-04	Žst. Havířov, propustek v ev. km 0,200, vlečka Metrans	2 497 078,48	2 497 078,48		2 497 078,48
SO 12-22-01	Žst. Havířov, propustek pod místní komunikací	16 464 235,51	17 187 876,88		17 187 876,88
SO 12-22-02	Žst. Havířov, propustek v ev. 19,700 před drážní příkop	723 590,37	741 824,85		741 824,85
SO 00-30-01	NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, ochrana kabelů CETIN	0,00	0,00		0,00
SO 00-30-02	Přeložka a ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	443 303,16	443 303,16		443 303,16
SO 12-30-01	Žst. Havířov, ochrana stávajícího DK	3 681 613,20	3 708 261,16		3 708 261,16
SO 12-31-01	Žst. Havířov, odvodnění nástupišť	6 086 550,16	6 305 854,21		6 305 854,21
SO 12-31-02	Žst. Havířov, odvodnění podchodu	1 732 732,20	1 776 490,30		1 776 490,30
SO 12-31-02.01	Žst. Havířov, odvodnění výstupního objektu	907 475,14	935 857,08		935 857,08
SO 12-31-03	Žst. Havířov, odvodnění technologického objektu	1 533 273,87	1 603 452,59	8 317,88	1 611 770,47
SO 12-31-04	Žst. Havířov, odvodnění trafostanice	4 917 850,22	5 123 118,79		5 123 118,79
SO 12-31-05	Žst. Havířov, kanalizační přípojka splaškových vod	125 569,33	131 113,50	1 846,09	132 959,59
SO 12-31-06	NEOCEŇOVAT - Žst. Havířov, přeložka jednotné kanalizace SmVaK, DN300	0,00	0,00		0,00
SO 12-32-01	Žst. Havířov, vodovodní přípojka	731 177,10	731 177,10	37 541,15	768 718,25
SO 12-32-02	Žst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky pro sklad	717 270,71	717 270,71	44 021,12	761 291,83
SO 12-32-03	NEOCEŇOVAT - Žst. Havířov, přeložka vodovodu SmVaK DN 200 v ev. km 18,606	0,00	0,00		0,00
SO 12-32-04	Žst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky	1 749 528,11	1 800 815,51		1 800 815,51
SO 12-32-05	Žst. Havířov, přeložka horkovodu VEOLIA v ev. km 18,969	2 573 408,38	2 668 658,64		2 668 658,64
SO 12-32-06	Žst. Havířov, přeložka horkovodní přípojky v ev. km 18,969	1 381 839,45	1 431 272,21		1 431 272,21

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 6	Úprava cen v důsledku změny nákladů dle 13.8. dle určení správce stavby č. 7	Cena dle Dodatku č. 7
SO 12-32-07	Žst. Havířov, podpůrná konstrukce přípojky horkovodu v ev. km 18.969	8 583 077,67	8 876 178,17		8 876 178,17
SO 12-33-01	Žst. Havířov, ochrana STL plynovodu v ev. km 18.969	1 121 906,01	1 135 620,39		1 135 620,39
SO 12-52-01	Žst. Havířov, zpevněná plocha u technologického objektu	1 479 219,27	1 479 219,27		1 479 219,27
SO 12-52-02	Žst. Havířov, zpevněná plocha u trafostanice TS 7004	1 240 048,01	1 240 048,01		1 240 048,01
SO 12-52-03	Žst. Havířov, přístupový chodník a zpevněná plocha podél VB	2 037 373,30	2 049 213,66		2 049 213,66
SO 12-60-01	Žst. Havířov, kabelovod	108 065 066,35	111 425 867,94	657 273,49	112 083 141,43
SO 12-71-01-10	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Architektonicko-stavební řešení	18 329 306,84	18 512 614,72	304 344,75	18 816 959,47
SO 12-71-01-41	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zdravotně technické instalace	1 276 182,17	1 276 182,17		1 276 182,17
SO 12-71-01-42	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	569 848,45	569 848,45		569 848,45
SO 12-71-01-43	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vytápění	421 569,01	435 865,41		435 865,41
SO 12-71-01-44	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Měření a regulace	335 042,36	335 042,36		335 042,36
SO 12-71-01-47	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 058 052,62	3 062 581,74		3 062 581,74
SO 12-72-01-10	Žst. Havířov, technologická budova - Architektonicko-stavební řešení	27 983 258,61	29 798 723,46	9 353,96	29 808 077,42
SO 12-72-01-41	Žst. Havířov, technologická budova - Zdravotně technické instalace	311 868,42	324 612,63	3 175,79	327 788,42
SO 12-72-01-42	Žst. Havířov, technologická budova - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	2 552 718,42	2 691 330,85		2 691 330,85
SO 12-72-01-47	Žst. Havířov, technologická budova - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 174 991,12	3 307 215,91	5 207,44	3 312 423,35
SO 12-72-02-10	Žst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Architektonickostavební řešení	19 335 484,84	20 264 139,33		20 264 139,33
SO 12-72-02-41	Žst. Havířov, trafostanice TS 7004, Zdravotně technické instalace	46 142,63	46 142,63		46 142,63
SO 12-72-02-42	Žst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Vzduchotechnická zařízení	808 456,86	836 126,92		836 126,92
SO 12-72-02-47	Žst. Havířov, Trafostanice TS 7004, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	1 592 624,39	1 645 438,46	11 140,49	1 656 578,95
SO 12-72-03-10	Žst. Havířov, EPZ - Architektonickostavební řešení	6 206 562,94	6 206 562,94	251 329,67	6 457 892,61
SO 12-72-03-41	Žst. Havířov, EPZ - Zdravotně technické instalace	22 770,51	22 770,51		22 770,51
SO 12-72-03-42	Žst. Havířov, EPZ - Vzduchotechnická zařízení	130 178,67	130 178,67		130 178,67
SO 12-72-03-47	Žst. Havířov, EPZ, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	511 775,66	511 775,66	16 109,51	527 885,17
SO 12-74-01	Žst. Havířov, zastřešení nástupišť	73 200 580,48	76 418 749,99		76 418 749,99
SO 12-74-02	Žst. Havířov, zastřešení výstupu z podchodu	23 944 797,04	23 944 797,04	53 423,70	23 998 220,74
SO 12-77-01	Žst. Havířov, orientační systém	999 576,13	1 033 621,87		1 033 621,87
SO 12-79-01-01	Žst. Havířov, mobilář - činnosti zajišťované zhotovitelem	333 960,15	341 133,47		341 133,47
SO 12-79-01-02	Žst. Havířov, mobilář (dodávka mobiláře)	0,00	0,00		0,00
SO 11-81-01	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, úprava trakčního vedení	32 685 767,97	32 942 203,48	659 908,90	33 602 112,38
SO 11-81-02	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP	3 015 756,38	3 086 590,27	4 221,73	3 090 812,00
SO 12-81-01	žst. Havířov, trakční vedení	306 141 373,33	313 084 219,24	701 508,03	313 785 727,27
SO 12-81-02	žst. Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP	607 602,19	607 602,19	34 440,30	642 042,49
SO 12-81-03	Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení napájecího vedení 3kV	1 396 736,22	1 433 330,68	33 544,26	1 466 874,94
SO 12-81-04	Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení zpětného vedení 3kV	1 331 125,94	1 331 125,94	65 211,69	1 396 337,63
SO 12-81-05	Žst. Havířov, EPZ, připojení na TV	1 068 817,92	1 109 073,12		1 109 073,12
SO 12-84-01	Žst. Havířov, EOv	15 660 520,51	16 072 813,26	102 833,45	16 175 646,71
SO 12-85-01	Žst. Havířov, kabelové rozvody EPZ	5 102 743,98	5 102 743,98		5 102 743,98
SO 11-86-01	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložky kabelu 6kV	3 137 374,08	3 259 795,99		3 259 795,99
SO 11-86-02	Albrechtice u Českého Těšína - žst. Havířov, zavěsný kabel vn 22 kV	10 745 502,07	10 943 207,59	36 364,06	10 979 571,65
SO 11-86-03	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, DOÚO	1 556 019,73	1 604 881,22		1 604 881,22
SO 11-86-04	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, kabelové rozvody a přeložky nn	1 322 151,10	1 322 151,10	42 489,87	1 364 640,97
SO 12-86-01	Žst. Havířov, venkovní osvětlení	39 848 649,73	40 098 259,13	94 515,85	40 192 774,98
SO 12-86-02-1	Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část Správa železnic	8 672 001,79	8 944 534,87		8 944 534,87
SO 12-86-02-2	Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část TS Havířov	1 322 206,00	1 322 206,00	12 610,46	1 334 816,46
SO 12-86-03	Žst. Havířov, kabelové rozvody 6kV	8 258 401,72	8 447 312,64	12 148,13	8 459 460,77
SO 12-86-04	Žst. Havířov, přeložky kabelu 6kV	7 280 938,24	7 566 049,48		7 566 049,48
SO 12-86-05	Žst. Havířov, rozvody 22kV	898 953,21	898 953,21	16 748,47	915 701,68
SO 12-86-06	Žst. Havířov, přípojka 22kV	1 694 186,86	1 725 270,37		1 725 270,37
SO 12-86-07	Žst. Havířov, DOÚO	5 148 819,26	5 186 052,87	92 105,78	5 278 158,65
SO 12-86-08	Žst. Havířov, kabelové rozvody nn	7 524 527,33	7 531 307,96	70 899,79	7 602 207,75
SO 12-86-09	Žst. Havířov, přeložky kabelových rozvodů nn	23 672 388,21	24 233 399,38		24 233 399,38
SO 12-86-10	Žst. Havířov, provizorní stanoviště - přípojky nn	10 653 749,92	10 854 406,82		10 854 406,82
SO 12-86-11	Žst. Havířov, elektrická přípojka k čerpadlu v čerpací šachtě	1 643 671,65	1 683 958,82	20 834,94	1 704 793,76
SO 11-87-01	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, ukolejnění	4 741 958,84	4 807 014,78	141 942,34	4 948 957,12
SO 12-87-01	Žst. Havířov, ukolejnění	18 158 457,60	18 562 955,19	97 266,85	18 660 222,04
SO 11-88-01	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, uzemnění TS 7003	1 008 388,85	1 008 388,85	13 222,24	1 021 611,09
SO 11-88-02	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, uzemnění TTS č. 806	615 839,70	645 695,64	1 999,39	647 695,03
SO 11-88-03	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, uzemnění TTS č. 808	621 266,30	621 266,30	36 251,64	657 517,94
SO 12-88-01	Žst. Havířov, uzemnění EPZ	1 356 092,62	1 356 092,62		1 356 092,62
SO 12-88-02	Žst. Havířov, uzemnění TS 7004	1 904 264,18	1 933 649,40		1 933 649,40
SO 12-88-03	Žst. Havířov, uzemnění technologického objektu	1 878 316,68	1 878 316,68	36 481,88	1 914 798,56
SO 12-88-04	Žst. Havířov, uzemnění TTS č. 812, 813	1 046 892,66	1 081 523,47		1 081 523,47
SO 12-88-05	Žst. Havířov, uzemnění STS 6/0,4kV u technologického objektu	738 339,09	743 253,22		743 253,22
SO 11-86-52	NEOČENO VAT - Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka NN ČEZ v km 17,600	0,00	0,00		0,00
SO 12-86-51	NEOČENO VAT - Žst. Havířov, přeložka odběrného místa ČEZ Distribuce	0,00	0,00		0,00
SO 12-86-52	Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VO TS Havířov v km 18,991 - 19,041	936 443,68	940 830,63	39 480,78	980 311,41
SO 12-86-53	NEOČENO VAT - SO 11-86-53 Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VN ČEZ v km 18,993 - 19,039	0,00	0,00		0,00
SO 12-86-54	Žst. Havířov, ul. Ostravská, přeložka VO TS Havířov v km 19,982 - 20,004	296 518,27	309 005,61		309 005,61
SO 00-92-01	Kácení zeleně	3 612 168,32	8 063 814,57		8 063 814,57
SO 00-96-01	Náhradní výsadby	2 574 036,05	2 965 765,02	61 802,34	3 027 567,36
SO 90-90	Likvidace odpadů	171 903 501,87	176 656 001,93	373 617,09	177 029 619,02
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 016 525,73	43 016 525,73		43 016 525,73
<b>Cena celkem</b>		<b>3 398 568 538,79</b>	<b>3 490 228 652,08</b>	<b>17 609 318,22</b>	<b>3 507 837 970,30</b>