

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

	Zhotovitel	Objednatel
obchodní firma	MIBORO s.r.o.	Obec Bohuslavice
IČ	25871986	00299839
DIČ	CZ25871986	
sídlo	28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	Poštovní 119, 74719 Bohuslavice
zápisu v rejstříku	sp. zn .C 23749 vedená u Krajského soudu v Ostravě	
číslo účtu	MONETA Bank a.s., 55586555/0600	CSOB, 1847340339/0800
zástupce	Tomáš Hnilka, prokura společnosti	Mgr. Pavel Dominik, starosta
osoby jednající ve věcech technických (jméno, tel., mail)	Tomáš Hnilka	Mgr. Pavel Dominik
číslo smlouvy		

I. Základní specifikace

1	Název projektu (stavby), pro který bude dílo dodáno (s označením, zda jde o veřejnou zakázku): Předprostor KD Bohuslavice
2	Investor projektu: Obec Bohuslavice, Poštovní 119, 74719 Bohuslavice
3	Název díla: Předprostor KD Bohuslavice

II. Změna smlouvy

Z důvodu změny objemu prací u stavby **předprostor kulturního domu v Bohuslavicích** v objemu dle SoD a dodatků č. 1 a 2 v částce 19 511 376,88 Kč bez DPH se mění celková cena díla takto:

Původní cena díla dle SoD	18 540 147,84 Kč bez DPH
Dodatek č.2: ZL1	971 229,04 Kč bez DPH
Dodatek č.3: ZL2	381 396,41 Kč bez DPH
Nová cena díla s dodatkem č.3.	19 892 773,29 Kč bez DPH

III. Způsob předmětu díla a pokyny objednatele

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jeho dodatků zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek se zhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: Rozpočet víceprací – ZL2

dne:	dne:
Tomáš Hnilka MIBORO s.r.o.	Mgr. Pavel Dominik Obec Bohuslavice

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK č.3

STAVBA „Předprostor kulturního domu v Bohuslavicích“,

Objednatel Obec BOHUSLAVICE

Zhotovitel MIBORO, s.r.o.

Číslo Změny	ODDÍL - popis	MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	NAČÍTANÉ	%
9	Posunutí fontány, zachování stromu	-210 002,77 Kč	344 408,08 Kč	134 405,31 Kč	554 410,85 Kč	2,99
10	Nové souvrství komunikace ul. Poštovní	-38 467,00 Kč	285 458,10 Kč	246 991,10 Kč	323 925,10 Kč	1,75
11						
12						
13						
14						
15						
16						
Celkem		-248 469,77 Kč	629 866,18 Kč	381 396,41 Kč	878 335,95 Kč	4,74
DPH 21 %		-52 178,65 Kč	132 271,90 Kč			
Celkem s DPH		-300 648,42 Kč	762 138,08 Kč	cena dle SoD bez DPH	18 540 147,84 Kč	0

ROZDÍL bez DPH		381 396,41 Kč
DPH		80 093,25 Kč
Rozdíl s DPH		461 489,66 Kč

Objednatel _____

Zhotovitel _____

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D2ZL
Stavba: Změnové listy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 9. 2025

Zadavatel: IČ:
Obec Bohuslavice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
MIBORO s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jana Kulhánková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **381 396,41**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	381 396,41	80 093,25
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	461 489,66
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D2ZL

Stavba: Změnové listy

Místo: Datum: 3. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		381 396,41	461 489,66
ZL7u2	Lavice - strom - stožáry - pouzdro ván. stromek, schody	134 405,31	162 630,43
ZL8	Ul. Poštovní - asfalt	246 991,10	298 859,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL7u2 - Lavice - strom - stožáry - pouzdro ván. stromek, schody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Bohuslavice

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Kulháňková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

134 405,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 405,31	21,00%	28 225,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

162 630,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy

Objekt: **ZL7u2 - Lavice - strom - stožáry - pouzdro ván. stromek, schody**

Místo: Datum: 3. 9. 2025

Zadavatel: Obec Bohuslavice
Zhotovitel: MIBORO s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Jana Kulhánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

134 405,31

D 1		Zemní práce							-2 493,33
7	K	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-4,514	160,00	-722,24	dle SOD/ost	
	VV		"Pn01 : "-19,625*0,23		-4,514				
	VV		Součet		-4,514				
8	K	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	-2,257	48,50	-109,46	dle SOD/ost	
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 7 : "-4,514*0,5		-2,257				
	VV		Součet		-2,257				
3	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-0,712	1 510,00	-1 075,12	dle SOD/mob	
	VV		"vlajkový stožár : "- 3,14*0,275*0,275*1*3		-0,712				
	VV		Součet		-0,712				
4	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-5,226	99,70	-521,03	dle SOD/mob	
	VV		-0,712-4,514		-5,226				
	VV		Součet		-5,226				
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-78,390	23,70	-1 857,84	dle SOD/mob	
	VV		-(0,712+4,514)*15		-78,390				
	VV		Součet		-78,390				
6	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-4,514	167,00	-753,84	dle SOD/mob	
16	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	-19,625	27,20	-533,80	dle SOD/dopr	
18	K	184921096R00	Mulčování tloušťka přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,625	51,75	1 015,59	dle SOD/zeleň	
	VV		3,14*2,5*2,5		19,625				
34	K	1039110a	Mulčovací borka (borová tříděná 15-40 mm)	m3	2,944	1 794,00	5 281,54	dle SOD/zeleň	
	VV		19,625*0,15		2,944				
23	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-5,226	615,60	-3 217,13	dle SOD/ost	

D 2		Základy a zvláštní zakládání							-2 883,60
8	K	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	-0,712	4 050,00	-2 883,60	dle SOD/mob	
	VV		"vlajkový stožár : "- 3,14*0,275*0,275*1*3		-0,712				
	VV		Součet		-0,712				

D 5		Komunikace							-15 805,98
34	K	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-19,625	185,00	-3 630,63	dle SOD/ost	
35	K	564851114RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	-19,625	235,00	-4 611,88	dle SOD/ost	
41	K	596415040R00	Kladení dlažby z kamenných desek do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-19,625	650,00	-12 756,25	dle SOD/ost	
42	K	596491113R00	Řezání kamenné dlažby tloušťky 80 mm	m	16,485	315,00	5 192,78	dle SOD/ost	

D 91		Doplňující práce na komunikaci							41 768,12
53	K	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-37,000	313,00	-11 581,00	dle SOD/ost	
54	K	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	1,238	4 240,00	5 249,12	dle SOD/ost	
	VV		"kruhová lavice"2*3,14*2,625*0,4*0,3		1,978				
	VV		"záměna kamen. obr. z ocelovou"-37*0,1*0,2		-0,740				
	VV		Součet		1,238				
55	K	pc03	D+M obruba plechová-ocelový plech tl. 6 mm, výška 200 mm, přivařeny roxory R12, á 500 mm	m	37,000	1 300,00	48 100,00	dle SOD/ost	

D 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							212 742,98
33	K	05	D+M vlajkový stožár, konické provedení, výška nad zemí 8 m, průměr u země 80 mm, materiál hliník,, součástí stožáru klapka s napínacím mechanismem , manipulace s lankem ze země	kus	-3,000	15 000,00	-45 000,00	dle SOD/mob	
13	K	95/1	Osazení žulových kvádrů pomocí techniky	m	16,485	485,00	7 995,23	R položka	
	VV		2*3,14*2,625		16,485				
14	M	95/2	dodávka kruhové lavice z žulových kvádrů - v. 500 mm, š. 250 mm - vnitřní poloměr 2,5 m	m	16,485	15 150,00	249 747,75	R položka	

D 99		Staveništní přesun hmot							1 985,31
------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	8,170	243,00	1 985,31	dle SOD/mob
	VV		-0,712*2,5		-1,780			
	VV		16,485*0,5*0,25*3		6,182			
	VV		3,768		3,768			
	VV		Součet		8,170			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 573,50	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 573,50	
16	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	1,500	5 049,00	7 573,50	CS ÚRS 2024 02 -10%
	D	782	Konstrukce z přírodního kamene				-120 748,95	
77	K	782001	D+ M schodištvé stupně z žulových kvádrů šířka 350 mm, tloušťka 133 mm vč. maltového lože 30 mm	m	-31,570	3 742,10	-118 138,10	dle SOD/ost
	VV		-(16,4+3,05+1,05+9,74+3,05+0,7+7,73+2,35+0,35+5,71+1,65)		-51,780			
	VV		9,7+6,86+1,65+2		20,210			
	VV		Součet		-31,570			
78	K	998782201R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	%	-1 181,381	2,21	-2 610,85	dle SOD/ost
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 267,26	
	D	767	Konstrukce zámečnické				12 267,26	
17	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	146,550	46,80	6 858,54	CS ÚRS 2024 02 -10%
	VV		97,7*1,5		146,550			
18	M	767/1	Trubka podélně svařovaná 406,4x10	m	1,500	3 540,00	5 310,00	R položka
68	K	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	133,409	0,74	98,72	dle SOD/mob

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL8 - UI. Poštovní - asfalt

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 9. 2025

Zadavatel:

Obec Bohuslavice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				246 991,10
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	246 991,10	21,00%	51 868,13	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	

Cena s DPH	v CZK	298 859,23
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL8 - UI. Poštovní - asfalt

Místo:

Datum: 3. 9. 2025

Zadavatel:

Obec Bohuslavice

Projektant:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

Zpracovatel:

Jana Kulhánková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

246 991,10

D		1	Zemní práce	-14 793,23				
3	K	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	36,690	61,40	2 252,77	dle SOD/dopr
	VV		2,4*2,7		6,480			
	VV		19,5*1,1		21,450			
	VV		7,3*1,2		8,760			
	VV		Součet		36,690			
4	K	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	232,310	90,00	20 907,90	dle SOD/dopr
	VV		269		269,000			
	VV		-2,4*2,7		-6,480			
	VV		-19,5*1,1		-21,450			
	VV		-7,3*1,2		-8,760			
	VV		Součet		232,310			
5	K	113153213R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch betonový, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 40 mm	m2	-269,000	143,00	-38 467,00	dle SOD/dopr
6	K	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	7,000	73,30	513,10	dle SOD
D		5	Komunikace	179 575,24				
33	K	565151211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	269,000	560,00	150 640,00	dle SOD/dopr
17	K	567133115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 200 mm	m2	36,690	524,70	19 251,24	CS ÚRS 2024 02-10%
34	K	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	269,000	36,00	9 684,00	dle SOD/dopr
D		99	Staveništní přesun hmot	3 746,71				
89	K	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu	t	68,122	55,00	3 746,71	dle SOD/dopr
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	78 462,38				
94	K	979084413R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km,	t	61,104	35,00	2 138,64	dle SOD/dopr
95	K	979084419R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km, příplatek za každý další i započatý 1 km	t	916,560	11,00	10 082,16	dle SOD/dopr
	VV		61,104*15 'Přepočtené koeficientem množství		916,560			
93	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	61,104	95,00	5 804,88	dle SOD/dopr
90	K	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,435	300,00	430,50	dle SOD/dopr
91	K	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	59,732	350,00	20 906,20	dle SOD/dopr
19	M	634824R	Spárovací křížek 20/2 mm ETERNO IVICA	kus	8 500,000	4,60	39 100,00	R položka
	VV		"687,324*12*1,03"		8 500,000			
	VV		8500		8 500,000			