





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 07		
Zhotovitel:	Ventax s.r.o., Zemědělská 3944/5a, Jablonec nad Nisou			
Investor:	Město Jablonec nad Nisou	Datum: 02.08.2017		
Název akce:	<b>ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.N. zateplení učebnového pavilonu-C</b>			
Způsob odeslání / předání datum: 02.08.2017	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
	na jinou část smlouvy:	Zápisy z kontrolních dnů		
<b>Předmět změny: Střecha</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<p>Tepelná izolace na střeše pro zateplení střechy dle PD, v tloušťce 16 cm bude po konzultaci s projektantem z důvodu přesahů a eliminace možnosti úniku tepla položena ve 2 vrstvách tl. 8 cm.</p> <p>Změna spočívá v dopočtu pokládky jedné 8 cm vrstvy tepelné izolace - položka je převzata z rozpočtu, ve výši nabídkové ceny z výběrového řízení.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	5			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:	Ventax s.r.o., Zemědělská 3944/5a, Jablonec nad Nisou			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>	SOUHLASÍ 			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>	SOUHLASÍ 			
Příloha : Položkový rozpočet popisu změny				



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 07</b>
Zhotovitel:	Ventax s.r.o., Zemědělská 3944/5a, Jablonec n.N.	
Změnový list vystavil:	Tomáš Grega	
Datum:	02.08.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Střecha</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Tepelná izolace na střeše pro zateplení střechy dle PD, v tloušťce 16 cm bude po konzultaci s projektantem z důvodu přesahů a eliminace možnosti úniku tepla položena ve 2 vrstvách tl. 8 cm.</p> <p>Změna spočívá v dopočtu pokládky jedné 8 cm vrstvy tepelné izolace - položka je převzata z rozpočtu, ve výši nabídkové ceny z výběrového řízení.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>129 536,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>129 536,00 Kč</b>	Bez vlivu na změnu termínu dokončení.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	<b>VENTAX, s.r.o.</b> Zemědělská 3944/5a -1- 466 05 Jablonec n. N. - Lukášov DIČ: CZ61324230	
Datum: 15.8.2017	Datum: 14.8.2017	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: