

## **Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2849/2023**

č.j.: **128/2026-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5813520022

a

##### **Společnost s názvem: „HAVÍŘOV“**

Správce nebo společník 1:

##### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B  
1383

bank. spojení: xxx

č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem  
představenstva

Společník 2:

##### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím  
Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník 3:

##### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Společník 4:

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10I

ČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

**Korespondenční adresa:**

Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200782

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 9 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 9 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 9:

**1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 9 – VALORIZACE A ZMĚNOVÝ LIST**

1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **18 848 195,42 Kč** v důsledku změn nákladů dle Určení Správce stavby č. 08 – VALOROZACE 3Q 2025.

1.2 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 12 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 12.....+ 15 288 260,18 Kč

Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 12 ..... - 15 356 257,69 Kč

**Snížení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: .....- 67 997,51 Kč**

1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 bez DPH: 3 513 191 164,53 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: + 18 848 195,42 Kč

Snížení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: - 67 997,51 Kč

**Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 bez DPH: 3 531 971 362,44 Kč**

**2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 9**

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 9.

2.2. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 9 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.4. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedeného změnového listu, který je smluvním stranám znám.

2.5. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne ...10.2.2026

V Praze dne ...28.1.2026.....

**S u b t e r r a a.s.**

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

28.1.2026

.....  
**Ing. Jaroslav Čižinský**  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

V Brně dne .....  
**OHLA ŽS, a.s.**

22.1.2026

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva

23.1.2026

.....  
**Jiří Procházka, MBA**  
člen představenstva

V Praze dne

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

28.1.2026

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

26.1.2026

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne

**AŽD Praha s.r.o.**

26.1.2026

.....  
**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel  
na základě plné moci

## Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 9

### Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)

Objekt	Pops	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 8	Úprava cen v důsledku změny nákladů dle 13.8. dle určení správce stavby č. 8	Vícepráce ZL č. 12	Méněpráce ZL č. 12	Cena dle Dodatku č. 9
PS 12-01-11.01	Žst. Havířov, definitivní SZZ	243 954 504,50	246 115 122,78	532 595,59			246 647 718,37
PS 12-01-11.02	ŽST Havířov, provizorní SZZ	132 520 984,89	136 750 014,98	296 358,53			137 046 373,51
PS 11-01-21.01	Albrechtice - Havířov, definitivní TZZ	10 225 365,69	10 577 471,84				10 577 471,84
PS 11-01-21.02	Albrechtice - Havířov, provizorní TZZ	2 678 107,83	2 704 672,33	3 739,38			2 708 411,71
PS 13-01-21.01	Havířov - Bartovice, definitivní TZZ	8 845 002,40	10 845 835,63				10 845 835,63
PS 13-01-21.02	Havířov - Bartovice, provizorní TZZ	1 184 430,06	1 208 900,14				1 208 900,14
PS 12-02-11	Žst. Havířov, místní kabelizace	12 622 476,84	12 632 988,42	28 554,86			12 661 543,28
PS 12-02-21	Žst. Havířov, rozhlasové zařízení	2 442 366,00	2 498 020,55	6 812,17			2 504 832,72
PS 12-02-31	Žst. Havířov, sdělovací zařízení	2 628 753,46	2 798 457,50				2 798 457,50
PS 12-02-41	Žst. Havířov, PZTS	1 852 636,59	1 852 636,59	41 365,04			1 894 001,63
PS 00-02-51	NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava Bartovice, DOK ČD-T	0,00	0,00				0,00
PS 12-02-51	Žst. Havířov, DOK a TK	51 157 513,91	52 016 849,39	67 904,83			52 084 754,22
PS 12-02-61	Žst. Havířov, informační systém	7 681 471,80	7 990 388,52	19 145,95			8 009 534,47
PS 12-02-71	Žst. Havířov, kamerový systém SŽ	9 782 065,63	9 936 847,94				9 936 847,94
PS 12-02-72	Žst. Havířov, kamerový systém městské policie	699 152,12	701 370,08	11 429,06			712 799,14
PS 12-02-81	Žst. Havířov, doplnění přenosového systému	7 795 428,02	7 804 820,31				7 804 820,31
PS 12-02-91	Žst. Havířov, úprava MRS	1 179 253,34	1 179 253,34				1 179 253,34
PS 00-02-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOTS ŽDC	11 963 488,63	12 001 736,98				12 001 736,98
PS 09-03-11	ED Ostrava, doplnění řídicího systému	4 263 834,81	4 263 834,81				4 263 834,81
PS 11-03-11	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast.Havířov střed, zařízení DRŤ	2 278 469,92	2 278 469,92				2 278 469,92
PS 12-03-11	Žst.Havířov, zařízení DRŤ	5 425 104,83	5 425 104,83				5 425 104,83
PS 12-03-12	Žst.Havířov, SpS Havířov, úprava DRŤ	733 995,74	733 995,74				733 995,74
PS 12-03-41	Žst. Havířov, úprava SpS	467 365,24	467 365,24				467 365,24
PS 11-03-51	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, systém ochran trafostanic	3 388 260,21	3 388 260,21				3 388 260,21
PS 11-03-52	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, TS 7003, zast. Havířov střed, 22/0,4kV	10 725 280,55	11 126 069,89	18 490,02			11 144 559,91
PS 12-03-51	Žst. Havířov, TS 7004, Havířov (EOV), 22/0,4kV	14 252 614,57	14 614 250,83	131 777,95			14 746 028,78
PS 12-03-52	Žst. Havířov, TS 7005, Havířov, 22/0,4kV	33 150 005,61	34 160 471,19	373 617,14			34 534 088,33
PS 12-03-53	Žst. Havířov, demontáž trafostanice 22/0,4kV ve VB, přechodové stavy	9 398 077,44	9 569 253,89	36 829,81			9 606 083,70
PS 11-03-61	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 806	2 300 030,22	2 417 791,74				2 417 791,74
PS 11-03-62	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 808	2 301 853,67	2 430 917,88				2 430 917,88
PS 12-03-61	Žst. Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 812, 813	6 052 591,65	6 089 822,17				6 089 822,17
PS 12-03-62	Žst. Havířov, STS 6/0,4kV u technologické budovy	4 779 944,60	4 861 689,88				4 861 689,88
PS 11-03-71	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov - střed, úprava stávající rozvodny nn	2 574 596,35	2 574 596,35				2 574 596,35
PS 12-03-71	Žst. Havířov, úprava stávající rozvodny nn ve VB	2 763 762,41	2 763 762,41	76 231,38			2 839 993,79
PS 12-03-72	Žst. Havířov, rozvodna nn v TS 7004	9 564 378,06	9 848 876,03	106 968,15			9 955 844,18
PS 12-03-73	Žst. Havířov, rozvodna nn v TS 7005 v technologické budově	11 553 679,53	11 771 561,28	301 954,72			12 073 516,00
PS 12-03-91	Žst. Havířov, rozvodna EPZ	16 222 721,62	16 961 904,07	127 984,65			17 089 888,72
PS 12-04-11	Žst. Havířov, technologie vylahů	4 045 531,66	4 290 488,60				4 290 488,60
PS 12-04-51	Žst. Havířov, technologie čerpání	527 664,35	527 664,35				527 664,35
SO 00-14-01	Žst. Havířov, výstroj tratí	403 129,41	416 803,84				416 803,84
SO 11-10-01.1	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční svršek	102 664 369,55	105 948 068,51	192 490,43			106 140 558,94
SO 11-10-01.2	GKP 3 podbíli	3 381 024,18	3 381 024,18				3 381 024,18
SO 11-11-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční spodek	116 252 369,58	119 073 031,51	3 909 288,33			122 982 319,84
SO 12-10-01.1	Žst. Havířov, železniční svršek	521 196 891,54	535 099 642,89	2 357 657,66			537 457 300,55
SO 12-10-01.2	GKP 3 podbíli	11 324 019,15	11 966 004,99	17 866,28			11 983 871,27
SO 12-11-01	Žst. Havířov, železniční spodek	158 288 413,74	169 273 364,38	1 083 394,75			170 356 759,13
SO 12-11-02	Žst. Havířov, hloubkové odvodnění objektu VB - drén	18 017 364,14	18 430 415,54				18 430 415,54
SO 12-11-03	Žst. Havířov, stavební jáma pro čerpací šachtu	8 864 227,72	9 052 034,47				9 052 034,47
SO 12-11-04	Žst. Havířov, čerpací šachta	1 149 328,58	1 212 832,45				1 212 832,45
SO 12-11-05	Žst. Havířov, monitoring	2 657 173,60	2 670 614,34				2 670 614,34
SO 12-12-01	Žst. Havířov, nástupišť	39 907 753,96	41 422 592,20	24 166,38	1 909 970,59		43 356 729,17
SO 11-20-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 17,965	42 174 728,59	43 834 129,14	1 046 841,60			44 880 970,74
SO 11-20-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 18,120	7 292 748,99	7 641 896,05	97 795,43			7 393 639,48
SO 11-21-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,120 – zrušení propustku	530 689,44	557 296,96				557 296,96
SO 11-21-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,257	11 888 061,13	12 289 005,84	348 234,87			12 637 240,71
SO 12-20-01	Žst. Havířov, most v ev. km 18,969	145 894 691,82	155 505 742,26	1 520 478,95	13 378 289,59	10 769 107,69	159 635 403,11
SO 12-20-02	Žst. Havířov, most v ev. km 19,127 – zrušení stávajícího podchodu	6 666 031,59	6 916 674,38				6 916 674,38
SO 12-20-03	Žst. Havířov, most v ev. km 19,141 – podchod	71 114 524,00	73 712 847,03	997 457,12			74 710 304,15
SO 12-20-03.01	Žst. Havířov, most v ev. km 19,141 – výstupní objekt	21 222 738,79	22 206 196,44				22 206 196,44
SO 12-20-04	Žst. Havířov, most v ev. km 19,992	180 423 546,41	187 331 767,72				187 331 767,72
SO 12-20-05	Žst. Havířov, most v ev. km 20,259	92 125 209,42	97 168 169,20	6 351,80			97 174 521,00
SO 12-21-01	Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,527	43 412 745,11	44 186 969,24	861 177,10			45 048 146,34
SO 12-21-02	Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,606 – zrušení propustku	3 375 133,36	3 448 691,15				3 448 691,15
SO 12-21-03	Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,924	23 620 930,14	24 353 290,16	248 810,17			24 602 100,33
SO 12-21-04	Žst. Havířov, propustek v ev. km 0,200, vlečka Metrans	2 497 078,48	2 497 078,48				2 497 078,48
SO 12-22-01	Žst. Havířov, propustek pod místní komunikací	16 464 235,51	17 187 876,88				17 187 876,88
SO 12-22-02	Žst. Havířov, propustek v ev. 19,700 před dražní příkop	723 590,37	741 824,85				741 824,85
SO 00-30-01	NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, ochrana kabelů CETIN	0,00	0,00				0,00
SO 00-30-02	Přeložka a ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	443 303,16	443 303,16				443 303,16
SO 12-30-01	Žst. Havířov, ochrana stávajícího DK	3 681 613,20	3 708 261,16				3 708 261,16
SO 12-31-01	Žst. Havířov, odvodnění nástupišť	6 086 550,16	6 305 854,21				6 305 854,21
SO 12-31-02	Žst. Havířov, odvodnění podchodu	1 732 732,20	1 776 490,30				1 776 490,30
SO 12-31-02.01	Žst. Havířov, odvodnění výstupního objektu	907 475,14	935 857,08				935 857,08
SO 12-31-03	Žst. Havířov, odvodnění technologického objektu	1 533 273,87	1 611 770,47				1 611 770,47
SO 12-31-04	Žst. Havířov, odvodnění trafostanice	4 917 850,22	5 123 118,79				5 123 118,79
SO 12-31-05	Žst. Havířov, kanalizační přípojka splaškových vod	125 569,33	132 959,59				132 959,59
SO 12-31-06	NEOCEŇOVAT - Žst. Havířov, přeložka jednotné kanalizace SmVaK, DN300	0,00	0,00				0,00
SO 12-32-01	Žst. Havířov, vodovodní přípojka	731 177,10	768 718,25				768 718,25
SO 12-32-02	Žst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky pro sklad	717 270,71	761 291,83				761 291,83
SO 12-32-03	NEOCEŇOVAT - Žst. Havířov, přeložka vodovodu SmVaK DN 200 v ev. km 18,606	0,00	0,00				0,00
SO 12-32-04	Žst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky	1 749 528,11	1 800 815,51				1 800 815,51
SO 12-32-05	Žst. Havířov, přeložka horokvodu VEOLIA v ev. km 18,969	2 573 408,38	2 668 658,64				2 668 658,64
SO 12-32-06	Žst. Havířov, přeložka horokvodu přípojky v ev. km 18,969	1 381 839,45	1 431 272,21				1 431 272,21
SO 12-32-07	Žst. Havířov, podpůrná konstrukce přípojky horokvodu v ev. km 18,969	8 583 077,67	8 876 178,17				8 876 178,17
SO 12-33-01	Žst. Havířov, ochrana STL plynovodu v ev. km 18,969	1 121 906,01	1 135 620,39				1 135 620,39
SO 12-52-01	Žst. Havířov, zpevněná plocha u technologického objektu	1 479 219,27	1 479 219,27				1 479 219,27
SO 12-52-02	Žst. Havířov, zpevněná plocha u trafostanice TS 7004	1 240 048,01	1 240 048,01				1 240 048,01
SO 12-52-03	Žst. Havířov, přístupový chodník a zpevněná plocha podél VB	2 037 373,30	2 049 213,66				2 049 213,66
SO 12-60-01	Žst. Havířov, kabelovod	108 065 066,35	112 083 141,43	375 472,72			112 458 614,15
SO 12-71-01-10	Žst. Havířov, stavební úpravy vjípravní budovy - Architektonicko-stavební řešení	18 329 306,84	18 816 959,47				18 816 959,47
SO 12-71-01-41	Žst. Havířov, stavební úpravy vjípravní budovy - Zdravotně technické instalace	1 276 182,17	1 276 182,17				1 276 182,17
SO 12-71-01-42	Žst. Havířov, stavební úpravy vjípravní budovy - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	569 848,45	569 848,45				569 848,45
SO 12-71-01-43	Žst. Havířov, stavební úpravy vjípravní budovy - Vytápění	421 569,01	435 865,41				435 865,41
SO 12-71-01-44	Žst. Havířov, stavební úpravy vjípravní budovy - Měření a regulace	335 042,36	335 042,36				335 042,36
SO 12-71-01-47	Žst. Havířov, stavební úpravy vjípravní budovy - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 058 052,62	3 062 581,74				3 062 581,74
SO 12-72-01-10	Žst. Havířov, technologická budova - Architektonicko-stavební řešení	27 983 258,61	29 808 077,42				29 808 077,42
SO 12-72-01-41	Žst. Havířov, technologická budova - Zdravotně technické instalace	311 868,42	327 788,42				327 788,42
SO 12-72-01-42	Žst. Havířov, technologická budova - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	2 552 718,42	2 691 330,85				2 691 330,85
SO 12-72-01-47	Žst. Havířov, technologická budova - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 174 991,12	3 312 423,35				3 312 423,35
SO 12-72-02-10	Žst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Architektonickostavební řešení	19 335 484,84	20 264 139,33				20 264 139,33
SO 12-72-02-41	Žst. Havířov, trafostanice TS 7004, Zdravotně technické instalace	46 142,63	46 142,63				46 142,63
SO 12-72-02-42	Žst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Vzduchotechnické zařízení	808 456,86	836 126,92				836 126,92
SO 12-72-02-47	Žst. Havířov, trafostanice TS 7004, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	1 592 624,39	1 656 578,95				1 656 578,95
SO 12-72-03-10	Žst. Havířov, EPZ - Architektonickostavební řešení	6 206 562,94	6 457 892,61	53 735,02			6 511 627,63
SO 12-72-03-41	Žst. Havířov, EPZ - Zdravotně technické instalace	22 770,51	22 770,51				22 770,51

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 8	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. dle určení správce stavby č. 8	Vícepráce ZL č. 12	Méněpráce ZL č. 12	Cena dle Dodatku č. 9
SO 12-72-03.42	Žst. Havířov, EPZ - Vzduchotechnická zařízení	130 178,67	130 178,67				130 178,67
SO 12-72-03.47	Žst. Havířov, EPZ, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	511 775,66	527 885,17				527 885,17
SO 12-74-01	Žst. Havířov, osvětlení nástupiště	73 200 580,48	76 813 147,54				76 813 147,54
SO 12-74-02	Žst. Havířov, zastřešení výstupu z podchodu	23 944 797,04	23 998 220,74	914 563,20			24 912 783,94
SO 12-77-01	Žst. Havířov, orientační systém	999 576,13	1 033 621,87				1 033 621,87
SO 12-79-01.01	Žst. Havířov, mobiliář - činnosti zajišťované zhotovitelem	333 960,15	884 853,47				884 853,47
SO 12-79-01.02	Žst. Havířov, mobiliář (dodávka mobiliáře)	0,00	0,00				0,00
SO 11-81-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, úprava trakčního vedení	32 685 767,97	33 602 112,38	496 393,68			34 098 506,06
SO 11-81-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP	3 015 756,38	3 090 812,00				3 090 812,00
SO 12-81-01	Žst. Havířov, trakční vedení	306 141 373,33	313 785 727,27	840 746,09			314 626 473,36
SO 12-81-02	Žst. Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP	607 602,19	642 042,49				642 042,49
SO 12-81-03	Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení napájecího vedení 3kV	1 396 736,22	1 466 874,94	12 771,67			1 479 646,61
SO 12-81-04	Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení zpětného vedení 3kV	1 331 125,84	1 396 337,63				1 396 337,63
SO 12-81-05	Žst. Havířov, EPZ, připojení na TV	1 068 817,92	1 109 073,12				1 109 073,12
SO 12-84-01	Žst. Havířov, EOV	15 660 520,51	16 175 646,71	51 390,83			16 227 037,54
SO 12-85-01	Žst. Havířov, kabelové rozvody EPZ	5 102 743,98	5 102 743,98	73 195,48			5 175 939,46
SO 11-86-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložky kabelu 6kV	3 137 374,08	3 259 795,99				3 259 795,99
SO 11-86-02	Albrechtice u Českého Těšína – Žst. Havířov, závěsný kabel vn 22 kV	10 745 502,07	10 979 571,65				10 979 571,65
SO 11-86-03	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOUO	1 556 019,73	1 604 881,22				1 604 881,22
SO 11-86-04	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, kabelové rozvody a přeložky nn	1 322 151,10	1 364 640,97				1 364 640,97
SO 12-86-01	Žst. Havířov, venkovní osvětlení	39 848 649,73	40 192 774,98	524 355,37			40 717 130,35
SO 12-86-02.1	Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupiště, část Správa železnic	8 672 001,79	8 944 534,87				8 944 534,87
SO 12-86-02.2	Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupiště, část TS Havířov	1 322 206,00	1 334 816,46				1 334 816,46
SO 12-86-03	Žst. Havířov, kabelové rozvody 6kV	8 258 401,72	8 459 460,77	21 654,57			8 481 115,34
SO 12-86-04	Žst. Havířov, přeložky kabelu 6kV	7 280 938,24	7 566 049,48				7 566 049,48
SO 12-86-05	Žst. Havířov, rozvody 22kV	898 953,21	915 701,68				915 701,68
SO 12-86-06	Žst. Havířov, přípojka 22kV	1 694 186,86	1 725 270,37				1 725 270,37
SO 12-86-07	Žst. Havířov, DOUO	5 148 819,26	5 278 158,65	24 591,47			5 302 750,12
SO 12-86-08	Žst. Havířov, kabelové rozvody nn	7 524 527,33	7 602 207,75	76 476,96			7 678 684,71
SO 12-86-09	Žst. Havířov, přeložky kabelových rozvodů nn	23 672 388,21	24 233 399,38				24 233 399,38
SO 12-86-10	Žst. Havířov, provizorní stanoviště - přípojky nn	10 653 749,92	10 854 406,82				10 854 406,82
SO 12-86-11	Žst. Havířov, elektrická přípojka k čerpadlu v čerpací šachtě	1 643 671,65	1 704 793,76				1 704 793,76
SO 11-87-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, ukolejnění	4 741 958,84	4 948 957,12				4 948 957,12
SO 12-87-01	Žst. Havířov, ukolejnění	18 158 457,60	18 660 222,04				18 660 222,04
SO 11-88-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TS 7003	1 008 388,85	1 021 611,09				1 021 611,09
SO 11-88-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 806	615 839,70	647 695,03				647 695,03
SO 11-88-03	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 808	621 266,30	657 517,94				657 517,94
SO 12-88-01	Žst. Havířov, uzemnění EPZ	1 356 092,62	1 356 092,62	66 752,86			1 422 845,48
SO 12-88-02	Žst. Havířov, uzemnění TS 7004	1 904 264,18	1 933 649,40	6 123,92			1 939 773,32
SO 12-88-03	Žst. Havířov, uzemnění technologického objektu	1 878 316,68	1 914 798,56				1 914 798,56
SO 12-88-04	Žst. Havířov, uzemnění TTS č. 812, 813	1 046 892,66	1 081 523,47				1 081 523,47
SO 12-88-05	Žst. Havířov, uzemnění STS 60,4kV u technologického objektu	738 339,09	743 253,22				743 253,22
SO 11-86-52	NEOCENOVA T – Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložka NN ČEZ v km 17,600	0,00	0,00				0,00
SO 12-86-51	NEOCENOVA T – Žst. Havířov, přeložka odběrného místa ČEZ Distribuce	0,00	0,00				0,00
SO 12-86-52	Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VO TS Havířov v km 18,991 – 19,041	936 443,68	980 311,41				980 311,41
	NEOCENOVA T – SO 11-86-53 Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VN ČEZ v km 18,993 – 19,039	0,00	0,00				0,00
SO 12-86-53	Žst. Havířov, ul. Ostravská, přeložka VO TS Havířov v km 19,982 – 20,004	296 518,27	309 005,61				309 005,61
SO 00-92-01	Kácení zeleně	3 612 168,32	8 063 814,57	123 063,57			8 186 878,14
SO 00-96-01	Náhradní výsadby	2 574 036,05	3 027 567,36				3 027 567,36
SO 90-90	Likvidace odpadů	171 903 501,87	177 089 908,15	293 137,91		4 587 150,00	172 795 896,06
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 016 525,73	43 016 525,73				43 016 525,73
<b>Cena celkem</b>		<b>3 398 568 538,79</b>	<b>3 513 191 164,53</b>	<b>18 848 195,42</b>	<b>15 288 260,18</b>	<b>15 356 257,69</b>	<b>3 531 971 362,44</b>