

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: CHODNÍKOVÝ PROGRAM - Krkonošská, P2, č. akce 900000/36  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Číslo SO/PS / číslo změny  
SO/PS:  
3

Číslo ZBV:  
3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby č. 3/25/6000/015 uzavřené dne 18.07.2025  
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

### Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Rozpad položky 8

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

### 1. Výšková úprava povrchových znaků

Pro plynulé a bezpečné napojení nových chodníkových ploch z mozaikové dlažby bylo nutné rektifikovat všechny povrchové znaky.

### 2. Vložení geodetického zaměření skutečného provedení do DTM

Abyste mohla být provedena kolaudace stavby bylo nutné vložit geodetické zaměření skutečného provedení do Digitální technické mapy.

Změna, která nemění povahu zakázky a její hodnota je nižší než limit 15% původní hodnoty závazku, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	30 857,38	30 857,38

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy  
v rámci projednání změn

jméno

datum

podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, kterým je stanovena dokumentace ZBV, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (místopředseda představenstva)

jméno

datum

podpis

Ing.  
Josef Richtr

Digitálně  
podepsal Ing.  
Josef Richtr  
Datum:  
2025.12.02  
13:31:56 +01'00'

Zhotovitel

jméno

datum

po

Číslo paré:



N

S

1

P







