

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 22.08.2025, číslo smlouvy 01818/INV (dále jen „**Smlouva**“)

mezi:

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 601 93 468

zastoupená Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva a Ing. Miloslavem Poustkou, členem představenstva

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334 kontakt pro smluvní účely: e-mail: sx, tel.: x

(dále jen „**objednatel**“)

a

CHEMINVEST s.r.o.

se sídlem Litvínov, Horní Litvínov, Gorkého 1613, PSČ 436 01

IČO: 631 48 064

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9382 bankovní spojení: x

číslo účtu: x

zastoupena Ing. Tomášem Krencem, jednatelem společnosti

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.1 Smluvní strany se dohodly o rozšíření díla o vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.2 Vzhledem k rozšíření díla dle odst. 1.1 tohoto dodatku, které se vztahuje na fázi díla s termínem plněním uvedeným v odst. 4.3 Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na prodloužení tohoto termínu. Čl. 4.3 Smlouvy nově zní:

„4.3 Zhotovitel má povinnost nejpozději do 42 týdnů od účinnosti této smlouvy poskytnout návrh finální verze díla ke kontrole a připomínkování objednateli. Objednatel během 14 dní provede kontrolu návrhu finální verze díla včetně zaslání případných připomínek k zapracování zhotoviteli.“

1.3 Vzhledem k rozšíření díla dle odst. 1.1 tohoto dodatku, které se vztahuje na fázi díla s termínem plněním uvedeným v odst. 4.4 Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na prodloužení tohoto termínu. Čl. 4.4 Smlouvy nově zní:

„4.4 Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději do 15 týdnů od účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.“

1.4 Vzhledem k rozšíření díla o vícepráce uvedené v odst. 1.1 tohoto dodatku se cena díla navyšuje o částku 726 000,- Kč bez DPH. Čl. 5.1 Smlouvy nově zní:

*„5.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a bezvadné provedení díla činí **2.357.900 Kč** (slovy dva miliony tři sta padesát sedm tisíc devět set korun českých) bez DPH (dále jen „**cena za dílo**“).“*

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku s elektronickými podpisy. Je-li dodatek vyhotoven v listinné podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Nabídka č. **25079**, návrh na dodatek č. 1_rev01

V Litvínově dne _____

V Kralupech nad Vltavou dne _____

CHEMINVEST s.r.o.

Ing. Tomáš Krenc
jednatel společnosti

MERO ČR, a.s.

Ing. Zdeněk Dundr
místopředseda představenstva

MERO ČR, a.s.

Ing. Miloslav Poustka
člen představenstva