

## **DODATEK č. 14**

### **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3828/2023

číslo jednací: 2726/2026-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520029

a

společníci společnosti s názvem „**Kénig**“ založené společenskou smlouvou ze dne 23. 6. 2023:

správce a první společník

##### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou,  
MBA, členem představenstva

druhý společník

##### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem  
představenstva



třetí společník

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

čtvrtý společník

**TRAMO RAIL, a.s.**

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1614

zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

**Bankovní spojení:**

bank. spojení: xxx

**Korespondenční adresa:**

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200802 (správce) // 73/2023 (třetí společník) // 90/2023 (čtvrtý společník)

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“ (dále jen „Dodatek“).**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Určení Správce stavby – VALORIZACE 4Q 2025** ze dne 25. 3. 2026 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **20 212 986,18 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce ve 4. čtvrtletí roku 2025.

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 až 13 bez DPH..... 3 091 141 941,65 Kč

Valorizace 4 Q 2025 - Určení Správce stavby ..... 20 212 986,18 Kč

**Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 14 bez DPH ..... 3 111 354 927,83 Kč**

**2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

**2.1.1 Změna Smluvní ceny**

*Na základě Dodatku č. 14 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:*  
**3 111 354 927,83 Kč.**

***slovy: tři miliardy jedno sto jedenáct milionů tři sta padesát čtyři tisíc devět set dvacet sedm korun českých a osmdesát tři haléřů***

#### 2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 14, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 14

V Praze dne dle elektronického podpisu

19.4.2026

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

V Brně dne dle elektronického podpisu

**OHLA ŽS, a.s.**

10.4.2026

.....  
Ing. Roman Kocúrek  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

10.4.2026

.....  
Jiří Procházka, MBA  
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

**S u b t e r r a a.s.**

9.4.2026

.....  
Ing. Jaroslav Čižinský  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

9.4.2026

.....  
Ing. Jiří Tesař  
člen představenstva S u b t e r r a a.s.

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

9.4.2026

.....  
Ing. Vilém Huryta  
prokurista  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**TRAMO RAIL, a.s.**

**8.4.2026**

.....  
Ing. Jiří Slepíčka  
předseda představenstva  
TRAMO RAIL, a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 14**

## Rekapitulace ceny pro dodatek 14

### Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

Celková cena po dodatku 14 bez DPH: **3 111 354 927,83**

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy	Cena po dodatku 12 a 13	Úprava v důsledku změn nákladů 4Q 2025	Cena po dodatku 14
PS 01-28-01A	Část A - úprava SZZ	4 582 621,83	4 657 932,25	224 985,67	4 882 917,92
PS 01-28-01B	Část B - úprava AVV	68 606,26	72 957,82		72 957,82
PS 02-05-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, zařízení DŘT	975 502,45	1 042 328,09		1 042 328,09
PS 02-14-01	t.ú. Brno Maloměřice - Brno Kr. Pole, DOK SŽDC	6 855 412,96	7 214 558,30	7 923,56	7 222 481,86
PS 02-14-02	zast. Brno Lesná, rozhlasové zařízení, doplnění	1 684 567,98	1 869 573,67	6 687,55	1 876 261,22
PS 02-28-01A	Část A - Úprava TZZ pro 1TK	3 636 805,29	3 747 306,41	144 665,45	3 891 971,86
PS 02-28-01B	Část B - Provozovní TZZ	1 539 101,91	1 610 790,02		1 610 790,02
PS 02-28-01C	Část C - úprava AVV	68 606,26	72 957,82		72 957,82
PS 03-05-01	Žst. Brno-Královo Pole, zařízení DŘT	2 570 940,00	2 728 504,10		2 728 504,10
PS 03-05-03	Žst. Brno-Královo Pole, DDTS ŽDC, Silnoproudá zařízení	3 062 215,40	3 152 714,36	127 723,69	3 280 438,05
PS 03-07-01	Žst. Brno-Královo Pole, rozvodna nn	7 953 537,98	8 457 439,57		8 457 439,57
PS 03-08-01	Žst. Brno-Královo Pole, úprava technologie 6kV	8 607 502,07	9 044 480,27	117 780,19	9 162 260,46
PS 03-13-01	Žst. Brno-Královo Pole, trafostanice 22/0,4kV	13 782 339,01	14 670 744,85		14 670 744,85
PS 03-13-03	Žst. Brno-Královo Pole, úprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 884 854,58	1 886 929,56	132 915,66	2 019 845,22
PS 03-14-01	žst. Brno - Kr. Pole, MK	10 662 107,62	11 004 702,69	239 471,19	11 244 173,88
PS 03-14-02	žst. Brno - Kr. Pole, úprava DOK SŽDC	6 316 447,54	6 871 951,87	7 366,96	6 879 318,83
PS 03-14-05	žst. Brno - Kr. Pole, indikátor horkoběžnosti, úprava	85 600,00	89 291,07		89 291,07
PS 03-14-06	žst. Brno - Kr. Pole, telefonní zaplovač, doplnění	879 276,70	887 649,36	36 373,16	924 022,52
PS 03-14-07	žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací zařízení	2 964 694,01	3 070 718,13	59 556,90	3 130 275,03
PS 03-14-08	žst. Brno - Kr. Pole, EZS a LDP	2 141 810,44	2 655 112,34	38 937,11	2 694 049,45
PS 03-14-09	žst. Brno - Kr. Pole, ASHS	1 764 819,48	1 853 996,88	37 689,56	1 891 686,44
PS 03-14-10	žst. Brno - Kr. Pole, rozhlasové zařízení, doplnění	2 191 649,39	2 305 692,59	15 661,43	2 321 354,02
PS 03-14-11	žst. Brno - Kr. Pole, informační zařízení	18 695 970,22	19 484 319,57	446 311,80	19 930 631,37
PS 03-14-12.1	žst. Brno - Kr. Pole, dopravní kamerový systém	5 654 847,99	5 827 714,21	110 765,21	5 938 479,42
PS 03-14-12.2	žst. Brno - Kr. Pole, bezpečnostní kamerový systém	4 731 613,54	5 953 929,69	117 372,32	6 071 302,01
PS 03-14-13	žst. Brno - Kr. Pole, MRS, úprava	956 330,14	1 263 658,22	34 763,80	1 298 422,02
PS 03-14-14	žst. Brno - Kr. Pole, TRS, úprava a doplnění	114 155,74	117 032,46		117 032,46
PS 03-14-15	žst. Brno - Kr. Pole, DDTS ŽDC	9 572 018,84	10 227 621,14	560 781,07	10 788 402,21
PS 03-28-01A	Část A - Definitivní SZZ	206 375 657,55	219 374 823,99	4 840 362,08	224 215 186,07
PS 03-28-01B	Část B - Provozovní SZZ	104 824 331,83	110 537 571,67	424 305,57	110 961 877,24
PS 03-28-01C	Část C - úprava AVV	1 348 431,12	1 403 964,92	30 130,83	1 434 095,75
PS 03-40-01 A	Výtahy a eskalátory ve výpravní budově	10 119 873,50	10 332 590,69		10 332 590,69
PS 03-40-01 B	Výtahy na ostrovní nástupiště	5 902 237,00	5 907 474,73	224 308,98	6 131 783,71
PS 04-14-01	t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, doplnění HDPE trubek	7 017 295,64	7 342 995,20	36 452,27	7 379 447,47
PS 04-14-02	t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, DOK SŽDC	7 593 944,29	8 090 039,81	20 976,98	8 111 016,79
PS 04-14-03	t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, úpravy TK	6 979 872,93	7 266 528,27	67 137,88	7 333 666,15
PS 04-14-04	zast. Brno Rečkovice, EZS	418 426,71	432 398,48	16 839,54	449 238,02
PS 04-14-05	zast. Česká, EZS	395 448,46	411 075,06	16 839,54	427 914,60
PS 04-14-06	zast. Brno Rečkovice, rozhlasové zařízení, doplnění	181 081,24	187 210,00	6 687,55	193 897,55
PS 04-14-07	zast. Česká, rozhlasové zařízení, doplnění	277 715,08	290 867,32	6 892,19	297 759,51
PS 04-28-01A	Část A - definitivní SZZ	71 798 933,92	74 392 862,81	296 097,14	74 688 979,95
PS 04-28-01B	Část B - provozovní TZZ	4 757 481,51	4 953 814,61		4 953 814,61
PS 04-28-01C	Část C - úprava AVV	680 139,08	710 524,01		710 524,01
PS 05-28-01A	Část A - rekonstrukce SZZ	21 800 229,22	22 647 164,08	680,22	22 647 844,30
PS 05-28-01B	Část B - provozovní SZZ	226 531,84	234 854,13	1 780,44	236 634,57
PS 05-28-01C	Část C - úprava AVV	68 606,26	71 658,49		71 658,49
PS 95-05-01	ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému	2 020 536,20	2 105 716,83		2 105 716,83
PS 95-08-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, dočasná PNST 6kV, 75 Hz	2 307 929,96	2 384 779,03	14 642,10	2 399 421,13
PS 95-14-01	žst. Brno - Kr. Pole, přenosový systém, úprava a doplnění	17 152 590,82	17 825 647,91	434 923,14	18 260 571,05
SO 01-33-01 01	Bourané konstrukce	98 983,54	98 983,54		98 983,54
SO 01-33-01 02	Nové konstrukce	920 132,76	920 132,76		920 132,76
SO 02-01-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, trakční vedení	66 994 315,13	70 372 042,60	18 690,40	70 390 733,00
SO 02-01-02	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí	3 701 151,06	3 899 446,60		3 899 446,60
SO 02-01-03	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, úprava přípojné SpS na TV	5 724 071,11	6 066 122,85		6 066 122,85
SO 02-01-04	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22 kV na podpěry TV	3 606 230,25	3 811 350,06		3 811 350,06
SO 02-06-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC	383 832,82	406 304,46		406 304,46
SO 02-06-02	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, DOUO	2 995 800,52	3 188 083,42		3 188 083,42
SO 02-06-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zast. Brno-Lesná, přeložky kabelů nn KÚ	2 988 620,20	3 116 124,96		3 116 124,96
SO 02-10-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů	1 956 393,89	2 022 706,10	31 468,60	2 054 174,70
SO 02-10-03.2	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů	93 800,59	93 800,59		93 800,59
SO 02-12-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kabel VN	21 954 340,98	23 193 509,84	47 307,86	23 240 817,70
SO 02-12-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ochrana kabelů vn E.ON v km 5,988	316 046,82	334 008,98		334 008,98
SO 02-16-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční spodek	39 317 108,85	41 182 766,18		41 182 766,18
SO 02-16-02	Rekonstrukce nástupištní hrany v zast. Brno-Lesná	2 338 311,74	2 484 840,42		2 484 840,42
SO 02-17-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek	93 268 283,26	98 423 226,64		98 423 226,64
SO 02-19-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,070	5 094 021,84	5 276 062,96		5 276 062,96
SO 02-19-03	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,250 přes Svitavu	26 070 813,94	29 790 246,03		29 790 246,03
SO 02-19-04	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,388	1 069 204,45	1 124 300,38		1 124 300,38
SO 02-19-06	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,453	610 690,24	639 301,52		639 301,52
SO 02-19-11	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 4,234, ul. Hlaváčova	10 812 137,67	11 132 356,46	48 245,75	11 180 602,21
SO 02-19-18	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,072	305 221,95	321 897,80		321 897,80
SO 02-19-22	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,686	1 456 332,20	1 541 795,67		1 541 795,67
SO 02-19-30	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,072, podchod na Kocián	3 236 553,33	3 386 504,02		3 386 504,02
SO 02-19-40	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,159 - 4,177	1 239 293,01	1 303 026,22		1 303 026,22
SO 02-19-41	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,597 - 4,678	2 607 453,78	2 755 205,43		2 755 205,43
SO 02-19-42	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,820 - 4,880	8 642 310,86	9 122 265,38		9 122 265,38
SO 02-22-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, vodovody	280 412,55	280 412,55		280 412,55
SO 02-27-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kanalizace	410 004,45	410 004,45		410 004,45
SO 02-33-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 324 320,36	1 378 285,27		1 378 285,27
SO 03-01-01	Žst. Brno-Královo Pole, trakční vedení	145 957 579,05	151 747 331,56	828 510,57	152 575 842,13
SO 03-01-02	Žst. Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí	5 208 557,65	5 415 881,75	52 680,82	5 468 562,57
SO 03-01-04	Žst. Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV	1 274 018,04	1 340 810,72		1 340 810,72
SO 03-06-01	Žst. Brno-Královo Pole, EOv	19 614 637,24	20 627 784,47	129 140,65	20 756 925,12
SO 03-06-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava rozvodů nn	5 065 158,31	6 284 421,03	162 207,06	6 446 628,09
SO 03-06-03	Žst. Brno-Královo Pole, venkovní osvětlení	20 520 211,83	21 514 999,99	122 627,37	21 637 627,36
SO 03-06-04.1	Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť	12 610 246,27	13 129 690,07	261 318,80	13 391 008,87
SO 03-06-04.2	Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť, prodloužení podchodu	561 231,75	561 231,75	42 934,23	604 165,98
SO 03-06-05	Žst. Brno-Královo Pole, DOUO	3 721 782,02	3 904 995,40	19 859,79	3 924 855,19
SO 03-06-06	Žst. Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC	14 345 754,49	14 801 398,78	33 437,78	14 834 836,56
SO 03-06-07	Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění výpravní budovy	1 030 416,60	1 075 269,02		1 075 269,02
SO 03-06-08	Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ	242 161,22	242 161,22	18 516,52	260 677,74
SO 03-06-41	Žst. Brno-Královo Pole, úprava veřejného osvětlení	107 674,41	107 674,41		107 674,41
SO 03-14-01	Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC	1 403 935,19	1 467 647,43		1 467 647,43
SO 03-15-01	Žst. Brno-Královo Pole, demolicí stávající výpravní budovy	7 964 743,65	8 140 675,95		8 140 675,95
SO 03-15-02.1 A 01	Stavební část VB	149 135 477,04	157 500 540,86	409 923,64	157 910 464,50
SO 03-15-02.1 A 02	Výpis výrobků VB	13 557 539,61	14 417 368,48	57 428,11	14 474 796,59
SO 03-15-02.1 A 03	Pažení stavební jámy VB	6 076 924,21	6 310 544,50		6 310 544,50
SO 03-15-02.1 B	Elektroinstalace	8 097 608,28	8 097 608,28		8 097 608,28

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy	Cena po dodatku 12 a 13	Úprava v důsledku změn nákladů 4Q 2025	Cena po dodatku 14
SO 03-15-02.1 C	Zdravotné technické instalace	3 315 431,67	3 452 011,65	72 257,50	3 524 269,15
SO 03-15-02.1 D	Vytápění	4 781 506,13	4 980 790,28	94 988,21	5 075 778,49
SO 03-15-02.1 E	Vzduchotechnika a klimatizace	5 611 296,89	5 823 723,78	193 248,13	6 016 971,91
SO 03-15-02.1 G	Provizorní čekárna	8 688 437,92	9 146 177,17	114 639,84	9 260 817,01
SO 03-15-02.2	Žst. Brno-Královo Pole, nová výpravní budova - dodávka mobiliáře	0,00	0,00		0,00
SO 03-15-03	Žst. Brno-Královo pole, zastřešení nástupišť	85 834 932,71	90 375 858,19	516 546,46	90 892 404,65
SO 03-15-04	Žst. Brno-Královo pole, zastřešení výstupu z podchodu	8 155 734,49	8 331 510,21	285 396,29	8 596 906,50
SO 03-15-05	Žst. Brno-Královo Pole, kabelovod	66 059 341,18	69 130 536,35	60 746,21	69 191 282,56
SO 03-15-06	Žst. Brno-Královo Pole, orientační systém	2 103 018,34	2 107 476,98	406,44	2 107 883,42
SO 03-15-07	Žst. Brno-Královo Pole, demolicce garáže MUV	119 283,24	123 028,73		123 028,73
SO 03-16-01	Žst. Brno-Královo Pole, železniční spodek	49 911 580,53	51 625 390,95	12 350,19	51 637 741,14
SO 03-16-02	Žst. Brno-Královo Pole, nástupiště	53 486 293,96	58 422 813,82	452 086,33	58 874 900,15
SO 03-17-01	Žst. Brno-Královo Pole, železniční svršek	333 749 857,00	349 505 281,87	5 038 852,90	354 544 134,77
SO 03-17-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava vlečky DPMB, a.s.	3 494 642,71	3 494 642,71	259 392,07	3 754 034,78
SO 03-18-01.1	Část A - Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky	3 780 381,57	3 784 725,84	5 815,29	3 790 541,13
SO 03-18-01.2	Část B - Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky - plocha u VB	9 514 237,92	9 956 966,86	197 803,63	10 154 770,49
SO 03-18-02	Žst. Brno-Královo Pole, úprava komunikace pod mostem v km 8,366	211 034,27	211 034,27		211 034,27
SO 03-18-03	Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy u koleje č.10	4 862 526,82	4 905 678,22		4 905 678,22
SO 03-19-01	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 6,866	3 283 925,09	3 421 423,26		3 421 423,26
SO 03-19-02	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,366	10 352 742,98	10 969 185,18	34 327,75	11 003 512,93
SO 03-19-03.1	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, podchod	71 988 847,11	74 918 414,83	127 815,26	75 046 230,09
SO 03-19-03.2	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, prodloužení podchodu	24 111 903,34	25 255 557,29	95 675,09	25 351 232,38
SO 03-19-04	Žst. Brno-Královo Pole, silniční nadjezd v km 9,165	61 962 214,91	65 325 521,27		65 325 521,27
SO 03-19-05	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 9,196	4 779 549,29	4 896 320,56		4 896 320,56
SO 03-19-06.1	Žst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, rampa	3 707 679,73	3 827 509,49		3 827 509,49
SO 03-19-06.2	Žst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, přístupový chodník u VB	3 992 620,74	4 170 681,67	62 484,19	4 233 165,86
SO 03-19-41	Žst. Brno-Královo Pole, zárubní zeď u koleje č. 5a v km 9,210 - 9,800	43 456 773,77	46 528 769,67	50 293,01	46 579 062,68
SO 03-19-42.1	Žst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, zeď	8 623 009,17	9 011 963,55		9 011 963,55
SO 03-19-42.2	Žst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, schodiště	1 450 355,10	1 540 104,27		1 540 104,27
SO 03-19-61	Žst. Brno-Královo Pole, návěstní lávka v km 9,675	4 047 408,17	4 181 381,62		4 181 381,62
SO 03-19-62	Žst. Brno-Královo Pole, návěstní krakorec v km 10,384	3 088 263,25	3 188 356,49		3 188 356,49
SO 03-19-63	Žst. Brno-Královo Pole, kabelová lávka v km 8,366	379 692,96	379 692,96		379 692,96
SO 03-22-01	Žst. Brno-Královo Pole, vodovody	478 503,39	508 243,10		508 243,10
SO 03-27-01.1	Žst. Brno-Královo Pole, kanalizace u VB	2 809 451,09	2 957 280,48		2 957 280,48
SO 03-27-01.2	Žst. Brno-Královo Pole, kanalizace kolejiště	22 693 480,42	23 778 298,20	361 496,92	24 139 795,12
SO 03-33-01	Žst. Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 518 036,88	1 589 805,57		1 589 805,57
SO 04-01-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, trakční vedení	86 369 827,69	89 849 795,61	412 966,53	90 262 762,14
SO 04-01-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, ukolejení kovových konstrukcí	4 765 964,77	4 992 477,54	5 810,33	4 998 287,87
SO 04-01-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV	8 406 360,29	8 775 259,74	8 267,36	8 783 527,10
SO 04-06-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky rozvodů SŽDC	581 369,46	611 924,95		611 924,95
SO 04-06-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Brno-Rečkovice, úprava rozvodů nn	1 603 946,49	1 695 848,21		1 695 848,21
SO 04-06-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká, úprava rozvodů nn	1 035 613,10	1 086 517,88		1 086 517,88
SO 04-12-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabel VN	31 248 848,33	32 625 515,01	153 862,93	32 779 377,94
SO 04-14-01	T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC	1 199 816,98	1 221 307,47	1 703,05	1 223 010,52
SO 04-14-03.2	Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních organiz	229 426,34	229 426,34		229 426,34
SO 04-15-01.1	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - demolicce	52 278,47	53 913,54		53 913,54
SO 04-15-01.2 A	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - novostavba	2 225 755,85	2 234 709,93	883,65	2 235 593,58
SO 04-15-01.2 B	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - elektro	252 347,66	268 148,71		268 148,71
SO 04-15-01.2 C	T.ú. Brno-Královo Pole-Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek-novostavba, Klim	140 344,83	148 182,69		148 182,69
SO 04-15-02 A	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Česká - stavební část	1 842 199,08	1 951 937,89		1 951 937,89
SO 04-15-02 B	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Česká-technologický domek - elektro	151 243,77	159 286,83		159 286,83
SO 04-15-02 C	T.ú. Brno-Královo Pole-Kuřim, zast. Česká-technologický domek, Klimatizace a vytáp	95 869,49	102 589,94		102 589,94
SO 04-16-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční spodek	60 097 547,14	62 360 557,55		62 360 557,55
SO 04-16-02	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, sanace skalního odřezu v km 13,600 - 13,900	7 248 496,00	7 488 746,47		7 488 746,47
SO 04-17-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek	181 533 943,93	189 701 580,86	53 657,00	189 755 237,86
SO 04-19-02	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 10,504, ul. Podhájí	3 547 557,36	3 662 479,07		3 662 479,07
SO 04-19-05	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 11,547, Jandáskova	4 495 308,17	4 642 749,58		4 642 749,58
SO 04-19-09	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,180	1 049 376,63	1 335 736,94		1 335 736,94
SO 04-19-10	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,887	2 586 960,13	2 686 151,27		2 686 151,27
SO 04-19-11	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 13,085	1 121 510,28	1 162 892,10		1 162 892,10
SO 04-19-12	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 13,411	1 792 207,10	1 870 409,68		1 870 409,68
SO 04-19-13	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 14,235	2 526 045,83	2 633 903,54		2 633 903,54
SO 04-19-14	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,080	1 824 203,67	1 900 057,65		1 900 057,65
SO 04-19-16	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,487	3 715 558,54	3 849 058,67		3 849 058,67
SO 04-19-17	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 17,837	5 541 610,08	5 740 055,61		5 740 055,61
SO 04-19-40	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď v km 16,280 - 17,700	11 204 808,80	15 027 455,54		15 027 455,54
SO 04-19-41	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď u mostu v ev. km 11,547	361 249,43	375 734,80		375 734,80
SO 04-19-61	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 11,835	2 749 563,75	2 834 595,81		2 834 595,81
SO 04-19-62	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 12,860	2 846 754,09	2 937 794,71		2 937 794,71
SO 04-19-63	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kabelová lávka u mostu v ev. km 12,887	1 384 635,32	1 445 915,88		1 445 915,88
SO 04-22-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, vodovody	93 470,85	93 470,85		93 470,85
SO 04-27-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kanalizace	218 098,65	218 098,65		218 098,65
SO 04-33-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, protihluková opatření	3 830 919,88	3 971 513,33		3 971 513,33
SO 05-01-01	Žst. Kuřim, trakční vedení	1 697 465,33	5 067 163,31	270 677,03	5 337 840,34
SO 05-15-01.01	Bourané konstrukce	47 083,35	48 925,25		48 925,25
SO 05-15-01.02	Nové konstrukce	251 427,69	259 571,04		259 571,04
SO 90-19-61	T.ú. Brno Maloměřice - Kuřim, atypické uchycení kabelových tras na umělých stavb	109 649,80	114 450,35		114 450,35
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	187 014 021,79	188 255 994,88		188 255 994,88
SO 95-00-01	Žst. Brno-Královo Pole, Kácení a náhradní výsadby	15 800 552,08	16 095 323,19	97 449,91	16 192 773,10
SO 95-04-01	T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, přeložky kabelu 6kV	4 163 520,17	4 329 976,29		4 329 976,29
SO 98-98	Všeobecný objekt	62 488 240,00	62 488 240,00		62 488 240,00
<b>Celkem</b>		<b>2 947 820 093,98</b>	<b>3 091 141 941,65</b>	<b>20 212 986,18</b>	<b>3 111 354 927,83</b>