

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Prostá rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně – 1. etapa“

Evidenční číslo RVZ: **65425014**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-2926/2025**

číslo smlouvy zhotovitele: **20/25 – OZ/SOD**

číslo jednací dodatku č. 2: 70502/2026-SŽ-GŘ-O15

ISPROFOND: 5003520265

SubISPROFOND: 5313130089¹

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000
IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809
bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**
zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

¹ Zhotovitel uvede při vystavování Faktury toto číslo v kolonce „ISPROFIN No.“

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s.
Nám. Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle

číslo smlouvy: 20/25 – OZ/SOD

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Z důvodu zhotovitelem uplatněného vyúčtování valorizace se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností, zhotovitelem předloženého samostatného Vyúčtování (v souladu s čl. 13.8 CONS (Smluvní podmínky pro výstavbu)) a dále v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ – vyhrazená změna závazku, se smluvní strany dohodly na vyúčtování valorizace a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. S odvoláním na ustanovení bodu 19. Smlouvy o dílo ze dne 02.06.2025, č. smlouvy objednatele: E654-S-2926/2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.01.2026 (dále jen smlouva), se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené smlouvy:

Cena díla dle SOD činila:	126 713 747,08 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD ve znění dodatku č. 1 činila:	127 263 931,78 Kč bez DPH
Celková cena díla včetně valorizace:	129 962 232,76 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Vyúčtování valorizace za 4. čtvrtletí 2025

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno elektronicky 23. 04. 2026

Digitálně podepsal 29. 04. 2026

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal 27. 04. 2026

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Vyúčtování valorizace za 4. čtvrtletí 2025