

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložce 13565
Zastoupený: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zhotovitel:

AQUATIS a. s. (předchozí obchodní firma Pöyry Environment a.s.)

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno – město
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B, vložka 775
Zastoupený: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem
IČ: 46 34 75 26
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku



1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III. Doba plnění díla smlouvy o dílo ze dne 27.3.2015, jejímž předmětem je provedení díla „**Olšava, Uherský Brod, protipovodňová ochrana města – projektová dokumentace pro stavební řízení**“. Smluvní strany se dohodly na posunu dílčích termínů plnění uvedených níže.
2. Posun původně sjednaných termínů je nutný z důvodu změny a redukce rozsahu technického řešení v souvislosti s návrhem etapizace komplexního řešení protipovodňové ochrany města Uherský Brod. Potřeba změny technického řešení byla zjištěna v rámci provádění inženýrské činnosti. Změna byla vyvolána nutností koordinace projektu protipovodňových opatření s návrhem úprav stokové sítě města i s ostatními investičními záměry v zájmovém území. Návrh úprav zároveň zahrnuje opětovné detailní projednání s dotčenými subjekty. Nově se termíny prací sjednávají následovně:

- | | |
|--|---------------|
| • Podání žádosti o stavební povolení | do 31.03.2016 |
| • Předání pravomocného stavebního povolení | do 16.05.2016 |
| • Dokumentace pro provádění stavby | do 16.08.2016 |

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně dne 19.01.2016


Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

PO
603
IČO: 7

V Brně dne 19.01.2016


AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
