

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložce 13565
Zastoupený: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

AQUATIS a. s. (předchozí obchodní firma Pöyry Environment a.s.)

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno – město
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B, vložka 775
Zastoupený: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem
IČ: 46 34 75 26
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III. Doba plnění díla smlouvy o dílo ze dne 23. 4. 2015 a upravené dodatkem č. 1 dne 19. 1. 2016, jejímž předmětem je provedení díla „**Olšava, Uherský Brod, protipovodňová ochrana města – projektová dokumentace pro stavební řízení**“. Smluvní strany se dohodly na posunu dílčích termínů plnění uvedených níže.
2. Posun původně sjednaných termínů je nutný z důvodu změny a rozšíření rozsahu technického řešení v souvislosti s doplněním návrhu protipovodňových opatření na kanalizační síti města Uherský Brod. V souvislosti s rozšířením souboru navrhovaných ochranných opatření vydal Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu vyjádření zn. OSU/0566/16/So ze dne 15. 4. 2016, v němž rozhodl o nutnosti zažádat ve věci „Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města“ o změnu územního rozhodnutí ve smyslu § 94 odst.1 stavebního zákona. Toto rozhodnutí zároveň zahrnuje nutnost opětovného detailního projednání dokumentace s dotčenými subjekty. Nově se termíny prací sjednávají následovně:
 - Inženýrská činnost – Předání pravomocného stavebního povolení do 16. 1. 2017
 - Dokumentace pro provádění stavby do 17. 4. 2017

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně dne

31. 05. 2016

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

V Brně dne

AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel