

## Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 23/231/39/2016 ze dne 24. 10. 2016

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou

### Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	Ing. Petr Hejduk, pověřen zastupováním
Jednající:	Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

### DPU REVIT s.r.o.

Sídlo:	28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Zastoupená:	██████████ jednatel
Zapsaná v OR:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 202541
IČO:	28711335
DIČ:	CZ28711335
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	cere6c9

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

takto:

## I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 24. 10. 2016 smlouvu č. 23/231/39/2016 za účelem vypracování kompletní projektové dokumentace (ve stupních: Dokumentace pro stavební povolení (DSP), Dokumentace pro zadání stavby (DZS) a Dokumentace pro provedení stavby (DPS) na akci OSSZ Most – Projektová dokumentace – Rekonstrukce budovy tř. Budovatelů, včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a včetně ocenění dalších souvisejících parametrů a zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení, resp. souhlasu s provedením ohlášené stavby a autorského dozoru při realizaci stavby třetí osobou (dále jen „Smlouva“) a následně Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 15. 5. 2017.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. IX. odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Termín ukončení plnění: plnění uvedené v čl. VIII. odst. 1 písm. a) této Smlouvy  
- do 18 (slovy: osmnácti) kalendářních měsíců od termínu zahájení plnění uvedeného v předcházejícím odstavci tohoto článku této Smlouvy;

plnění uvedené v čl. VIII. odst. 1 písm. b) této Smlouvy  
- plnění bude probíhat po celou dobu realizace Stavby.

## III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném, Objednatel. Poskytovatel souhlasí s tím, aby Smlouva a její dodatky byly Objednatel uveřejněny v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, z nichž 2 (slovy: dvě) vyhotovení obdrží Poskytovatel a 3 (slovy: tři) vyhotovení obdrží Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož tento Dodatek obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 21 -11- 2017

Za Objednatele:

Ing. Stanislav Stehlík  
ředitel odboru hospodářské správy

V Praze dne

20 -11- 2017

Za Poskytovatele:

jednatel

28. října 375/9  
130 00 Praha 1 - Staré Město  
IČ: 28711335, DIČ: CZ28711335  
www.dumpryuspor.cz

2017.11.21 11:24:14