

DODATEK Č.1 smlouvy o dílo

„III/36630 Přemyslovice- Pěňčín, extravilán“ – vypracování dokumentace pro stavební povolení

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.
se sídlem: Ženíškova 2313/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
kontaktní adresa: [REDACTED]
Zápis v OR u rejstříkového soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 52175
zastoupen: **Ing. Libor Jacko**, jednatel
IČO: 27800440 DIČ: CZ27800440
Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Oddělení projekce a diagnostiky vozovek společnosti

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Dodatkem č.1 se mění článek smlouvy na následující znění, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změny.

Mění se čl. 2. Doba plnění na znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 30.4.2018.

Důvody prodloužení termínu jsou:

- Projednání a odsouhlasení šířkového uspořádání projektované silnice na společném jednání s PČR-DI
- Předpokládaný vysoký počet dotčených parcel soukromých vlastníků
- Změna katastru v období po podpisu smlouvy (listopad 2017)

V Olomouci, dne: **29-01-2018**

V Ostravě, dne: 23.1.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace

Liščího nábřeží 17
Olomouc 9

Ing. ... ředitel

JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Žitná 2313/1, PSČ 702 00
Moravská Ostrava
IČ: 278 00 440

④