

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **E650-S-3677/2017**
č. smlouvy zhotovitele: **1-01-17-003-GEAD**

na realizaci stavby

„Stabilizace náspu v km 154,0 Dubí - Moldava v Krušných Horách“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka a adresa doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena **XXXX**

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem **na základě Pověření č. 2199 ze dne 15. 05. 2017**

osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

XXXX

b) ve věcech technických:

XXXX

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

XXXX

XXXX

XXXX

d) ve věcech geodetického dozoru objednavatele:

XXXX

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov PSČ 400 03,

IČ: 25429949

DIČ: CZ25429949

zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

jednající (zastoupená) **XXXX**

XXXX

Bankovní spojení: **XXXX**

- číslo účtu: **XXXX**

(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: **XXXX**
- b) ve věcech technických: **XXXX**
- c) ve věcech realizace: **XXXX**
- d) ekolog: **XXXX**
- e) osoba pověřená kontrolou v oblasti BOZP a PO: **XXXX**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov.

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 8.2, uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k základní smlouvě o dílo:

Ke změně dochází v čl. 5 – CENA ZA DÍLO, v bodě 5.1, kde dochází k následující změně ceny díla bez DPH:

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo:	50 035 129,21 Kč
Cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1:	57 015 141,47 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce):	- 13 069 139,54 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):	+ 19 953 284,78 Kč
Nová cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 2:	63 899 286,71 Kč

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 2 včetně jeho příloh

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem, kdy poslední ze smluvních stran připojí svůj podpis a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Ústí nad Labem dne: 08. 06. 2018

Ústí nad Labem dne: 28. 05. 2018

.....

objednatel
XXXX

.....

zhotovitel
XXXX

.....

XXXX

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **71332**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 8088347f-223c-4467-a61e-8c36e70c5b00

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **08.06.2018 10:20:01**



af7d6f3d-eb29-4e50-af60-d550ac51d4a8