



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

---

**DODATEK Č. 12  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“**

---



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**TENTO DODATEK Č. 12** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** akce „**Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech**“ uzavřené dne 30. 5. 2014, evidenční číslo přidělené z evidence smluv S-1059/KUL/2014, ve znění jejích dodatků (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Středočeský kraj**

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21  
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje  
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek  
IČ: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PPF banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

**MTStav Příbram s.r.o.**

sídlo: K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI – Březové Hory  
zastoupená: Martin Pečenka, jednatel společnosti  
IČ: 27240088  
DIČ: CZ27240088  
bankovní spojení: ČSOB a.s., ČS a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 106893

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

### **Článek I.**

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 12 se znění Článku III. Smlouvy mění následovně:

### **Článek III. Cena za dílo**

3.1. *V souladu s Čl. III odst. 3.4. se smluvní strany dohodly na změnách rozsahu díla formou méněprací. Změny rozsahu díla jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.*

3.2. *Vzhledem ke shodě na rozsahu méněprací se smluvní strany dohodly na změně celkové částky uvedené v Čl. III odst. 3.2. Smlouvy a to následovně:*

	<b>změna (+/-)</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
<i>SoD po dodatku č. 11</i>		<b>25.947.894,53 Kč</b>	<b>31.396.952,38 Kč</b>
<i>Méněpráce - Horní zámek</i>	- 8.232,12 Kč	25.939.662,41 Kč	31.386.991,52 Kč
<i>Méněpráce - Kancelář ředitele</i>	- 35.590,15 Kč	25.904.072,26 Kč	31.343.927,43 Kč

3.3. *Konečná cena díla tedy činí **25.904.072,26 Kč bez DPH, 31.343.927,43 Kč s DPH**. Výše ceny je konečná, závazná a obsahuje všechny případné náklady Zhotovitele včetně poplatků.*

### **Článek II.**

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2. Tento Dodatek č. 12 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá ze Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

2.3. Tento Dodatek č. 12 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Tento Dodatek č. 12, schválený Usnesením Rady Středočeského kraje č. 032-37/2016/RK ze dne 7.11.2016, splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

**Přílohy:**

příloha č. 1 – změnový list č. 15

11 -11- 2016

V Praze dne .....

OBJEDNATEL



Středočeský kraj

Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána  
pro oblast investic a veřejných zakázek



11 -11- 2016

V Praze dne .....



MTStav Příbram s.r.o.  
Martin Pečenka, jednatel společnosti





TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN  
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO  
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

## FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“

**Určeno:** Ing. Zuzana Moravčíková  
náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek  
(v kopii Odbor investic, Odbor kultury, Krajský úřad SK)

**Číslo SoD:** S-1059/KUL/2014

**Termín plnění:** 30.9.2016

**Celková cena díla:** 25 947 894,53 Kč bez DPH, tj. 31 396 952,38 Kč vč.DPH

**Zhotovitel:** MTStav Příbram s.r.o.

**IČ:** 27240088

**Oprávněná osoba:** Martin Pečenka, jednatel

**Telefonní spojení:** 318637019

**Popis předmětu informace:** změna rozsahu díla a ponížení ceny díla – veřejné zakázky  
„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“

**Popis problému:** V souladu s bodem 3.5 Smlouvy o dílo č. S-1059/KUL/2014 je předkládáno snížení ceny díla o práce a dodávky, které po odsouhlasení objednatelem nebyly oproti projektové dokumentaci zhotovitelem provedeny. Jedná se o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 15 (viz příloha).

**Čeho se zhotovitel domáhá:** Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:** ihned

**Datum, podpis oprávněné osoby**

V Příbrami dne 2.11.2016

Martin Pečenka – jednatel

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

<b>Změnový list č.</b>	
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>	
<b>Akce:</b>	<b>Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech</b>

Popis změny	odečtení položek k rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dodávce díla, které investor nechce realizovat
Specifikace změny	jedná se o práce, které se nebudou provádět z původní projektové dokumentace
Zdůvodnění změny	

Vypracovala:

Michaela Kovalčíková

tel. 773 223 300

email: kovalcikova@mtstav.cz

Datum:

**Zhotovitel: MTStav Příbram, s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI - Březové Ho**

<i>jméno</i>	<i>podpis</i>	<i>datum</i>
Martin Pečenka		11/2016

**Schválil:**

<i>Inženýr stavby / TDI</i>		
<i>projektant / AD</i>		
<i>zadavatel / objednatel</i>		

Položkový rozpočet

Stavba :		Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1				
Objekt :		SO 01 Horní zámek				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
380	TRU 37	Nový sokl dřevěný TR8	m	-15,407	235,64	-3 630,51
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-3 630,51</b>
Díl:	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				
416	775 98-1112 RS	Lišta přechodová, stejná výška krytin elox - bronz	m	-6,90	666,90	-4 601,61
	<b>Celkem za</b>	<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>-4 601,61</b>

Stavba :		Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1				
Objekt :		SO 03 Kancelář ředitele				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
199	TRU 03	Kuchyňská linka vč. vybavení dle specifikace 1,25 m	soubor	-1,00	10 208,02	-10 208,02
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-10 208,02</b>
Díl:	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
261	M21 S 05	Svítilidlo nouzové 8W 1 hod vč. zdroje	kus	-5,00	889,20	-4 446,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>-4 446,00</b>
Díl:	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				
284	M 22 EZS 01	Ustředna v uzamykatelné skříni vč. záložních baterií	soubor	-1,00	1 990,03	-1 990,03
285	M 22 EZS 02	Detektor pohyb/třísštění skla	kus	-6,00	860,75	-5 164,50
286	M 22 EZS 03	Detektor kouře	kus	-2,00	818,06	-1 636,12
287	M 22 EZS 04	Síreňa vnitřní	kus	-1,00	674,01	-674,01
288	M 22 EZS 05	Síreňa venkovní	kus	-1,00	1 075,93	-1 075,93
289	M 22 EZS 06	Klávesnice	kus	-1,00	2 141,19	-2 141,19
290	M 22 EZS 07	Rozbočovač sběrnice v krabici	kus	-4,00	1 172,85	-4 691,40
291	M 22 EZS 08	Kabel sběrnice	m	-70,02	16,01	-1 120,70
292	M 22 EZS 10	Trubka D 20 s protahovacím drátem	m		7,11	
293	M 22 TELE 01	Zásuvka 2RJ45	kus	-3,00	120,04	-360,12
294	M 22 TELE 02	Krabice přístrojová vč. vysekání lůžka	kus	-3,00	31,12	-93,36
295	M 22 TELE 04	Trubka D 16 s protahovacím drátem	m		6,22	
296	341-21044	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm	m	-45,04	5,34	-240,30
297	M 22 01	Pomocný a spojovací materiál	soubor	-1,00	889,20	-889,20
	<b>Celkem za</b>	<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>-20 076,87</b>
Díl:	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
		Zařízení staveniště	%	2,00	-429,63	-859,26
	<b>Celkem za</b>	<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>-859,26</b>

**ODPOČTY CELKEM bez DPH:**

**-43 822,27**

V Příbrami dne 1. 11. 2016



