



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice“

uzavřené dne 13.2.2018 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č.2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-30/2018**

ISPROFOND: 5623720012

a

Společnost „SWI-SEŽ Slatina“

Korespondenční adresa: **Perucká 2483/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady**

zastoupena: **Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem**

Společník1 nebo Správce:

Swietelsky Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 17888



bank. spojení:

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník2:

SEŽEV-REKO, a.s.

se sídlem: Jarní 898/50, Maloměřice, 614 00 Brno

IČO: 469 04 859, DIČ: CZ46904859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

oddíl B, vložka 4785

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: N17-023-0174

uzavřely tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu (dále jen „ZL“) č. 1 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 + 10 718 791,53 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.1 - 306 521,28 Kč

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č.1 +10 412 270,25 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.2 , která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovému listu, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č.1.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice**

- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.2
Příloha č.2 položkové rozpočty k ZL 1
- 2.6 Tento Dodatek se vyhotovuje v v pěti vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne...23.8.2018.

V Praze dne3.8.2018.

Společnost „SWI-SEŽ Slatina“

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel

.....
Ing. Josef Rezek
předseda představenstva

Projekt: "Zvýšení tr. rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice"

Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce ZL1	Méněpráce ZL1	Cena dle dodatku
D.	TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
	D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
	D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení				
PS 01-28-01	žst. Brno-Slatina, navázání na SZZ	3 670 236,30			3 670 236,30
PS 03-28-01	žst. Šlapanice, staniční zabezpečovací zařízení				
PS 03-28-01.1	žst. Šlapanice, staniční zabezpečovací zařízení	67 505 619,27			67 505 619,27
PS 03-28-01.2	žst. Šlapanice, provozní SZZ	18 291 055,63			18 291 055,63
PS 03-28-01.3	žst. Šlapanice, staniční zabezpečovací zařízení, klimatizace	500 080,00			500 080,00
PS 03-28-01.4	Návěstní krakovec v km 11,172	1 372 043,90			1 372 043,90
	D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení				
PS 02-28-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, traťové zabezpečovací zařízení	8 447 590,41			8 447 590,41
	D.2 Železniční sdělovací zařízení				
	D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů				
PS 02-14-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, TK	1 984 614,97			1 984 614,97
PS 03-14-01	žst. Šlapanice, MK	2 188 806,52			2 188 806,52
PS 03-14-02	žst. Šlapanice, přenosové zařízení	1 640 659,18			1 640 659,18
PS 50-14-01	Čemovice - Blažovice, DOK	2 215 108,28			2 215 108,28
	D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS)				
PS 03-14-03	žst. Šlapanice, sdělovací zařízení	718 971,11			718 971,11
PS 03-14-04	žst. Šlapanice, telefonní zapojovač	836 494,67			836 494,67
PS 03-14-05	žst. Šlapanice, EZS a ZPDP	404 358,76			404 358,76
	D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém)				
PS 02-14-02	zast. Šlapanice - Brněnská Pole, rozhlasové zařízení	413 115,57			413 115,57
PS 02-14-03	zast. Šlapanice - Brněnská Pole, informační zařízení	511 452,89			511 452,89
PS 03-14-07	žst. Šlapanice, rozhlasové zařízení	446 806,87			446 806,87
PS 03-14-08	žst. Šlapanice, informační zařízení	1 024 110,15			1 024 110,15
	D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT				
	D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DRT)				
PS 03-05-01	žst. Šlapanice, zařízení DRT	1 026 315,69			1 026 315,69
PS 90-05-01	Doplnění DRT a řídicího systému na ED Brno	309 079,80			309 079,80
	D.3.7 Provozní rozvod silnoprůdu				
PS 03-07-01	žst. Šlapanice, rozvodna nn	1 562 286,61			1 562 286,61
	D.3.8 Napájení zab. a sděl. zař. z TV				
PS 03-13-01	žst. Šlapanice, trafostanice 25/0,4 kV pro EOv	1 747 644,55			1 747 644,55
PS 03-13-02	žst. Šlapanice, trafostanice 25/0,4 kV pro zab. zař.	700 166,70			700 166,70
PS 03-13-03	žst. Šlapanice, rekonstrukce trafostanice 22/0,4 kV	717 137,19			717 137,19
	D.3.9 Dálková diagnostika TSŽDC				
PS 03-05-02	žst. Šlapanice, DDTs ŽDC	913 005,00			913 005,00
PS 50-05-02	Doplnění InS a K systému DDTs ŽDC	1 327 925,70			1 327 925,70
E.	STAVEBNÍ ČÁST				
	E.1 Inženýrské objekty				
	E.1.1 Kolejový svršek a spodek				
SO 02-16-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, železniční spodek	38 839 281,02			38 839 281,02
SO 02-17-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, železniční svršek	22 276 964,12			22 276 964,12
SO 03-16-01	žst. Šlapanice, železniční spodek	18 130 507,84	10 718 791,53	306 521,28	28 542 778,09
SO 03-16-03	žst. Šlapanice, opěrné zdi	5 142 692,97			5 142 692,97
SO 03-17-01	žst. Šlapanice, železniční svršek	71 833 016,77			71 833 016,77
SO 50-17-01	Výstroj trati	264 310,33			264 310,33
	E.1.2 Nástupiště				
SO 02-16-02	zast. Šlapanice - Brněnská Pole, nástupiště	5 175 926,54			5 175 926,54
SO 03-16-02	žst. Šlapanice, nástupiště				
SO 03-16-02	žst. Šlapanice, nástupiště	2 559 567,53			2 559 567,53
SO 03-16-02.1	žst. Šlapanice, nástupiště - zdi	2 602 073,88			2 602 073,88
SO 03-16-02.2	žst. Šlapanice, nástupiště - lávka pro pěší	543 058,21			543 058,21
	E.1.3 Železniční přejezdy				
SO 02-17-02	Železniční přejezd v km 8,528	2 591 229,66			2 591 229,66
SO 02-17-03	Železniční přejezd v km 9,608	1 647 402,54			1 647 402,54
	E.1.4 Mosty, propustky a zdi				
SO 02-19-01	t.ú. Brno Slatina - Šlapanice, propustek v km 8,511	1 032 559,40			1 032 559,40
SO 02-19-02	t.ú. Brno Slatina - Šlapanice, železniční most (podchod) v km 9,290	25 771 961,34			25 771 961,34
SO 02-19-03	t.ú. Brno Slatina - Šlapanice, propustek v km 9,658	522 944,02			522 944,02
SO 03-19-01	žst. Šlapanice, železniční most v km 10,273	1 960 529,19			1 960 529,19
	E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
	E.1.5.1 Přeložky sdělovacích zařízení				
SO 02-14-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	2 166 421,41			2 166 421,41
SO 02-14-02	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů				
SO 03-14-01	žst. Šlapanice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	381 740,53			381 740,53
SO 03-14-02	žst. Šlapanice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů				
	E.1.5.2 Přeložky silnoproudých zařízení				
SO 02-06-20	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, přeložka kabelu nn EON v km 9,300				
SO 02-06-21	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, přeložka kabelu nn EON v km 9,558				
SO 02-06-22	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, přeložka kabelů nn EON v km 9,602				
SO 02-06-23	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, přeložka kabelu nn VO v km 9,602	160 035,35			160 035,35
SO 02-12-20	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, přeložka kabelů vn EON v km 9,300				
	E.1.5.3 Náhradní výsadby a vegetační úpravy				
SO 50-38-01	Náhradní výsadby a vegetační úpravy	270 738,00			270 738,00

Projekt: "Zvýšení tr. rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice"

Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Cena bez DPH dle SOD	Vícepráce ZL1	Méněpráce ZL1	Cena dle dodatku
E.1.6 Potrubní vedení					
SO 02-21-01	t. ú. Brno Slatina - Šlapanice, plynovody	480 411,19			480 411,19
SO 02-22-01	t. ú. Brno Slatina - Šlapanice, vodovody	66 363,43			66 363,43
SO 03-22-01	Žst. Šlapanice, vodovody	66 814,25			66 814,25
SO 03-27-01	Žst. Šlapanice, kanalizace	528 959,39			528 959,39
E.1.8 Pozemní komunikace					
SO 02-18-01	zast. Šlapanice - Brněnská Pole, přístupový chodník	531 311,34			531 311,34
SO 03-18-01	žst. Šlapanice, areál ST, zpevněná plocha	3 666 888,56			3 666 888,56
E.1.9 Kabelovody, kolektory					
SO 03-15-04	žst. Šlapanice, kabelovod	5 054 844,58			5 054 844,58
E.1.10 Protihlukové objekty					
SO 03-33-01	žst. Šlapanice, PHS	1 828 953,67			1 828 953,67
E.2 Pozemní stavební objekty					
SO 02-15-01	zast. Šlapanice - Brněnská pole, přístřešky pro cestující, zastřešení vys	5 509 317,42			5 509 317,42
SO 02-15-02	zast. Šlapanice - Brněnská pole, technologický domek				
SO 02-15-02 A	zast. Šlapanice - Brněnská pole, technologický domek	534 986,19			534 986,19
SO 02-15-02 B	zast. Šlapanice - Brněnská pole, technologický domek elektroinstalace	56 266,00			56 266,00
SO 03-15-01	žst. Šlapanice, budova SZZ				
SO 03-15-01 A	žst. Šlapanice, budova SZZ	3 779 559,53			3 779 559,53
SO 03-15-01 B	žst. Šlapanice, budova SZZ elektroinstalace	223 316,10			223 316,10
SO 03-15-02	žst. Šlapanice, garáž a sklad pro MUV				
SO 03-15-02 A	žst. Šlapanice, garáž a sklad pro MUV	3 428 483,72			3 428 483,72
SO 03-15-02 B	žst. Šlapanice, garáž a sklad pro MUV elektroinstalace vč. vytápění	223 139,70			223 139,70
SO 03-15-03	žst. Šlapanice, přístřešek pro cestující	138 989,44			138 989,44
E.3 Trakční a energetická zařízení					
E.3.1 Trakční vedení					
SO 02-01-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, trakční vedení	15 273 435,68			15 273 435,68
SO 03-01-01	žst. Šlapanice, trakční vedení	21 352 124,86			21 352 124,86
SO 03-01-03	žst. Šlapanice, připojení trať EOv a zab.zař.	2 333 485,33			2 333 485,33
E.3.4 Ohřev výměn - EOv					
SO 03-06-01	žst. Šlapanice, EOv	2 955 328,35			2 955 328,35
E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů					
SO 02-06-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, úprava přípojky pro přejezd v km 8,528	1 476 973,88			1 476 973,88
SO 02-06-02	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, úprava přípojky pro přejezd v km 9,608	1 074 703,95			1 074 703,95
SO 02-06-03	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, osvětlení zastávky a podchodu	2 879 518,73			2 879 518,73
SO 03-06-02	žst. Šlapanice, úprava rozvodů nn	1 244 643,70			1 244 643,70
SO 03-06-03	žst. Šlapanice, venkovní osvětlení	3 743 379,25			3 743 379,25
SO 03-06-04	žst. Šlapanice, osvětlení nákladíště	228 539,38			228 539,38
SO 03-06-05	žst. Šlapanice, osvětlení nástupiště	536 863,20			536 863,20
SO 03-06-06	žst. Šlapanice, DOÚO	2 339 583,20			2 339 583,20
SO 03-06-07	žst. Šlapanice, přeložky silnoproudých rozvodů	2 535 443,70			2 535 443,70
SO 03-06-08	žst. Šlapanice, úprava rozvodů nn ve VB	241 152,51			241 152,51
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí					
SO 02-01-02	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, ukolejnění	730 033,27			730 033,27
SO 03-01-02	žst. Šlapanice, ukolejnění	985 939,89			985 939,89
E.3.8 Vnější uzemnění					
SO 03-06-11	žst. Šlapanice, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOv	168 502,40			168 502,40
SO 03-06-12	žst. Šlapanice, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.	112 049,70			112 049,70
SO 03-06-13	žst. Šlapanice, uzemnění technologické budovy	155 771,00			155 771,00
CELKEM PS, SO		410 833 722,86	10 718 791,53	306 521,28	421 245 993,11
SO 98-98 Všeobecné položky		4 154 855,60			4 154 855,60
Náklady stavby celkem		414 988 578,46	10 718 791,53	306 521,28	425 400 848,71

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **101209**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: d7ecde09-d81b-4c97-bd55-f43a7a3c125c

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **28.08.2018 13:30:03**



2b1c3533-2aa6-4633-b754-015ab1a43cd7