

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**Město Ivančice**

IČO: 00281859  
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milanem Bučkem, starostou  
DIČ: [REDACTED]  
bank. spojení: [REDACTED]  
osoba pověřená jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
(dále jen "Objednatel")

a

**IBAU CZ s.r.o.**

IČO: 06980899  
Sídlo: Jana Vrby 1255/8, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Bc. Martinem Štěpanovským, jednatelem  
DIČ: [REDACTED]  
bank. spojení: [REDACTED]  
(dále jen "Zhotovitel")

I.

Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Oprava zpomalovacích prahů na ul. Mřenková, Ivančice“, (dále jen „smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy se mění následujícím obsahem, který zní:

písm. b) termín zahájení stavebních prací: předpoklad **15. 10. 2018**.

písm. d) termín předání a převzetí díla: předpoklad **14. 12. 2018**

III.

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1.

Schváleno Radou města Ivančice č. 32, bodem č. 3, konanou dne 10. 10. 2018.

V Ivančicích dne 12. 10. 2018

V Ivančicích dne 29. 10. 2018

\_\_\_\_\_  
za Objednatele

\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele

