



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/145/He, uzavřené dne 20.09.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
a) Smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
b) Technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
Daniel Heczko, referent odboru investic
c) Reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
telefon: xxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frydek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 2. ZHOTOVITEL:** **LOMPARK s.r.o.**
Zapsána: v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 56901
zastoupena: Michal Pilát, jednatel společnosti
jednání ve věcech:
a) Smluvních: Michal Pilát, jednatel společnosti
b) Technických: Michal Pilát, jednatel společnosti
c) Reklamací: Michal Pilát, jednatel společnosti
se sídlem: Konská 524, 739 61 Třinec
IČ: 01914235
DIČ: CZ01914235
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Fio Banka, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



I.
Předmět dodatku

Kvůli zamezení vstupu do objektu ze strany vlastníka pozemku bylo nutno provést odstranění dvou zámků zámečnickou službou. Na základě požadavku vlastníka pozemku byla úprava terénu provedena zásypem kamenivem oproti původně plánované úpravě terénu zeminou. Provizorní zabezpečení otvoru dřevěnými fošami bylo zaměněno za zazdění. V rámci demolice bylo provedeno odpojení elektroinstalace. Po odpojení přístavby od stávající budovy musel být okraj střechy ukončen a zabezpečen proti zatékání.

Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Tyto vícepráce a méněpráce si v součtu vyžádaly snížení ceny díla o 151,30 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/145/He na stavbu „**Demolice přístavby na pozemku parc. č. 230/1 , 230/4 v k.ú. Lyžbice**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 20.09.2016:

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH	92 288,27
-------------------	-----------

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost. Pro výše uvedené práce nebude tedy aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2562 ze dne 21.11.2016.

V Třinci dne 22.11.2016

V Třinci dne 22.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Michal Pilát
jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Název stavby

Demolice přístavby na pozemku parc. č. 230/1 , 230/4 v k.ú. Lyžbice

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 01

KOMU:

Město Třinec

OD:

Lompark s.r.o.

popis provedení změny:

ZL č.01 Stručný název změny

Kvůli zamezení vstupu do objektu ze strany majitele bylo nutno provést odstranění dvou zámků zámečnickou službou. Na základě požadavku majitele byla úprava terénu provedena zásypem kamenivem a provizorní zabezpečení otvoru bylo provedeno zazděním. V rámci demolice bylo provedeno odpojení elektroinstalace. Po odpojení přístavby od stávající budovy musel být okraj střechy ukončen a zabezpečen proti zatékání.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

92 439,57

Nová cena:

92 288,27

Rozdíl v ceně:

-151,30

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Michal Pilát

podpis:

datum:

schválil (Objednatel):

Daniel Heczko

podpis:

datum:

schválil (TDI):

podpis:

datum:

Změnový list č.01

Stavba: Demolice přístavby na pozemku parc. č. 230/1 , 230/4 v k.ú. Lyžbice

Objekt: Exekuce

Část:

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Lompark s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
	Méněpráce	- 8 357,50 Kč
	Vícepráce	8 206,20 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 151,30 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	
PV	PROVOZNÍ VLIVY	
KČ	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		- 151,30 Kč
------------------------------------------	--	--------------------

Zhotovitel: Michal Pilát

Objednatel: Daniel Heczko

Demolice přístavby na pozemku parc. č. 230/1, 230/4 v k.ú. Lyžbice

Méněpráce

K	VRN91-82	Geodetické a související práce	soubor	-1,000	1 000,00	-1 000,00
K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-50,000	25,00	-1 250,00
M	581232R00	<i>dotávka orníční vrstvy</i>	<i>t</i>	<i>-8,250</i>	<i>125,00</i>	<i>-1 031,25</i>
K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-50,000	10,00	-500,00
M	005724100	<i>osivo směs travní parková</i>	<i>kg</i>	<i>-1,250</i>	<i>160,00</i>	<i>-200,00</i>
K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	-0,125	2 785,00	-348,13
K	762133132	Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz	m2	-2,500	198,00	-495,00
M	605110410	<i>řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost I, 4 - 5 m</i>	<i>m3</i>	<i>-0,125</i>	<i>5 870,00</i>	<i>-733,75</i>
K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	-0,125	2 395,00	-299,38
K	VRN91-81	Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	-1,000	2 500,00	-2 500,00

-8 357,50

Demolice přístavby na pozemku parc. č. 230/1, 230/4 v k.ú. Lyžbice

Vícepráce

Oprava střešní krytiny	bm	4,000	227,50	910,00
Rozprostření kameniva a hutnění	m2	85,000	9,00	765,00
<i>dodávka kameniva</i>	<i>t</i>	<i>4,000</i>	<i>307,80</i>	1 231,20
Zámečnické práce	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
Zazdění otvoru	hod.	10,000	180,00	1 800,00
Vytýčení ČEZ a odpojení od kabeláže	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00

8 206,20