

**D O D A T E K č. 2**  
**smlouvy o dílo ze dne 13. 05. 2019**

***Letiště Karlovy Vary s.r.o.***

se sídlem: K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary  
IČO: 26367858  
DIČ: CZ26367858  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Karlovy Vary  
číslo účtu: 19736341/0100  
zastoupená: Ing. Jiřím Posem, jednatelem společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15872

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

***STASKO plus, spol. s r.o.***

se sídlem: Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary  
IČO: 14707551  
DIČ: CZ14707551  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
číslo účtu: 243784815/0300  
zastoupená: Josefem Kopfsteinem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 343

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*  
*(společně jako „smluvní strany“)*

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XXIII. odst. 23.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY**

**„Stavební úpravy 1. NP provozní budovy č.p. 197 na letišti Karlovy Vary“**  
**(dále jen „dodatek č. 2“)**

- A) Smluvní strany uzavřely dne 13. 05. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy 1. NP provozní budovy č.p. 197 na letišti Karlovy Vary“ pod ev. č. objednatele 012/19 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla je změnový list č. 3:

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Zúžení	ZL vícepráce (+)/ méněpráce (-)
1.	Doplnění madel zábradlí vč. nátěru, doplnění hasicích přístrojů. Nerealizované položky: část ZTI, střechy, repase plastových vstupních dveří, rozvaděč RS2	18 914,- Kč	67 308 Kč	- 48 394,- Kč
<b>Celkem</b>				<b>-48 394,00 Kč</b>

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je **18.914,00 Kč** bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – **67.308,00 Kč** bez DPH.

Původní hodnota závazku se tedy snížila o **48.394,00 Kč bez DPH** (tj. 58.556,74 Kč vč. DPH).

- B) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady. Nový článek VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:

#### **VI. Cena a způsob její úhrady**

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 5.212.631,27 Kč.

(slovy : pět miliónů dvě stě dvanáct tisíc šest set třicet jedna korun českých a dvacet sedm haléřů)  
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen „ZDPH“), objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

- C) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- D) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- E) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom stejnopisu. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka q8w38bq. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
- G) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- H) Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1: Změnový list č. 3

V Karlových Varech dne: 26. 8. 2019

---

objednatel

---

zhotovitel