Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„občanský zákoník“)**

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov**
Se sídlem: Hálkova 591, 396 01 Humpolec
Zastoupená: Mgr. Tomášem Jůzlem – ředitelem základní školy
IČO: 70504539
DIČ: CZ70504539
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 939261/0100

(dále jen **„Klient“**)

I.2. Zhotovitel: **Architektura, s.r.o.**
Se sídlem: Vikova 15/1142, Praha 4, 140 00
Zastoupená: Ing. arch. Davidem Krausem, jednatelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú: 3258172399/0800
Datová schránka: 5rsm47n
Zapsaná v obchodním rejstříku městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

(dále jen **„Architekt“**)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi „Klientem“ a „Architektem“ dne 03. 04. 2024 (dále jen **"Smlouva")** v části **III. Doba a místo plnění** – 1.1 Fáze druhá: Studie – návrh stavby následovně:

Článek 1

Lhůta, ve které měl Architekt předat Klientovi dle Smlouvy všechny výstupy z 1.1 Fáze druhá: Studie – návrh stavby, se prodlužuje na 120 dní od podpisu této Smlouvy.

Článek 2
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Humpolci, dne 02. 07. 2024 V Praze, dne 02. 07. 2024

Za objednatele: Mgr. Tomáš Jůzl, ředitel školy Za zhotovitele: Ing. arch. David Kraus, jednatel