Protokol o změně díla **Změnový list č.**

Předmět díla:	**Přístavba MŠ Zvídalek ul. Koláčkovo nám. Č.p. 107, Slavkov u Brna- Inetriér II**
Objekt:	Mš Zvídalek ul.Koláčkovo nám. 107
Objednatel:	Město slavkov u Brna , ič 00292311
Zhotovitel:	Dlugosz s.r.o., ič : 14062020
TDI:	
Projektant:	

Popis změny:

Doplnění broušení nábytkových hran.
Hrany dílce broušeny do přírodní březové barvy u dílců, které jsou mořeny do RAL.

Odůvodnění změny:

V projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr nebyl tento požadavek uveden.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ano
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	
	celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		

termíny	Termín realizace změny:	30.05.2026
	Vliv změny na terním dokončení díla:	prodlužuje termín dokončení

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:

Protokol o změně díla Změnový list č.

Předmět díla:	**Přístavba MŠ Zvídalek ul. Koláčkovo nám. Č.p. 107, Slavkov u Brna- Inetriér II**
Objekt:	Mš Zvídalek ul.Koláčkovo nám. 107
Objednatel:	Město slavkov u Brna , ič 00292311
Zhotovitel:	Dlugosz s.r.o., ič : 14062020
TDI:	
Projektant:	

Popis změny:

Zrušena dodávka výrobku M.05 do objektu SO 03 , 1.NP

Odůvodnění změny:

Dispozičně se nevleze.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	3 000,-
	celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		dlugosz
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3 000,-
	Výše DPH sazba:	21	630,-
	náklady na změnu vč. DPH		3 630,-
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		

termíny	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	bez vlivu na dokončení

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:

Protokol o změně díla **Změnový list č.**

Předmět díla:	**Přístavba MŠ Zvídalek ul. Koláčkovo nám. Č.p. 107, Slavkov u Brna- Inetriér II**
Objekt:	Mš Zvídalek ul.Koláčkovo nám. 107
Objednatel:	Město slavkov u Brna , ič 00292311
Zhotovitel:	Dlugosz s.r.o., ič : 14062020
TDI:	
Projektant:	

Popis změny:

Zrušena dodávka výrobku M.10 do objektu SO 01

Odůvodnění změny:

V chráněných únikových cestách nesmí být žádné hořlavé materiály.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	
	celkem v Kč bez DPH	6 000,-

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		dlugosz
	náklady na změnu v Kč bez DPH		6 000,-
	Výše DPH sazba:	21	1 260,-
	náklady na změnu vč. DPH		7 260,-
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		

termíny	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	bez vlivu na dokončení

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:

Protokol o změně díla **Změnový list č.**

Předmět díla:	**Přístavba MŠ Zvídalek ul. Koláčkovo nám. Č.p. 107, Slavkov u Brna- Inetriér II**
Objekt:	Mš Zvídalek ul.Koláčkovo nám. 107
Objednatel:	Město slavkov u Brna , ič 00292311
Zhotovitel:	Dlugosz s.r.o., ič : 14062020
TDI:	
Projektant:	

Popis změny:

Zrušena dodávka výrobku M.11 do objektu SO 01

Odůvodnění změny:

V chráněných únikových cestách nesmí být žádné hořlavé materiály.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	
	celkem v Kč bez DPH	6 500,-

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		dlugosz
	náklady na změnu v Kč bez DPH		6 500,-
	Výše DPH sazba:	21	1 365,-
	náklady na změnu vč. DPH		7 865,-
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		

termíny	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	bez vlivu na dokončení

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:

Protokol o změně díla Změnový list č.

Předmět díla:	**Přístavba MŠ Zvídalek ul. Koláčkovo nám. Č.p. 107, Slavkov u Brna- Inetriér II**
Objekt:	Mš Zvídalek ul.Koláčkovo nám. 107
Objednatel:	Město slavkov u Brna , ič 00292311
Zhotovitel:	Dlugosz s.r.o., ič : 14062020
TDI:	
Projektant:	

Popis změny:

Zrušena dodávka výrobku M.12 do objektu SO 01

Odůvodnění změny:

V chráněných únikových cestách nesmí být žádné hořlavé materiály.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	8 900,-
	celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Dlugosz
	náklady na změnu v Kč bez DPH		8 900,-
	Výše DPH sazba:	21	1 869,-
	náklady na změnu vč. DPH		10 769,-
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		

termíny	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	bez vlivu na dokončení

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:

Protokol o změně díla **Změnový list č.**

Předmět díla:	**Přístavba MŠ Zvídalek ul. Koláčkovo nám. Č.p. 107, Slavkov u Brna- Inetriér II**
Objekt:	Mš Zvídalek ul.Koláčkovo nám. 107
Objednatel:	Město slavkov u Brna , ič 00292311
Zhotovitel:	Dlugosz s.r.o., ič : 14062020
TDI:	
Projektant:	

Popis změny:

Zrušena dodávka výrobku M.13 do objektu SO 01

Odůvodnění změny:

V chráněných únikových cestách nesmí být žádné hořlavé materiály.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	8 900,-
	celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Dlugosz
	náklady na změnu v Kč bez DPH		7000,-
	Výše DPH sazba:	21	470,-
	náklady na změnu vč. DPH		8470,-
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		

termíny	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	bez vlivu na dokončení

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:

Protokol o změně díla Změnový list č.

Předmět díla:	**Přístavba MŠ Zvídalek ul. Koláčkovo nám. Č.p. 107, Slavkov u Brna- Inetriér II**
Objekt:	Mš Zvídalek ul.Koláčkovo nám. 107
Objednatel:	Město slavkov u Brna , ič 00292311
Zhotovitel:	Dlugosz s.r.o., ič : 14062020
TDI:	
Projektant:	

Popis změny:

Zrušena dodávka výrobku M.14 do objektu SO 01

Odůvodnění změny:

Nevyhovující rozměr stavebního otvoru. Malý prostor.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	7 900,-
	celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Dlugosz
	náklady na změnu v Kč bez DPH		7 900,-
	Výše DPH sazba:	21	1 659,-
	náklady na změnu vč. DPH		9 559,-
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		

termíny	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	bez vlivu na dokončení

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:

Protokol o změně díla **Změnový list č.**

Předmět díla:	**Přístavba MŠ Zvídalek ul. Koláčkovo nám. Č.p. 107, Slavkov u Brna- Inetriér II**
Objekt:	Mš Zvídalek ul.Koláčkovo nám. 107
Objednatel:	Město slavkov u Brna , ič 00292311
Zhotovitel:	Dlugosz s.r.o., ič : 14062020
TDI:	
Projektant:	

Popis změny:

Zrušena dodávka výrobku M.19 do objektu SO 01 a SO 03

Odůvodnění změny:

Dodala stavba.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	37 000,-
	celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		dlugosz
	náklady na změnu v Kč bez DPH		37 000,-
	Výše DPH sazba:	21	7 770,-
	náklady na změnu vč. DPH		44 770,-
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		

termíny	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	bez vlivu na dokončení

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:

Protokol o změně díla Změnový list č.

Předmět díla:	**Přístavba MŠ Zvídalek ul. Koláčkovo nám. Č.p. 107, Slavkov u Brna- Inetriér II**
Objekt:	Mš Zvídalek ul.Koláčkovo nám. 107
Objednatel:	Město slavkov u Brna , ič 00292311
Zhotovitel:	Dlugosz s.r.o., ič : 14062020
TDI:	
Projektant:	

Popis změny:

Výroba a montáž okenních vnitřních parapetů. Materiál překližka březová BB/CP tloušťka 18mm. Transparentní lak. Do budovy SO 01.
1.NP místnost A113a
2.NP místnost A207a

Odůvodnění změny:

Objednal zadavatel.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	19 800,-
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	
	celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		dlugosz
	náklady na změnu v Kč bez DPH		19 800,-
	Výše DPH sazba:	21	4 158,-
	náklady na změnu vč. DPH		23 958,-
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		

termíny	Termín realizace změny:	15.05.2026
	Vliv změny na terním dokončení díla:	prodlužuje termín dokončení

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:

Protokol o změně díla **Změnový list č.**

Předmět díla:	**Přístavba MŠ Zvídalek ul. Koláčkovo nám. Č.p. 107, Slavkov u Brna- Inetriér II**
Objekt:	
Objednatel:	Město slavkov u Brna , ič 00292311
Zhotovitel:	Dlugosz s.r.o., ič : 14062020
TDI:	
Projektant:	

Popis změny:

Zrušena dodávka výrobku S3.6 do objektu SO 01

Odůvodnění změny:

V chráněných únikových cestách nesmí být žádné hořlavé materiály.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ano
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	22 000,-
	celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Dlugosz
	náklady na změnu v Kč bez DPH		22 000,-
	Výše DPH sazba:	21	4 620,-
	náklady na změnu vč. DPH		26 620,-
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		

termíny	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:

Protokol o změně díla **Změnový list č.**

Předmět díla:	**Přístavba MŠ Zvídalek ul. Koláčkovo nám. Č.p. 107, Slavkov u Brna- Inetriér II**
Objekt:	Mš Zvídalek ul.Koláčkovo nám. 107
Objednatel:	Město slavkov u Brna , ič 00292311
Zhotovitel:	Dlugosz s.r.o., ič : 14062020
TDI:	
Projektant:	

Popis změny:

Zrušena dodávka výrobku S4.6 do objektu SO 01

Odůvodnění změny:

V chráněných únikových cestách nesmí být žádné hořlavé materiály.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	12 000,-
	celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		dlugosz
	náklady na změnu v Kč bez DPH		12 000,-
	Výše DPH sazba:	21	2 520,-
	náklady na změnu vč. DPH		14 520,-
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		

termíny	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	bez vlivu na dokončení

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy: