DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ"), dále jen „smlouva"

Číslo smlouvy objednatele: **PVL-146/2026/SML**
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:	**Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy:	[redacted], vedoucí technického střediska
oprávněn jednat o věcech technických:	[redacted], vedoucí technického střediska [redacted], investiční referent [redacted], úsekový technik provozního úseku Mže
IČ:	70889953
DIČ:	CZ70889953
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	[redacted]
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném	Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: + [redacted]	e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel")

a

zhotovitel:	**Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl s.r.o.**
sídlo:	Měchurova 354, 33901 Klatovy II
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních:	Ing. Jiří Tägl
oprávněn jednat o věcech technických:	Ing. Jiří Tägl
IČ:	03418219 není plátcem DPH
bankovní spojení:	Fio banka a.s.
číslo účtu:	[redacted]
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném	u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 30195
tel.: +[redacted]	e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel")

I.

1. Smlouva o dílo na **„zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS a zadání stavby pro akci „Mže, ř.km 50,562, Stříbro – jez Milíkov– Máchovo údolí, oprava jezu"** byla uzavřena dne 27.01.2026.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č.1 je prodloužení termínu na provedení díla v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy a souvisejícího požadavku objednatele na provedení dodatečných prací. Překážkami dle předchozí věty jsou větší poruchy jezu, především deformace přelivné plochy, dodatečně zjištěné v rámci průzkumných projekčních prací, při zajištění snížené hladiny v nadjezí.
   Předmětem tohoto dodatku č.1 je dále změna celkové ceny díla, tj. navýšení o nezbytné dodatečné práce související s větším rozsahem zaměřovaného území a navrhovaných stavebních prací a opatření, v návaznosti na zajištění a odstranění dodatečně zjištěných závad konstrukce jezu.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty provádění díla" odstavec 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 15.12.2026.**

Článek III. „Cenové a platební podmínky" odstavec 1. a 2. se mění následovně:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedené dílo v rozsahu čl. I. této smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví částkou ve výši:

   cena díla dle smlouvy o dílo…….**175 000,00 Kč** (zhotovitel není plátcem DPH).

   dodatečné práce dle dodatku č. 1……**30 000,00 Kč** (zhotovitel není plátcem DPH).

   Cena díla dle dodatku č. 1……**205 000,00 Kč** (zhotovitel není plátcem DPH).
   (slovy dvě stě pět tisíc korun českých).

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v aktualizované nabídce zhotovitele ze dne 09.10.2026.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Je-li tento dodatek č. 1 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Toto ustanovení se neuplatní, pokud se smluvní dodatek podepisuje elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění tohoto smluvního dodatku č. 1 v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je:
Příloha č.1: „Aktualizovaná nabídka zhotovitele ze dne 09.10.2026"

V Plzni dne ……

objednatel:

……
[redacted]
vedoucí technického střediska
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka

V Klatovech dne ……

zhotovitel:

……
Ing. Jiří Tägl