SPRÁVA ŽELEZNIC

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice – Volary"

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: [redacted], náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě podpisového řádu

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3595/2023
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993/5313530043
číslo jednací: 19970/2026-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „***objednatel***")

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1441
zastoupená Ing. Michaelem Kučerou, prokuristou
Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
viz sídlo
číslo smlouvy: **2024/1012/0047**
(dále jen „***zhotovitel***")

společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26. 2. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice – Volary" ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 s účinností Smlouvy ke dni 27. 2. 2024 (dále jen „**Smlouva**").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla .....31 939 878,79 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 .....bez dopadu do ceny
Dodatek č. 2 .....bez dopadu do ceny
Dodatek č. 3 .....bez dopadu do ceny
Dodatek č. 4 .....33 870 776,26 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatku**"), jehož předmětem je:

Haléřové vyrovnání ve výši + 0,01 Kč z důvodu zaokrouhlování softwaru ASPE.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**"). Výše uvedená změna splňuje podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke snížení ceny Díla takto:

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 5:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH činila	31 939 878,79 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 bez DPH činila	33 870 776,26 Kč
Haléřové vyrovnání v rámci ASPE	**+ 0,01 Kč**
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 bez DPH činí	**33 870 776,27 Kč**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 31 939 878,79 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 4, bez DPH:	1 930 897,47 Kč
Haléřové vyrovnání v rámci ASPE dle Dodatku č. 5	**+ 0,01 Kč**
Cena Díla dle Dodatku č. 5, bez DPH:	**33 870 776,27 Kč**

slovy: třicet tři milionů osm set sedmdesát tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých dvacet sedm haléřů korun českých

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo

c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

8. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

příloha č. 1 (*současně příloha č. 4 Smlouvy*): **Rekapitulace Ceny Díla** – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5*

V Praze

[redacted]
25.11.2026 11:52
Podepsáno elektronicky

.....

[redacted]
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Pardubicích

[redacted]
Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2026.11.05 14:20:19 +01'00'

.....

Ing. Michael Kučera
prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 *(zároveň Příloha č. 4 Smlouvy)*

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekapitulace ceny

S632000181 Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice-Volary

	Podle SoD	Po změně
Celková cena bez DPH:	31 939 878,79	33 870 776,27
Celková cena s DPH:	38 647 253,34	40 983 639,29

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena po změně bez DPH	Cena s DPH
D.2.1.1	Železniční svršek	6 829 216.80	8 087 552.19	9 785 938.15
SO 11-10-01.A	Železniční svršek a spodek (Železniční svršek)	6 568 737.05	7 827 072.44	9 470 757.65
SO 11-10-01.B	Třetí podbití	260 479.75	260 479.75	315 180.50
D.2.1.2	Železniční spodek	1 276 309.85	1 276 309.85	1 544 334.92
SO 11-10-01	Železniční svršek a spodek (Železniční spodek)	1 276 309.85	1 276 309.85	1 544 334.92
D.2.1.4	Mosty, propustky a zdi	21 706 152.44	21 872 092.29	26 465 231.67
SO-11-20-01	Most v km 47.811	21 706 152.44	21 872 092.29	26 465 231.67
D.2.1.5	Ostatní kabelizace	229 570.92	195 725.20	236 827.49
SO 11-30-01	Ochrana sítí SŽ	229 570.92	195 725.20	236 827.49
D.9.8	SO 98-98 Všeobecný objekt	1 898 628.78	2 439 096.74	2 951 307.06
SO 98-98	Všeobecný objekt	1 898 628.78	2 439 096.74	2 951 307.06