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293 538

pozn: hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč bez DPH

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VJEZDOVÉ BRÁNY

Rekultivace II/336

V Brně dne 09.04.2019

Popis 2019

Kanalizační řád ulice Za Olomouckou

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY

Vegetační úpravy - sadové úpravy

Zrušení zabezpečovacího zařízení

Přeložka oplocení

Osa Prostějov

Odstranění žel. přejezdu trať 271 - silnice 449

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROVIZORNÍ

Silnice II/366 OD STANIČENÍ 0,25027

Okružní křižovatka

Osa II/366 Kostelec

Silnice II/449

Osa cyklistická stezka

Příprava území

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

CYKLISTICKÁ LÁVKA PŘES SILNICI II/366

Přeložka vodovodního řádu - okružní křižovatka

Časový harmonogram stavebních prací vč. finančního čerpání

Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice

Zpevněné plochy

MOST NA SILNICI II/366 PŘES TRAŤ ČD

Přeložka vodovodního - cyklistiská stezka

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE ZA OLOMOUCKOU

Rekultivace II/449

2020 2021 2022

Silnice II/366

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DEFINITIVNÍ

Odstranění stávající studny

Demolice

Ing. Jan Hýzl
prokurista

Ing. Tomáš Hoza
prokurista

Předání díla do
31.03.2022

(doba realizace
32 měsíců)

Předpokládané zahájení
prací 08/2019 Technologická přestávka v období

15.12.2019 - 15.03.2020

Technologická přestávka v období
15.12.2020 - 15.03.2021


