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Komplexnisanace skal na silnici 11/102 v úseku Strnady-Štěchovice

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY U SO.105 - Měchenice

u objektu so.105 - Měchenice zhotovitel předložil změny, které byly na stavbě iniciovány skutečně
zastiženými geotechnickými podmínkami a zvláště pak krajním stavem horninového prostředí. Změny prací
odrážejítaké stav provedení zvýšené miry zajištění skalního svahu s ohledem na bezpečnost provozu.

Hlavní změny na tomto SO se týkají změny rozsahu očištěni skalního svahu, těžby bloků a
souvisejÍcÍch odkopávek a přesunů hmot. DÍ|ČÍ změny stavby byly vyvolány technologickými změnami
stavby, které odsouhlasil AD. Veškeré změny byly ze strany AD před provedením dokumentovány a rozsah
všech změn byl proveden výhradně dle přímého určeni AD či s jeho výhradním souhlasem.

Hlavni rozsah změn se týká položek prací č. 480 - 486. Tyto práce představuji základní sanační zásah
v rozsahu očištění skalního svahu od zvětralých části a dolamování labilnIch bloků a části a přímo souvĹsejÍcÍ
odkopávky suti a materiálu. Navýšení rozsahu prací se realizovalo v úsecích stavby v km 0,000 - 0,120,
0,230 - 0,270 a v km 0,405 - 0,445. V těchto pasážích byly části masívu zastiženy maloplošně ve velmi
velkém stupni zvětrání s výrazně větší hloubkou degradace masívu než bylo možné předpokládat dle
předchozích průzkumných prací. AD rozhodl o větší miře očištěni svahu s ohledem na předpoklad dalšího
rozvoje zvětráni během životnosti stavby. Tímto zvýšeným zásahem se výrazně snížily přímé náklady na
četnost a rozsah následné nezbytné údržby skalních svahů. Ponechánitěchto zvětralých částí by bylo rovněž
velkým rizikem pro pracovníky během realizace sanačních prací, kdy by tyto volné části opadávaly a by
ohrožovaly pracovníky.

Navýšení rozsahu dolamováni labdních bloků bylo provedeno ve zvětšeném rozsahu ve vazbě na
dvě opakované události samovolného skalního řícení ke kterým došlo na stavbě v úseku 0,257 - 0,275
v 03/2017. Řícené hmoty musely být na místě rozpojeny pro přesun a AD nařIdil dotěžení odlučné oblasti a
blízkého okolí tohoto místa. K řícení došlo ještě před vlastním zahájením prací na očištění svahu, na aktivaci
tak neměl vliv sanačních zásahů ve skalním svahu. AD dále nařídil těžbu bloků, které by mohly velmi
pravděpodobně změnit svůj stav stability na |abi|nj až nestabilní v rozsahu následujIcIch 3 - 5 let.

V rámci realizace vrtů pro založení sloupů těžkých plotů a ochranných clon byly v km 0,310 - 0,450
zastiženy podmínky velmi ztížené pro vrtné práce a osazení těchto prvků. Masív byl vlivem vrtných prací
fragmentován a nebylo možné plně realizovat vrt do požadovaného průměru a čistoty vrtu. V |oká|njch
partiích docházelo i k odlučování celých částí masívu v mocnosti 0,3 - 0,7 m. Proto AD rozhodl, že soubor 08
- ochranná clona není možné v daných polohových podmínkách pIně realizovat a bude v konečném rozsahu
proveden jako soubor 05 - těžký ochranný plot. Došlo tak k úpravě rozsahu pracítohoto souboru.

Dále v rámci revize stávajIcího plotu bylo zjištěno, že tento plot byl v rámci havarijního zásahu 2012
založen pouze do PVC chrániček pr. 200 mm a zalit cementovou zálivkou. Na takto nezpůsobilý rozsah
založení prků plotu nebylo možné reálně ani nově instalovat SItě a lana. Během manipulace bylo možné tyto
sloupky ručně vymezit z jejich polohy či je zcela úplně silou dvou mužů vytáhnout z jejich polohy. Proto AD
rozhodl o realizaci náhradního nového těžkého plotu v tomto úseku s doplněním plotu pro efektivnější
překrytí oblasti s výše položenými ploty a bariérou. Rozsah doplnění a rozšjřenÍ souboru 05 byl proveden
dle určení AD pro vyšší efektivitu a zajištěni vyšší ochranné funkce sanačních prvků ve vazbě na skutečné
podmínky stavby, kdy část ochranných prvků nebylo možné realizovat v projektované poloze.

1



4sGčěôô[ôjdd 'TANOVISKO AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY
Komplexní sanace skal na silnici 11/102 v úseku Strnady-Štěchovice

Dílčí změnou byly postiženy i zemní práce v prostoru realizace záchytného valu a dopadové plochy
pod skalním svahem v prostoru mezi bariérou a skalním svahem - km 0,130 - 0,300. Terén musel být
upraven na místě dle dop|ňujĹcÍch požadavků majitele pozemku, které byly v souladu s dohodou majitele
pozemku a investora. Provedení těchto změn bylo nutné k úplnému a řádnému dokončeni díla.

Sanační práce na tomto objektu byly dle AD provedeny řádně a u některých částí dokonce ve vyšší
kvalitě a rozsahu provedení, než jaké požadoval projekt a ad, bez dopadu na zvýšeni ceny prací. Prováděni
prací bylo značně ovlivněno lokálně velmi ztíženými geotechnickým podmínkami. Celkově veškeré
provedené práce byly provedeny v plném souladu s účelem stavby s hlavním důrazem na zajištění
bezpečnosti provozu na silnici Il/102.

Rozsah změn stavby SO.105 - Měchenice je ze strany zhotovitele adekvátní a předmětný a pro
řádné provedeni stavby, její funkčnost a životnost tedy nezbytný.

Zapsal:
Ing. Stanislav Štábl
Autorský dozor stavby

ú
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SPEQÁLŇ M^|KOVáNA GEOTECHNIKA

~ 3j, 602 DO Mno SG-GEOPAOJIKT, SpOL 61.0.
B: ?HJ76J6 Dič. CI?6L37636
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Krajská správa a údržba älnic středočeského kraje
Ing. jan Fidler
Vedoucí investic
tel.
e-mail:
www.ksus.cz

Věc: Stanovisko geologa TOS k ZBV SO105 projektu ,,Komplexní sanace skal IU102 v úseku
Strnady - Štěchovice".

Změny týkajlcl se kubatur odtěžených hmot a množství odstraněné vegetace
projektová dokumentace SOlOS vychází v případě dimenzování odtěžování nestabilních hornin a
pokryvných útvarů z vizuálního pozorování. Mocnost odtěžených eluvií, deluvii a proluviálních
akumulaci je proto odhadovaná, a nikoliv přesně stanovená geologickým průzkumem a je tak více či
méně odlišná od zadávací dokumentace v celém rozsahu SO105 v kladném i záporném slova smyslu.
Odchylky od zadávací dokumentace nastaly i v případě odtěžování {.dolamu°') skalních bloků.
Sedimenty proterozoika barrandienu jsou v místě SO105 značně tektonicky porušeny a zvětralé do
větších hloubek, než předpokládala ZDŠ. Konečné množsNl odtěžených nestabilních skalních bloků,
pokryvných útvarů a souvĹsejĹcĹ odstraňování vegetace vycházl z reálných zjištěných geotechnických
poměrů při snaze vyvážit vzájemně protichůdně aspekty hospodárnosti, bezpečnosti po kolaudaci a
náročnosti a nákladovosti údržby stavebního díla. Kromě těchto aspektů je nutné pamatovat v př(padě
SO105 i na bezpečnost během výstavby, jelikož většina svahu je subvertikálního průběhu, místy
s převisy. Na SO105 došlo i k navýšení kubatur odstraněných materiálů také z důvodu likvidace dvou
samovolných skalních řícení ze sUbvertiká|ních stěn. Došlo tak při realizaci ke změně v položkách 480
- 486.

V prostoru SO105 došlo taktéž i k částečné změně zemních prací dle požadavku majitele pozemku a k
to pIně ve shodě s ujednanými pravidly ve smlouvě mezi investorem a majitelem pozemku.

Změny v konstrukcích
Značná puklinatost a obtížná vrtatelnost (udrZování směru a světlosti vrtu) masivu a souvisejki
odpadávání lavic sedimentů v mocnosti až několik dm měla i vliv na provedení souboru 08 - ochranná
clona, která nebyla plně realizována a došlo proto k záměně souborem 05 - tězký ochranný plot.

Vetknuti sloupků stávajícího plotu zhodnotil AD jako nedostatečné, a proto došlo k jeho náhradě
souborem 05 - těžký ochranný plot. V případě souboru 05 došlo tedy k jeho rozš(řen1 i úpravě polohy
z důvodu objektivních geotechnických podmínek na staveništi.

Z výše uvedených skutečnosti konstatujeme, že ZBV na SO 105 byl nepředvídatelný a je oprávněný
Veškeré zrněny jsou racionálni a hospodárné.

Vícepráce jsou ve výši 4 333 760,47 Kč a méněpráce jsou ve výši 124 274,99 Kč. Navýšení SO 105
činí 4 209 485,48 kč, tj. 25,78%.

V Praze dne 8.11.2018 RNDr. Richard Malát, Ph.D.
Ing, Pavel Štěpaník, 1WE/ew



foto 1, SO 105, kácenínáletových dřeňn, únor 2018

foto 2, SO 105, čištěnískalnístěny, únor 2018



foto 3, SO 105, těŽba dle určeníAD po ()/)akovaném s(lnl()vo/nénl sk(l/nín1 ři'c'ení, březen 20/8

joto 4, SO 105, vrtání TOP a clon, květen 2018



joto 5, SO 105, dynamická bariéra, květen 20/8
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Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
,,Komplexní sanace skal na silnici 11/102 v úseku Strnady-

Štěchovice"

Určeno: MvDr. josef Řihák

radní pro oblast Investic a veřejných zakázek (v kopli věcně příslušný odbor Krajský
úřad

Číslo SOD: S-16576/DOP/2016

Termín plnění: 94 týdnů od písemné výzvy

Celková cena díla: 148 386 743,33 bez DPH

Zhotovitel: .Společnost MINOVA-SWIETELSKY"

lČ: 63321238

Oprávněná osoba: Ing. Petr Luka

Telefonní spojení:

PopIs předmětu informace: změna během výstavby podle aktuálně zastiženého stavu
skalního masívu.

Popis problému: Během reallzace stavby byb nutné odtěženi a očištění skalního svahu s
ohledem na fragmontaci, celkovou mfru zvětrání. Hlubší a větší rozsah nezbytného očištěni
skalního svahu doporučil autorský dozor k odstranění s ohledem na vyšší stupeň zajištění a
snížení nezbytných údržbových prací. Skalní masív je do značné hloubky zvětrán, a pokud by
očištění nebylo provedeno, musely by tyto práce být nutně provedeny v nádedujícM roce v
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rámci nezbytné údržby skalního svahu. Provedení prací bylo tak nezbytné s ohledem na
celkový charakter prací a nutná míra zásahu tak byla větší s ohledem na předvídatelnou
značnou progresi zvětráni $ka|nľho masívu v tomto úseku stavby.

Čeho se zhotovlteľ domáhá: finančního plněni odpovIdajkího nákladům na zajištění

skutečně zastiženého stavu skdního masívu vyčísleného v přílohách č. 1-6 k ZBV č. 4.

Nejzazší termín pro uzavřenidohody o měně v realizaci díla: 30 dni od doručení ohlášení
změn stavby

Datum, podpis oprávněné osoby
Ing. Ondřej Šilhan, Ph.0., jednatel Miňova Bohemia s.r.o., správce společnosti

Datum, potvrzení převzetf podatelny objednatele:
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Zápis z kontrolního dne č. 38 akce ,,Komplexní sanace skal na sil II/I02
v úseku Strnady - Štěchovice"

Datum jednáM:
Místo:
Projekt/Akce:

Věc:
Vyhotovil:
Vyhotoveno:
Jednání přítomni:

5.4.2018
Stavba SO 104, 105 a 107
,,Komplexní sanace skal na sil II/102 v úseku Stmady - Štěchovice" (dále
jen ,,akce")
Kontrolní den č. 37
Ing. Pavel Štěpaník, TDS
5.4.2018
přiložená pmzenčni listina

l. Postup prací - Práce probíhají dle hmg. Od 5.3.2018 se pracuje na SO 104 (DIO v pořádku) -
probíhá montáž sítí a dovrtávají se a osazují se kotvy. Práce na SO 105 pokračují bez omezeni
LAD. Na SO 105 jsou zemní valy hotovy, probíhají terénni úpravy, provádějí se sloupy těžkého
ochranného plotu a pokračuji odvozy zemin a na SO 107 proběhlo dotěžení horniny.
Podrobný postup výstavby je popsán v týdenní zprávě AD.

2. DlO - dle vydaného rozhodnutí, tj. od 5.3.2018 na SO 104. Krátkodobé od 19.3.2018 do
30.3.2018 na části SO )07 (je zkráceno do 29.3.2018). Další bude cca za 4 až 6 týdnů. tds
upozorňuje na údržbu DZ. Dále upozorňuje na úklid stavby a vozovky po každé směně. TDS
důrazně upozorňuje na dodržováni ustanovení DIO. - tento bod se stále opakuje, ale je to nutné.

3. TDS zakazuje prováděni PKO (závěrečný nátěr) z důvodu klimatických podmínek. Pokračováni
až na pokyn TDS (dle klimatických podmínek) - bod z minulého KD. Zatím nelze provést.
Předpoklad realizace duben 2018.

4. BOZP- pmvedena kontrola - bez vážných závad - vice v měsíční zprávě. TDS upozorňuje na
úklid stavby na konci směny. Mimořádné události zapisovat do ŠD.

5. Fakturace za březen byla předložena TDS a AD jí schválili.
6. Změnový list SO 106 - zhotovitel jedná s Pragoprojektem (supervise) - zatím vráceno s

připomínkami. Připomínky se zapracují do 12.4.2018.
7. Geodetické zaměřeni -provedeno na SO 101 a SO 102. Protokoly na SO 103 a SOl06 se

vypracovávají a probíhá doměřeni.- bod trvá.
8. V rámci TP jsou stanoveny odchylky a pracovníci realizačních firem s nim budou prokazatelně

seznámeny.
9. RDS na SO 101, 102, 103, 106 a 107 byla konečně předána v listinné podobě.
10. K tomuto zápisu se mohou zúčastněni vyjádřit do 9.4.018.
11. Příští kontrolní den bude 12.4.2018..

Ve Štěchovicích dne 5.4.2017

Zapsal: Ing. Pavel Štěpaník ® 0NFFLAM

1NFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9-Kyje®







Stavba:

Komplexní sanace skal 11/102 v úseku Strnady - Štěchovice
Kontrolní den Č.38

Datum: 05 04.2018
Prezenční listina

p č. přijmenl a jméno telefon e-mall podpls

l Fídler

2 |nk. PavelŠtépanfk

3 |nK.Rlchard Malát
4 Zdeněk Kolouch

' '%'""u"

6 Karel Motal

7 Ladlslav Bak

8 jan Š%ár

9 Danlel Durr

10 VtadlmlrVrabko

11 Ing. Stanlslav Štáb)

'2 |n& Konlasová Daniela

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční čÍslo Stavby: S-16576/DOP/2016 Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
Komplexní sanace skal na silnici 11/102 v úseku Strnady - Štěchovice l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 5
SO 107 Štěchovice SO107/1

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
lČ: 70891095

Zhotovitel: Společnost Miňova -Swietelsky, zastoupená správcem společnosti Miňova Bohemia s.r.o.,
Lihovarská 1199/10, 716 Ostrava Radvanice
lČ: 63321238

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. záporných kladných a Změn kladných celkem

5,1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena nav!hova!lých Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
zapornych kladných a Změn kladných celkem

5.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

5.3 -284 386,11 2 172 857,91 1 888 471,80

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

5.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena nav!hova?ých Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
zapornych kladných a Změn kladných celkem

5.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

5 -284 386,11 2 172 857,91 1 888 471,80

Části ZBV se čÍsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny.
stejný systém čÍs|ování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě:
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Příloha č. 2

změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: S-16576/DOP/2016 Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
Komplexní sanace skal na silnici 11/102 v úseku Strnady - Štěchovice l čÍslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): Štěchovice 107/1 5

Strany smiouvy o aiio C Š-1b5/6/DUP/ZU16 na reaiizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17.11. 2016 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: Společnost Miňova -Swietelsky, zastoupená správcem společnosti Miňova Bohemia s.r.o., Lihovarská 1199/10, 716 Ostrava Radvanice

PčÍkjay Změnového listu: Pacě C Příjemce

1. Krycí list 1 pact listů 1,2 Objednatel
2_ změnový Iisl 1 poCel listů 3 Zhotovitel
3 Zápis o projednáni oceněni soupisu prací 1 počet fistů 4 Projeklan(
4, Rozpis oenéni Změn poloZek 2 počet hstú 5 Stavební dozQř
5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 poCel listů 6 Regionáni dotační kancelář
6, Přehled dalších dokladů 1 poCel listú
Další doklady 20 poCel listů

Iniciátor změny: Zhotovilel

POPis a zdůvodnění Změny
Změny na tomto SO se týkají změn rozsahu očištěni skalního svahu, těžby bloků a souvtsejicich odkopávek a přesunů hmot.
Hlavni rozsah změn se týká zvýšené plochy očištěni skalního svahu (položky č. 684 - 685) ve skalním svahu v km 0,160 - 0,200. Tyto práce představuji základni
sanační zásah v rozsahu očištění skalního svahu od zvětralých částí, jejich odstraněni bylo nezbytně nutné pro bezpečný pohyb pracovníků a dlouhodobou údržbu
svahu. Zvýšeni plochy je hlavně způsobeno skutečností, kdy bylo nutné práce na stejné ploše provádět opakovaně (až 3x) s ohledem na zastižený stav skalního
svahu.
V rámci dolamování skalního svahu (položky č. 686 - 690) došlo k dÍIčĹ úpravě rozsahu technologie prováděných prací, kdy AD určil změnu rozsahu odtěžením
speciálními technologiemi a navýšení potřebných prací dolamování ručními nástroji. u položky č. 687 došlo ke snížení rozsahu prací ve vazbě na přesun rozsahu
těžby do položky č. 686 a č. 689. Uvedené 2 položky tak byly navýšeny o snížený rozsah prací prováděných speciálními technologiemi a také došlo k určenému
navýšení prací o nezbytné odtěženi bloků. Ve skalním masivu byly během prací obnaženy polohy bloků, které byly strukturně odděleny od mateřského masivu a které
byly kryty zvětralými částmi a jejich stav nemohl být předem předpokládán.
Další rozsah změn objektu byl způsoben nezbytou technologickou změnou realizace stavby ve vazbě na nemožnost realizace dopravního omezení dle předpokladu
projektu. jelikož nemohlo dojít k uzavřeni přilehlého jízdního pruhu pro nezbytný pohyb techniky a manipulace se zásypovým materiálem, bylo nutné provést posun
lice valu dále od osy komunikace Tato změna byla provedena tak, aby změnou posunu ochranných valů nedošlo ke sníženi ochranné funkce valů. Došlo tak ke
zvětšeni objemu valů a k úpravě spodní základové konstrukce tři spodních vrstev. Ty byly prodlouženy až ke skalnímu svahu. Spodní podstavy ocelových výztužných
prvků byly doplněny o ocelové sitě, které nahradily ocelové prvky v prodlouženi. Pro zajištěni vodorovných sil muselo dojít také k doplňujícímu kotveni podstav
výztužných prvků pomocí tyči CKT. Změnu uspořádání valu nemohl zhotovitel ovlivnit a realizace stavby se změněným dopravním opatřením nebyla v rozsahu dle
zadávací dokumentace bezpečně a technologicky proveditelná. Změna rozsahu DlO byla vyvolána pořádáním kulturně společenských akcí a navazujícími stavbami,
které v blízké oblasti byly souběžně prováděny, jejich termín realizace měla na schváleni DlO pro SO 107 značný vliv. Tento stav nebyl předem znám žádné z
účastněných stran stavby - investorovi, projektantovi, zhotoviteli a ani místně příslušnému úřadu, který má ve své pravomoci schvalovací proces DlO.
Tim, že nebylo možné uzavřít souběžný jízdní pruh podél realizovaných valů, muselo být naváženi materiálu řešeno pouze z čela, což značně ovlivnilo technologický
postup a také harmonogram prací. Navážením z čela nemohly být dosaženy kapacitní podmínky naváženi materiálu dle předpokladu projektu.
Tato změna vznikla na základě dodatečně zjištěných skutečností při prováděni stavebních prací.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (účinnost od 29. 5. 2017) upřesňující prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se
jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu
nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

. . . Cena navrhovaných ZměnCena navrhovaných Zrněn Cena navchovanych Změn . . . . . . , ,
záporných kladných záporných a Změn kladných Součet absMutnich hodnot Změn kladných a Změn zapornych

celkem

-284 386,11 2 172 857,91 1 888 471,80 2 457 244,02

"odpis vy ad/u_ e souhlas se ZmÔnou:
Zhotovitel (slavbyvedouá) jméno Ing. Petr Luka datum 3 Qq podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing Stanislav Štábl datumq.(3. m"' podpi,

Stavební dozor jméno Ing. Pavel Štěpaník datum í'b. 5 - /Ŕ podpis

Supervize (Regionálni dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Mgr. Zdeňek Dvořák, MPA datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásli uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jeZ jsou podrobné popsány, zdúNodnéňy, dďladovány a oceněny v
&kumanlaci této Změny Smluvní strany shodné prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle či 13.2 Smluvních podrm(nek Tenlo Zrpénový list představuje dodatek
SmfoLjvy Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve SmUvé nedotčeny Na důkaz toho
připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Martin Herman datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Petr Kučera datum °13.5. di podpi,
Číslo parě:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5
Název Stavby:
Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady - Štěchovice

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Štěchovice

107/1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

18 921 798,92

PQznámka:
Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:
Cena všech Změn Cena všech Změn

. . . . Rozdíl ceny SO/PS pozapornych v kladných v Cena SO/PS po všech .
. . . . . všech předchozichpredchozich předchozich předchozich Zmenách Změnách a ve SmlouvěZměnách na SO/PS Změnách na SO/PS

2 3 -zadat 4 -zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavebni/montážní práce 0,00 0,00 18 921 798,92 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
. . . kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZměn zapornych na Změn kladných na

SO/PS SO/PS (předchozích a ceně SO/PS dle Smlouvy
navrhovaných) v %

7 8 -zadat 9 -zadat 10=4+9 11=10/1
stavebni/montážni práce -284 386,11 2 172 857,91 2 172 857,91 11,48%

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS po této ZBV:
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po
. . . . Rozdíl ceny SO/PS pozapornych na SO/PS Cena SO/PS po teto této Změně oproti

. této Změně oproti ceně(předchozich a Změně ceně SO/PS dle
. SO/PS dle Smlouvy v %navrhovaných) Smlouvý

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1
stavebníhnontážnI práce -284 386,11 20 810 270,72 1 888 471,80 9,98%

Údaje v KČ bez DPH

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Petr Luka S'OUH L*gh7 l "g ·6 l

Projektant (autorský dozor): Ing. Stanislav Štábl 13O it l-t LA£/"n, q .E:

Stavební dozor: Ing. Pavel Štěpaník J'óul, L,, p/'g ( '1°- '5- 2c7n°

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Supervize (RDK) Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jan Fidler, DiS. /Ý>.



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5
Evidenční číslo a název stavby: S-16576/DOP/2016 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ(SO/PS)
Komplexní sanace skal na silnici ll/102 v úseku Strnady - Štěchovice
Číslo a název SO/PS: SO 107 Štěchovice Č.1
Číslo a název roz:jočtu: SO 107 Štěchovice Skupina Změn: 3

Množství Množství Množství Cena dodávky za Cena montáže za Cena celkem ve Změny Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen celkem Podíl cenPoř. č· Kód položky Název položky m.j. ve
pol. ve Změně rozdílu m.j. v KČ m.j. v KČ Smlouvě v KČ záporné v KČ KČ Změně v KČ v KČ celkem v %

Smlouvě
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14

Činnost pro zal ištěni ochrany zvláště ohrožených druhů,
. .. . . . . , šoub 1 0,00 -1,00 0,00 74 900,00 74 900,00 -74 900,00 0,00 0,00 -74 900,00 -100,00%674 agreg priprava uzemi a kontrdni stanovíště, upřesněni postupu

Očištění skalnÍ stěny pI. do 1000 m2, ti. do 0,15 m, 2
684 289 10-1012 horolezeckým způsobem m 4667,00 7 142,00 2 475,00 0,00 105,00 490 035,00 0,00 259 875,00 749 910,00 259 875,00 53,03%

685 289 10-1017 Očištěni skalnístěny pI. do 1000 m2, ti. do 0,35 m, 2
. . m 1999,20 3 100,00 1100,80 0,00 60,00 119 952,00 0,00 66 048,00 186 000,00 66 048,00 55,06%horolezeckým způsobem

686 129 40-1001 Dolám ve skal stěn, hor. 4, hor způs ručním nářadím m' 60,20 291,81 231,61 0,00 2 223,72 133 876,84 0,00 515 026,89 648 903,73 515 026,89 384,70%

687 129 40-1003 Dolám ve skal stěn, hor. 4, hor způs spec technologiemi m' 100,34 54,83 -45,51 0,00 3 465,00 347 678,10 -157 692,15 0,00 189 985,95 -157 692,15 -45,36%

689 129 50-1002 Dolám ve skal stěn, hor. 5, hor způs sbIjeci kladiva m' 120,41 159,15 38,74 0,00 4 655,16 560 518,51 (jOO 180 350,21 740 868,71 180 350,21 32,18%

690 129 50-1003 Dolám ve skal stěn, hor. 5, hor způs spec technologiemi m' 100,34 107,21 6,87 0,00 5 332,68 535 081,11 0,00 36 635,51 571 716,62 36 635,51 6,85%

691 122 20-1101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem ,
do 100 m3 m 904,45 1547,23 642,78 0,00 120,60 109 076,19 0,00 77 519,27 186 595,46 77519,27 71,07%

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem ,
692 122 30-1102 do 1000 m3 m 1101,08 1 390,24 289,16 0,00 157,70 173 640,32 0,00 45 600,53 219 240,85 45 600,53 26,26%

701 281 59-1111 Dodání iní hmot pro kotev prvky - speciál cement směsi m' 35,53 40,85 5,33 7 397,00 375,00 276 100,30 0,00 41415,05 317 515,35 41415,05 15,00%

Odkopávky a prokopávky nezapaŽené v hornině tř. 3 objem ,
718 122 20-1101 do 100 m3 m 480,00 537,42 57,42 0,00 120,60 57 888,00 0,00 6 924,85 64 812,85 6 924,85 11,96%

Vodorovné přerMstěnído 2500 m výkopku z horniny tř. laZ ,
721 162 50-1101 4, včetně naložení m 1045,70 1553,30 507,61 0,00 148,40 155 181,43 0,00 75 328,73 230 510,17 75 328,73 48,54%

722 17110-1121 UloŽenísypaniny z hornin či zemin nesoudržných do násypů 3
zhutněných m 2 599,00 4 349,00 1750,00 0,00 85,30 221 694,70 0,00 149 275,00 370 969,70 149 275,00 67,33%

Dodáni celoocelových prvků z dvojzákrutové sItě, min. ti.
723 agreg. drátu 2,2 mm, výška prvku 0,75 m, šÍřka prvku 3 m, délka 3 ks 660,00 701,00 41,00 2 410,00 2 107,00 2 981 220,00 0,00 185 197,00 3 166 417,00 185 197,00 6,21%

m
726 339 30-1010 'Dodáni a osazení ocelových trubek 89/10 mm dl. 3 m t 4,45 3,91 -0,54 45 580,00 9 636,00 245 490,34 -29 667,56 O 215 822,78 -29 667,56 -12,09"6

SItě ochranných plotů hor. způs., dodání a montáž pásů
727 283 80-1020 ocdové sItě - dvojzákruztové sítě, oko 80 k 100 mm, drát m' 358,16 330,16 -28,00 361,00 109,00 168 335,20 -13 160,00 O 155 175,20 -13 160,00 -7,82%

2,7 mm + lano 6 mm po 300 mm

Lano ocelové Šestipramenné 6 x 19 drátů pozinkované 1770
728 314 52-2010 MP, D 10 mm brň 340,40 265,40 -75,00 74,00 38,50 38 295,00 -8 437,50 O 29 857,50 -8 437,50 -22,03%

Nátěr ocelových prvků - zink barva, antikorozní ochrana,
729 959 20-1560 m2 42,48 41,73 -0,75 587,20 118,00 29 959,72 -528,90 O 29 430,82 -528,90 -1,77%

vydatnost 0,35 kg/m2

1/2



Příloha č. 4

740 162 50-1101 Vodorovné přemistěMdo 2500 m výkopku z horniny tř. laZ ,4, včetně naloženi m 1553,30 2 795,70 1242,39 0,00 148,40 230 510,17 0,00 184 371,27 414 881,43 184 371,27 79,98%

Nové položky

723b 224 11-2116 Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon přes 45' hl. do 25 m
hor. V a VI m 0,00 186,00 186,00 0,00 979,00 0,00 0,00 182 094,00 182 094,00 182 094,00 100%

723C 280 20-3025 CKT pr. 25 mm délka 2,0 m ocel s 670 H + matka a podložka kus 0,00 93,00 93,00 923,20 173,00 0,00 0,00 101946,60 101946,60 101946,60 100%

723d 283 80-1012 Síťovánl skalních stěn horolezecky. dodání a montáž pásů 2
' j ' ' ' - . m 0,00 450,00 450,00 92,00 53,00 0,00 0,00 65 250,00 65 250,00 65 250,00 100%ocelové sitě - dvo zakruztove srte, ako 6X8 an, drat 2,2 mm

Cel<em 6 949 432,91 -284 386.11 2 172 857,91 8 837 904,72 1 888 471,80 27,17%

2/2



Pŕlbha č 5

$j2811)"1® 40o'k

,Qd,wlr,®S====.= 00q¶l -1- -2- -3- -4- ·5.

Výhrazená unbm (Doměrky) UmOm pokZek N0pfedv|danost N0zbýtňo3t Změny dc mlMmls

Suma SumaZměny 3uma Změn Zmóny Bwm Zmón Změny ab»olutnkh Změny ProcontnĹ ab¶o|utnkh Změny dcZměny úporne Uporm . Upomô Upornó Suma Změn UporM Suma Změn mlnlmN
(»dávat vb Změny Upomych 00 ZjMny KUM Mpu'nµb vyjádření . hodnot Změn Změny vYjádlenl . hodnot Změn (15% nobo lknk 15 %

30 ZBV č. Název SO/PS l pĹedmět Změny znamônkom Změny kladné Hodnota ZBV i|zmdávat bd kkdM Změn mamôMco Změn (zadávat m Změny kladné záporných a Změn . (zadávat m Upomyeh " kladnýchZměny . kkdnych " ,namónk, khdM Zmäny Změn kladných lim K 224znamónko kkdnych khdných "nmnóňkom kkdM kladných Změn " kladné Změnm Ĺnw) "m mlnw) m mtmmj minw) záporných mlnw) zápomých 000 kc)

m 17 18 21=10+20 23 24 2>23+24 20 27 ~6+2T 20 30 31"(3QĹ1)"1 32m29+30 33 34 3H33+34 30A·ABS(33) 37 3Bm(37/1)"1J 4+37+30 OD O O +34 DO
mmnw¢m Nkd nk áňruU wm v

SbmM, -Štěchovic. - 1 891 383,@2 14804 510,18 13 113 128,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 BDI 383,02 14 804 610,1$ 10,47% 13 113 120,20 16 406 804,10 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

to, «Mumt 0,00 1 212 QO2,QO 1 212 ®2,00 0'.00 1 212 '002,H 0,80% 1 212 ®2,QCl 1 212 002,90

1% : =r=h ft txnmm l Qciwnj - 548 525,07 870,40 5 818 353,43 - 548 525,07 m 870,40 4,50% 5 818 353,43 015 40$,37mmMi
HR lj HutvarN l.' mwia 7JA 7!0 1DQ,SO - ¶0 CS7 35 - 7J4 100MS :ia KJt9.50 [j 51¶4 ·10 cums 1 452 "jmms

105 q = rrman tUdb2mM 124 274,00 4 333 7%,47 4 200 485,48 - 124 274,00 4 333 780,47 3,07% 4 2W 485,48 4 458 035,48

mmn c¢M6nl - 284 3%,11 2 172 857,01 1 888 471,80 - 284 380,11 2 172 057,01 l 1,54% 1 BBB 471,80 2 457 244,02107 5 Udnlho ~klj
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PŘEHLED ZAŘAZENĹZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenCní Císlo Stavby: Komplexní sanace skal na sjInicl 11/102 v úseku Strnady - Štěchovice
1 půma smduvnS Uslka bez rezervy a dph 141 355 487,00 A©?€J0 Zrmn klwMych j Změn Skuumy J 0j32A/1)"10Q SMovánl Hmitu SO % Skupina J 11A7¶G 12·(37/1)"100 12·j37/1)"101 12'j37/1)"102 0,00%.5biuMny

mm-2=1+18+10 Aktuálni mluvnl částka (cena stavby) 154 513,2$ l mm » n «wcm áwplnr 4 Bkdovdtni Hmm SO % 8kuplna 4 O,®* 13K37 3tetkMM Muu m 000 KC 0,00
" k.

smw hMnat Zm4tn
AMUIM snMuvni UiAkm (čem sLwby) g DPH 188 ®7 022,0!ŕ O=f"á,3 Zákonný Iómlt 30 % pco 9kuplnu 3 m 3kuphu 4 409 048,¶0 10a-32a+3&4 kladných a Změn upämých pro 18 4% 894,10 14w140 224 000-37 148 224 000,00

3

j=(2/1)"100 Procento zrněny Ptljaté ämluvnl částky 109,28% 11=1"0,5 Zákonný Ilmlt 50 ¶6 pro Skuplnu :J8kuoĹnu 4 70 m 74J,50

4=(2511)"100 um i) ! 0,00¥

$j2811)"1® 40o'k

,Qd,wlr,®S====.= 00q¶l -1- -2- -3- -4- ·5.

PoznRmka: Formulář má informatívni charakter a zobrazuie stav k datu DřédloZeni Změnového Iislu



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: 5

, . , , V, Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady -Název a evldencnl cislo stavby: V V .
Stechovice S-16576/DOP/2016

Název stavebního objektu l provozního SO 107 Štěchovice
souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: 107 l 1

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO V

(počet lish°l) NE - Ulozeno
Změnový soupis prací SO 107 5
Stanovisko AD k ZBV SO 107 2
Stanovisko TDI k ZBV SO 107 1
Fotodokumentace 2
Zápis z KD č. 37 z 29. 3. 2018 4
Zápis AD stavby včetně foto přílohy 4
Ohlášení změny stavby SO 107 2

počet listů celkem 20



Příloha č 7

4m'n°vA 'S'
stavba :
objednatel:
čÍslo objednatele:
zhotovitel:
čÍslo zhotovitele:

Komplexní sanace skal na sUMcI 11/102 v úseku Strnady - Štěchovice Změnový soupis prací SO 107
středočeský kra], Zborovská 11, 150 21 Praha 5
S-16576/DOP/2016
společnost Miňova -SwIetelsky, zastoupená správcem společnosti Miňova Bohemia s.r.o., Lihovarská 1199/10, 716 Ostrava Radvanice
RSD/030/2016

Cena Cena montáže Množství Dodávka Množství Cena celkem ve Podíl cenPoř. ČÍslo Množství dodávky Dodávka celkem Montáž celkem Práce celkem MontáŽ změny Změny celkem
poI, ČÍslo poloŽky Název položky NU celkem jednotková Jednotková změny změny celkem Změně celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l 11 12 13 18 19 20
' " _

i přípravné práce očiŠtěni skalního svahu,
i odtěžení volných bloků

670 944 51-1111 Montáž ochranné sÍtě z textilie z umělých vláken 2 1 200,00 9,50 11 400,00 3,70 4 440,00 15 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 15 840,00 0,00%
m

671 944 51-1211 Příplatek k ochranné SÍti za první a ZKD den použití ,
m 36 000,00 0,00 0,00 0,50 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 18 000,00 0,00%

672 944 51-1811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m' 1 200,00 0,00 0,00 8,90 10 680.00 10 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 10 680,00 0,00%
673 911 38-1124 Silniční svodidlo betonové průběžné délky 4 m

výšky 1,2 m, pronájem po dobu 2 měsíců, včetně m 200,00 0,00 0,00 417,60 83 520,00 83 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 83 520,00 0,00%
montáže a demontáže

674 agreg. 'Činnost pro zajištěni ochrany zvláště ohrožených
Idruhů, příprava území a kontrolní stanoviště, šoub 1,00 0,00 0,00 74 900,00 74 900,00 74 900,00 -1,00 0,00 -74 900,00 -74 900,00 0,00 0,00 -100,00%
|ljpřesnění postupu

Tato poloŽka nebyla fakturována z důvodu
za/ištěn/ze strany ob/ednate/e
soubor 01- odstranění vefetace

675 111 20-1102 Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do
100 mm is kořeny z celkové plochy přes 1000 do m' 10 786,00 0,00 0,00 71,90 775 513,40 775 513,40 0,00 0,00 0,00 0,00 10 786,00 775 513,40 0,00%
10000 m2, horolezeckým způsobem

676 112 10-1101 Kácenistromů listnatých d do 300 mm, hor. kus 5.00 0.00 0.00 148,40 742,00 742,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5,00 742,00 0,00%
677 112 10-1102 Kácenístromů listnatých D přes 300 do 500 mm, kus 3.00 0,00 0,00 265,50 796,50 796,50 0,00 0,00 0.00 0.00 3,00 796,50 0,00%
678 112 15-1118 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením kus 1,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1,00 7 000,00 0,00°/,
679 112 20-1101 Odstraněni pařezů D přes 100 do 300 mm kus 5,00 0,00 0,00 296,90 1484,50 1484,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1484,50 0,00%
680 112 20-1102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 4,00 0,00 0,00 495,30 1981,20 1981,20 0,00 0.00 0.00 0,00 4.00 1981,20 0,00%
681 112 20-1302 Štěpkování křovin a kořenů, včetně ekologické t 72,81 0,00 0,00 1015,00 73 897,58 73 897,58 0,00 0,00 0.00 0,00 72,81 73 897,58 0,00%
682 112 20-1303 Štěpkováni kmenů a větvi do D 80 mm, včetně t 49,89 0,00 0,00 1062,50 53 004,94 53 004,94 0,00 0.00 0.00 (JOO 49,89 53 004,94 0,00%
683 112 20-1307 Zpracování dřevní hmoty na místě pořezem,

průměr kmene D 80 - 500 mm m' 12,41 0,00 0,00 860,70 10 685,25 10 685,25 0,00 0,00 0,00 0,00 12,41 10 685,25 0,00%
soubor 02 - oČiŠtěni skalních stěn

684 289 10-1012 Očištění skalnistěny pI. do 1000 m2, ti. do 0,15 m, m' 4 667,00 0,00 0,00 105,00 490 035,00 490 035,00 2 475.00 0,00 259 875.00 259 875,00 7 142,00 749 910,00 53,03%
Změna v úsecích stavby v km 0,.100 - 0,200

685 289 10-1017 OčiŠtění skalní stěny pI. do 1000 m2, ti. do 0,35 m, 2 1999,20 0,00 0,00 60,00 119 952,00 119 952,00 1100,80 0,00 66 048,00 66 048,00 3 100,00 186 000,00 55,06%
horolezeckům způsobem m
Změna v úseckh stavby v km 0,160- 0,200
opakovaný zásah v ploŠe nař/zen/AD - změna
stavu 40 m délka, 21,5 m výška, členitost 1,28
'soubor 03 - odtěžení nestabilních části
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686 129 40-1001 Dolám ve skal stěn, hor. 4, hor způs ručním m' 60,20 0,00 0,00 2 223,72 133 876,84 133 876,84 231,61 0,00 515 026,89 515 026,89 291,81 648 903,73 384,70%
nářadím
AD nařízené odtěžen/b/okových struktur ve svahu
v km 0,140 - 0,200 v celkové ploS svahu, rozsah
dolámu na mktě určil a zaměři/AD, jednalo se 49
bloků v celkové či dl/čl'těžbě sbíj'ec/mi kladivy v
razsahu 232,61 m3

687 129 40-1003 Dolám ve skal stěn, hor. 4, hor způs spec
. . m' 100,34 0,00 0,00 3 465,00 347 678,10 347 678,10 -45,51 0,00 -157 692,15 -157 692,15 54,83 189 985,95 -45,36%technoloqiem

Změna stavu položky vlivem změny technologie
do/amován/a nařízenou změnou rozsahu prac/d/e
AD. Změna v rozsahu odpočtu 45,51 m3.

688 129 50-1001 Dolám ve skal stěn, hor 5, hor způs ručním m' 20,07 0,00 0,00 4 005,81 80 388,60 80 388,60 0,00 0,00 0,00 0,00 20,07 80 388,60 0,0096
nářadím

689 129 50-1002 Dolám ve skal stěn, hor. 5, hor způs sbíjeci kladiva 3 120,41 0,00 0,00 4 655,16 560 518,51 560 518,51 38,74 0,00 180 350,21 180 350,21 159,15 740 868,71 32,18%
m

AD nařízené odtěženi blokových struktur ve svahu
v km 0,140 - 0,200 ve vyšších partiích, rozsah
.dolámu na místě určil a zaměřil AD, jednalo se o
22 bloků v celkové či d//č/těžbě speciálními
technologiemi v rozsahu 38, 74 m3

690 129 50-1003 Dolám ve skal stěn, hor. 5, hor způs spec m' 100,34 0,00 0,00 5 332,68 535 081,11 535 081,11 6,87 0,00 36 635,51 36 635,51 107,21 571716,62 6,85%
technologem
,DĹ/Č/ navýšeni určeného do/amovánlb/oků dle AD
ve ska/nlstěně po očistěnlstavu, zvětšená těŽba
,bloků v km 0,185 - 0,195 v rozsahu 6,87 m3

'soubor 11 - odtěženi napadané suti, obnova akumulačního prostoru

691 122 20-1101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. ,
3 objem do 100 m3 m 904,45 0,00 0,00 120,60 109 076,19 109 076,19 642,78 0,00 77 519,27 77 519,27 1547,23 186 595,46 71,07%
Souvise/lclodkopávky se změnou položkami č. 684,
685, 686, 687 a 689 v celkovém rozsahu navýšení
provedených prac/642, 78 m3 v přldušné třídě
horniny. Provedenlodkopávek bylo nezbytné pro
.řádné oroveden/ díla

692 122 30-1102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř ' 1 101,08 0,00 0,00 157,70 173 640,32 173 640,32 289,16 0,00 45 600,53 45 600,53 1390,24 219 240,85 26,26%
4 objem do 1000 m3 m
SouvisejÍcÍodkopávky se změnou položkami Č. 684,
685, 686, 687 a 689 v celkovém rozsahu navýšení
provedených prac/289,16 m3 v příslušné třídě
horniny. Provedení odkopávek bylo nezbytné pro
řádné proveden/ díla.
ochranná opatřeni skalniho svahu
soubor 04 - plošné zajištění sÍtěmi

693 224 11-2116 Vrty malowoňlové D do 56 mm úklon přes 45" hl. m 2 842.00 0.00 0,00 979,00 2 782 318,00 2 782 318.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 2 782 318,00 0,00%
694 280 20-3025 CKT pr. 32 mm délka 2,5 m ocel S 670 H + matka a kus 41,00 1307,50 53 607,.50 219,00 8 979,00 62 586.50 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 62 586.50 0,00%
695 280 20-3025 CKT pr. 25 mm délka 2,0 m ocel S 670 H + matka a kus 1444.00 923.20 1333 100,80 173,00 249 812,00 1 582 912.80 0.00 0,00 0,00 0,00 1444,00 1 582 912,80 0,00%
696 314 52-2012 Lano ocelové šestipramenné 6 x 19 drátů brň 179,00 108,00 19 332,00 57,80 10 346,20 29 678,20 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00 29 678,20 0,00%

697 314 52-2008 Lano ocelové šestipramenné 6 x 19 drátů brň 408,00 62,00 25 296.00 36,60 14 932.80 40 228,80 0,00 0,00 0,00 0,00 408.00 40 228,80 0,00%
698 283 80-1013 Sk'ování skalních stěn horolezecky, dodání a

montáž pásů ocelové sÍtě - dvojzákruztové sÍtě, m' 1324,00 313,00 414 412,00 221,70 293 530,80 707 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1324,00 707 942,80 0,00%
oko 80 x 100 mm, drát 2,7 mm + lano 6 mm po
.300 mm
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699 283 90-5049 Lanová svorka pro ocelové lano D 8 - 12 mm kus 118,00 36,80 4 342,40 32,30 3 811,40 8 153,80 0,00 0,00 0,00 0.00 118,00 8 153,80 0.00%
700 283 90-5041 spojovacÍ c-krouŽkv pr. dr 3 mm - 1600 ks/karton kart. 2..00 2 312.00 4 624.00 530.00 1060,00 5 684.00 0,00 0.00 0,00 0,00 2,00 5 684,00 0.00%
701 28159-1111 Dodáni iní hmot pro kotev prvky - speciál cement m' 35,53 7 397,00 262 778,43 375,00 13 321,88 276 100,30 5,33 39 416,76 1 998,28 41 415,05 40,85 317 515.35 15.00%

Dodán/inejktážnlch hmot v míStech s větší
puk/inatost/systému a se zvýšenou spotřebou
injektážn/směsi v úseku km 0,120-0,160 u 50%
kotevních pniků pro sitě

702 281 60-4111 lnjektováni aktivovanými směsmi nízkotlaké hod 710,50 0,00 0,00 1395,00 991 147,50 991 147,50 0,00 0,00 0,00 0.00 710.50 991 147.50 0.00%
703 959 20-1560 Nátěr ocelových prvků - zink barva, antikorozní m' 52,59 587,20 30 880,85 118,00 6 205,62 37 086,47 0,00 0,00 0,00 0,00 52,59 37 086,47 0,00%

soubor 07 - dynamické bariéry
704 agreg. Dynamická bariéra typ 1500kj výška 5,0 m dle

specifikace, včetně dodání a montáže, zňzení vrtů, m' 90,00 1 758,00 158 220,00 892,00 80 280,00 238 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 238 500,00 0,00%
zaklá dání a vykryti depresi, OBl

705 agreg. Dynamická bariéra typ 1500kj výška 5,0 m dle
specifikace, včetně dodánía montáže, zřÍzenÍ vrtů, m' 148,00 1 758,00 260 184,00 892,00 132 016,00 392 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00 392 200,00 0,00%
zakládáni a vvkrytí deoresÍ, DB2

706 agreg. Dynamická bariéra typ 1500kj výška 5,0 m dle
speciňkace, včetně dodání a montáže, zřÍzenÍvrtŮ, m' 507,00 1 758,00 891306,00 892,00 452 244,00 1 343 550,00 0,00 0,00 l 0,00 0,00 507,00 1 343 550,00 0,00%
zakládání a vvkrvti deoresÍ. DB3
soubor 05 - těžký ochranný plot

707 122 20-1101 Odkopávky a prokopávky nezaijažené v hornině tř. m' 6,05 0,00 0.00 120,60 729,63 729,63 0,00 0.00 0,00 0.00 6,05 729,63 0,00%
708 959 80-1010 Beton prostý c16/20. pvtjovaný. připravovaný na m' 9,96 3 130,00 31174,80 3 579,40 35 650,82 66 825,62 0.00 0,00 0.00 0,00 9,96 66 825,62 0,00%
709 122 20-1101 Odkopávky a prokopávky nezaoažené v hornině tř. m' 11,91 0,00 0,00 120,60 1436,35 1436,35 0,00 0,00 0,00 0.00 11,91 1436,35 0,00%
710 959 80-1010 Beton prostý C16/20, pytlovaný, připravovaný na m' 9.96 3 130.00 31 174,80 3 579,40 35 650.82 66 825,62 0,00 0,00 0,00 0,00 9.96 66 825,62 0,00%
711 283 20-3029 Betonářská tyč min. pr 25 mm dl. 1.2 m ocel 8500 s kus 14,00 610,00 8 540,00 242,60 3 396,40 11 936,40 0,00 0,00 0.00 0.00 14.00 11936,40 0,00%
712 339 30-1010 Dodáni a osazeni ocelových trubek 89/10 mm dl. 3 t 0.82 45 580,00 37 375,60 9 636,00 7 901,52 45 277,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 45 277,12 0,00%
713 283 80-1020 SÍtě ochranných plotů hor. způs., dodání a montáž

pásů ocelové sItě - dvojzákruztové sÍtě, oko 80 x 2 66,00 361,00 23 826,00 109,00 7 194,00 31020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 31020,00 0,00%
100 mm, drát 2,7 mm + lano 6 mm po 300 mm m

714 314 52-2010 Lano ocelové Šestipramenné 6 x 19 drátů brň 105.00 74,00 7 770.00 38,.50 4 042,50 11812,50 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 11812,50 0,00%
715 959 20-1560 Nátěr ocelových Orvků -:zink barva antikorwní m' 9,93 587,20 5 830.90 118,00 1 171,74 7 002.64 0.00 0.00 0,00 0.00 9.93 7 002,64 0,00%
716 283 90-5049 Lanová svorka pro ocelové lano D 8 - 12 mm kus 76,00 36,80 2 796,80 32,30 2 454,80 5 251,60 0,00 0.00 0,00 0,00 76,00 S 251,60 0,00%
717 283 90-5041 spojovací c-krouŽkV pr. dr 3 mm - 1600 ks/karton kart. 1,00 2 312,00 2 312,00 530,00 530,00 2 842,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1,00 2 842,00 0,00%

soubor 09 - zemní bariéry
718 122 20-1101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. m' 480,00 0,00 0.00 120,60 57 888,00 57 888.00 57,42 0,00 6 924,85 6 924,85 537,42 64 812.85 11.96%

Změna rozsahu prací vzniklá úpravou založení valu
ve vazbě na D/O a technologickou úpravu výstavby
valu. Odkopávky pro základovou spáru převážně u
přímé paty svahu.
km 0,012 - 0,096: délka 84 m x šIrka 2,25 m x
mocnost 0.3 m.

719 agreg. Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z
polyesteru podélná/přÍčná pevnost 35/35 kN/m m' 752,00 85,00 63 920,00 36,80 27 673,60 91 593,60 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00 91 593,60 0,00%

720 181 10-2302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m' 960,00 0,00 0.00 22.80 21 888,00 21888.00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 21 888,00 0.00%
721 162 50-1101 Vodorovné přeHstění do 2500 m výkopku z m' 1045,70 0,00 0,00 148,40 155 181,43 155 181,43 507,61 0.00 75 328,73 75 328,73 1553,30 230 510,17 48,54%

dovoz potřebného materiálu pro redizacizemnl
bariéry dle položky Č. 722: celkový objem 2245
m3., ve vazbě na změnu rozsahu zemníCh valů dle
určen/AD

722 171 10-1121 Uložení sypaniny z hornin či zemin nesoudržných m' 2 599,00 0,00 0,00 85.30 221 694,70 221 694,70 1 750,00 0.00 149 275,00 149 275,00 4 349,00 370 969,70 67,33%
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Skutečný rozsah provedených praciu změněné
konstrukce valů
km 0,015-0,097, délka 82,5 m, konečný
konsolidovaný objem 2865 m3,
km 0,128-0,189, délka 62 m, konečný
konsolidovaný objem 1484 m3,
celkově 4349 m3

723 agreg. Dodáni celoocelových prvků z dvojzákrutové sÍtě,
min. ti. drátu 2,2 mm, výška prvku 0,75 m, šířka ks 660,00 2 410,00 1 590 600,00 2 107,00 1 390 620,00 2 981 220,00 41,00 98 810,00 86 387,00 185 197,00 701,00 3 166 417,00 6,21%
prvku 3 m, délka 3 m
Počet kusů navýšen o 41 ks dle rozhodnut/AD ve
vazbě na změnu geometrie a uspořádání valů.

724 122 20-1101 Odkopávky a Drokopávky nezapažené v hornině tř. m' 48,64 0,00 0,00 120,60 5 865.98 5 865.98 0.00 0,00 0,00 0,00 48,64 5 865,98 0.00%
725 959 80-1010 Beton prostý c16/20, pytlovaný, připravovaný na m' 48,64 3 130.00 152 243.20 3 579.40 174 102,02 326 345,22 0,00 0,00 0,00 0,00 48.64 326 345.22 0.00%
726 339 30-1010 Dodánía osazeni ocelových trubek 89/10 mm dl. 3 t 4,45 45 580.00 202 648,68 9 636,00 42 841,66 245 490,34 -0,54 -24490,13 -5 177,42 -29 667,56 3.91 215 822,78 -12,09%

Sníženi rozsahu pracia dodávky vlivem zkrácení
ochranného valu o 10,5 m, zkrúcen/p/otu o 14 m -
8 ks trubek.

727 283 80-1020 SItě ochranných plotů hor. způs., dodání a montáŽ
pásů ocelové sítě - dvojzákruztové sitě, oko 80 x 2 358,16 361,00 129 295,76 109,00 39 039,44 168 335,20 -28,00 -10 108,00 -3 052,00 -13 160,00 330,16 155 175,20 -7,82%

m100 mm, drát 2,7 mm + lano 6 mm po 300 mm

Snižen/rozsahu pracia dodávky vlivem zkrácení
ochranného valu o 10,5 m, zkrácen/p/otu o 14 m -
ti 28 m2

728 314 52-2010 Lano ocelové šestipramenné 6 x 19 drátů brň 340,40 74,00 25 189,60 38,50 13 105,40 38 295,00 -75,00 -5 550,00 -2 887,50 -8 437,50 265,40 29 857,50 -22,03%
Sn/žen/rozsahu pracia dodávky vlivem zkráceni
ochranného valu o 10,5 m, zkrácen/p/otu o 14 m -
lana v pěti úrovních celkem 75 m

729 959 20-1560 Nátěr ocelových prvků - zink barva, antikorozní m' 42,48 587,20 24 946.60 118,.00 5 013,11 29 959,72 -0,75 -440AO -88,50 -528.90 41,73 29 430,82 -1.77%
Sn/Žen/rozsahu pracia dodávky vlivem zkrácení
ochranného valu o 10,5 m, zkrácen/p/otu o 14 m -
sn/ženlp/ochy nátěru o 0,75 m2

730 283 90-5049 Lanová svorka pro ocelové lano D 8 - 12 mm kus 32,00 36,80 1177,60 32,30 1033,60 2 211,20 0,00 0,00 0.00 0.00 32,00 2 211,20 0,00%
731 283 90-5041 sDojovacÍ c-kroužkv jjr. dr 3 mm - 1600 ks/karton kart. 3,00 2 312,00 6 936,00 530.00 1590.00 8 526,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3,00 8 526,00 0,00%

soubor 10 - betonová vodĹcĹ zIdka
732 122 20-1101 Odkopávkv a Drokooávkv nezaoažené v hornině tř m' 23,00 0,00 0,00 120,60 2 773,80 2 773,80 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 2 773,80 0,00%
733 agreg. Zřízeni podkladní vrstvy z asfaltového recyklátu v ti.

do 250 mm, šÍřky 1,25 m, včetně dodáni hmot, m2 92,00 107,00 g 844,00 143,50 13 202,00 23 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 23 046,00 0,00%
ookládky a hutnění

734 911 38-1124 5i|ničnisvodjd|o betonové Orůběžné délky 4 m m 60,00 3 150,00 189 000.00 620.00 37 200.00 226 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 226 200,00 0,00%
735 911 38-1138 SilniČní svodidlo betonové jednostranné koncové 20,00 2 770,00 55 400,00 1000,00 20 000,00 75 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 75 400,00 0,00%

délky 4 m výšky 1,2 m m
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doprovodné práce
736 998 15-3133 Přesun hmot pro opravy a sanace do výšky 60 m t 112.93 0.00 0,00 121,80 13 755,00 13 755.00 0.00 0,00 0.00 0,00 112,93 13 755.00 0,00%
737 979 09-5312 Naložení a sloŽení suti na skládku včetně dovozu t 1092,01 0,00 0,00 737,70 805 574,26 805 574,26 0,00 0,00 0,00 0,00 l 092,01 805 574,26 0,00%
738 171 20-1211 Poplatek za dožení odstraněné horniny tř.lV-Vll na t 1092.01 0,00 0,00 127,60 139 340,21 139 340,21 0,00 0,00 0.00 0,00 1092.01 139 340.21 0,00%
739 112 30-1501 'vodorovný přesun zpracovaného bio odpadu,

dřevní hmoty zpracované i nezpracované s t 122,69 0,00 0,00 403,60 49 518,69 49 518,69 0,00 Q,Q0 0,00 0,00 122,69 49 518,69 0,00%
ndožením dc 1 km

740 162 50-1101 'Vodorovné přemistěM do 2500 m výkopku z m' 1553.30 0,00 0,00 14&4Q 230 510.17 230 510.17 1 242,39 0.00 184 371.27 184 371.27 2 795.70 414 881.43 79,98%
Zvětšený rozsah prací na přesunu hmot přímo
souvisejlclse změnou položky č. 722 a překládáni'
hmot na stavbě vlivem změny D/O a technologie
stavby

741 112 30-1601 Přípatek zkd km pro vodorovný přesun
zpracovaného bio odpadu, dřevní hmoty tkm 3 680,78 0,00 0,00 72,50 266 856,19 266 856,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,78 266 856,19 0,00%
zpracované i nezpracované s naložením do 1 km

742 979 09-8200 Poplatek za uložení bio odpadu, dřevní hmoty t 122,69 0,00 0,00 627,50 76 989,54 76 989,54 0,00 0,00 0,00 0,00 122,69 76 989,54 0,00%
zpracova né j nezpracované na cíku

743 Položka zrušena
744 agreg. Dopravní značení dle TP 66 s dynamickým řízením

provozu dle délky uzavírky a provozu na silnici šoub 1,00 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 230 000,00 0,00%
11/102
Nové položky

723b 224 11-2116 Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon přes 45" hl.
do 25 m hor. Va VI m goo 0,00 0,00 979,00 0,00 CLOD 186,00 0,00 182 094,00 182 094,00 186,00 182 094,00 100,00%
Vrty pro přímo souvise/lc/po/ožku 723C o počtu
kusů 93 x délka 2,0 m (J. c. převzata ZSO 101 pol.
89)

723C 280 20-3025 CKT pr. 25 mm délka 2,0 m ocel S 670 H + matk' ' kus 0,00 923,20 0,00 173,00 0,00 0,00 93,00 85 857,60 16 089,00 101 946,60 93,00 101 946,60 100,00%
podložka
PoČet kusů navýšen o 93 ks dle rozhodnut/AD pro
kotven/spodn/ch ocelových prvků základové báze
ochranných valů,
v km 0,018-0,060 - celkem 45 ks, v km 0,0®-0,097
- celkem 34 ks, km 0,128-0,189 - celkem 14 ks (J.
c. převzata ZSO 101 poL 91)

723d 283 80-1012 SItbvánI skalních stěn horolezecky, dodání a
montáž pásů ocelové sItě - dvojzákruztové sItě, m' 0,00 92,00 0,00 53,00 0,00 0,00 450,00 41400,00 23 850,00 65 250,00 450,00 65 250,00 100,00%
oko 6X8 cm, drát 2.2 mm
Dop/něn/ocelových s/tlpro za/jštěnl"prod/oužen/
podstavy zemních ocelových prvků ve spodních
vrstvách ochranných valů,
,km 0,015-0,097- délka 80 m, šířka dop/něnl4 m v
rozsahu 330 m2
,km 0,128-0,184 - délka 32,5 m, šířka dop/něn/4 m
v rozsahu 130 m2
,/J.c. pŇvzata z SO 101 pol. 49)

18 921 798,92 1888 471,80 20 810 270,73 9,98%
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ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY U SO.107 - Štěchovice

u objektu SO.107 - Štěchovice zhotovitel předložil změny, které byly na stavbě iniciovány lokálně
větší mírou degradace masivu a částí technologickými potřebami stavby pro zajištění plynulé a bezpečné
realizace stavby.

Změny na tomto SO se týkají změny rozsahu očištění skalního svahu, těžby bloků a souvisejÍcÍch
odkopávek a přesunů hmot. Změny byly ze strany AD před provedením dokumentovány a rozsah všech
změn byl proveden výhradně dle přímého určení AD či s jeho výhradním souhlasem.

Hlavní rozsah změn se týká zvýšené plochy očištěni skalního svahu (položky č. 684 - 685) ve skalním
svahu v km 0,160 - 0,200. Tyto práce představuji základní sanační zásah v rozsahu očištěni skalního svahu
od zvětralých částí, jejich odstraněni bylo nezbytně nutné pro bezpečný pohyb pracovníků a dlouhodobou
údržbu svahu. Ponechání rozvolněných částí by znamenalo v horizontu 3 - 6 let velmi zvýšený rozsah
nezbytné údržby skalního svahu a sanačních opatření. Tento stav zvýšené plochy je hlavně způsoben
staven, kdy bylo nutné práce na stejné ploše provádět opakovaně {až 3x) s ohledem na zastižený stav
skalního svahu.

V rámci dolamování skalního svahu (položky č. 686 - 690) došlo k dÍ|čÍ úpravě rozsahu technologie
prováděných prací, kdy AD určil změnu rozsahu odtěžením speciálními technologiemi a navýšení
potřebných prací dolamování ručními nástroji. U položky č. 687 došlo ke snÍženÍ rozsahu prací ve vazbě na
přesun rozsahu těžby do položky č. 686 a č. 689. Uvedené 2 položky tak byly navýšeny o snížený rozsah
prací a také došlo k určenému navýšení prací o nezbytné odtěžení bloků. Ve skalním masívu byly během
prací obnaženy polohy bloků, které byly strukturně odděleny od mateřského masívu a které byly kryty
zvětralými částmi a jejich stav nemohl být předem předpokládán. Nastalý stav je tak nepředpokládanou
změnou stavby. AD tak nařídil těžbu bloků, které by mohly velmi pravděpodobně změnit svůj stav stability
na labilnI až nestabilnív rozsahu nás|edujÍcÍch 2 - 5 let.

Další rozsah změn objektu byl způsoben nezbytou technologickou změnou realizace stavby ve vazbě
na nemožnost realizace dopravního omezení dle předpokladu projektu. jelikož nemohlo dojít k uzavření
přilehlého jÍzdnjho pruhu pro nezbytný pohyb techniky a manipulace se zásypovým materiálem, bylo nutné
provést posun lice valu dále od osy komunikace. Tato změna byla provedena tak, aby změnou posunu
ochranných valů nedošlo ke snížení ochranné funkce valů. Došlo tak ke zvětšení objemu valů a k úpravě
spodní základové konstrukce tři spodních vrstev. Ty byly prodlouženy až ke skalnímu svahu. Spodní
podstavy ocelových výztužných prvků byly doplněny o ocelové SItě, které nahradily ocelové prvky
v prodlouženi. Pro zajištění vodorovných sil muselo dojit také k doplňujÍcÍmu kotvení podstav výztužných
prvků pomocí tyčí CKT. Změnu uspořádání valu nemohl zhotovitel ovlivnit a realizace stavby se změněným
dopravním opatřením nebyla v rozsahu dle zadávací dokumentace bezpečně a technologicky proveditelná.
Změna rozsahu DlO byla vyvolána pořádáním kulturně společenských akcí a navazujÍcÍmÍ stavbami, které
v blízké oblasti byly souběžně prováděny, jejich termín realizace měla na schválení DlO pro SO.107 značný
vliv. Tento stav nebyl předem znám žádné s účastněných stran stavby - investorovi, projektantovi,
zhotoviteli a ani místně příslušnému úřadu, který má ve své pravomoci schvalovací proces DtO.

Tím, že nebylo možné uzavřít souběžný jízdnI pruh podél realizovaných valů, muselo být naváženi
materiálu řešeno pouze z čela, Což značně ovlivnilo technologický postup a také harmonogram prací.
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Navážením z čela nemohly být dosaženy kapacitní podmínky navážení materiálu dle předpokladu projektu.
Tento stav měl vliv tedy nejen na změnu položek a rozsahu stavby, ale také měl významný vliv na
prodlouženou dobu realizace tohoto stavebního objektu.

Rozsah změn stavby SO.107 - Štěchovice je ze strany zhotovitele adekvátni a předmětný a pro
řádné provedení stavby, její funkčnost a životnost tedy nezbytný.

Zapsal:
Ing. Stanislav Štábl
Autorský dozor stavby
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QŮ
Kraj8ká správa a údržba silnlc středočeského kraje
Ing. jan Fidler
Vedoucí investic
tel.:
e-mail:
www.ksus.cz

Věc: Stanovisko geologa TDS k ZBV SO107 projektu ,,Komplexní sanace skal IU102 v úmku
Strnady - Štěchovice".

Změny týkajlcl se kubatur odtěžených hmot
projektová dokumentace SO107 vychází v případě dimenzování odtěžovánI nestabilních hornin a
pokryvných útvarů z vizuálnlho pozorováni a nikoliv z geologického průzkumu a je tak vÍce či méně
odlišná od zadávací dokumentace v celém rozsahu SO107 v kladném l záporném slova smyslu.
Odchylky od zadávací dokumentace nastaly i v případě odtěžování (Hddamu") skalnlch bloků. Zvláště
v km 0,160 - 0,200 bylo zasúženo výrazné tektonické porušení mlstnlch proterozoických břidlic a
došlo k navýšení prací v oblasti odtěžování nestabilních částí. Navýšeni rozsahu prací proběhlo ve
shodě s AD. Důvodem bylo dosažení bezpečnosti na pracovišú ph' provádění díla, minimalizace
nákladů na následnou údržbu a zvýšení bezpečnostústability díla po jeho dokončeni. Řada
nepříznivých tektonických situaci byla zjištěna až po očištění povrchu masivu a očišťování, resp.
dolamování probíhalo z tohoto důvodu i několikrát za sebou v témže místě. Z uvedených důvodů
proběhlo ke změnám v rozsahu položek 686 až 690,

Změny v konstrukcích
Změny v konstrukdch se týkají změny podoby zemního valu při patě svahu. Důvodem byla změna
rozsahu DIO způsobená vnějšími okolnostmi (kulturní akce, okolní stavby), která nebyla Úča$tníkům
výstavby předem známa. Tato skutečnost měla přímý vliv na technologický postup provádění zemního
valu s čímž souvisí i úprava jeho dimenzí. Val mohl být z důvodu změn v DlO navážen pouze z boku a
zároveň bylo jeho čelo posunuto blíže ke skalnímu svahu, aby nedošlo k záboru jízdního pruhu
v místě staveniště. Změny se týkají souboru položek 718 až 731.

Z výše uvedených skutečností konstatujeme, že ZBV na SO 107 byl nepředvídatelný a je oprávněný
Veškeré změny jsou racionální a hospodárné.

Vícepráco jsou ve výši 2 172 857,91 Kč a meněpráce jsou ve výši 284 386,11 Kč. Navýšení SO 107
činí 1 888 471,80 kč, tj. 9,98%.

V Praze dne 28.1.2019 RNDr. Richard Malát, Ph.D.
Ing. Pavel Štěpanlk, |we/e

Qi A6ůFKANU
' INFRAM a.t,.

PéluškOvá 1407
i98 UO Praha 9-Kyje(&



joto l, SO 107, káceni' náletových dřevin, ři)'en 20/ 7

foto 2, SO 107, čištěnískalnístěny, ři)'en llistopad 2017



joto 3, SO 107, dolam ve skalnístěně, listopad 2017

foto 4, SO 107, montáŽ dynamické bariéry, červen 2018
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Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
,,Komplexní sanace skal na silnici 11/102 v úseku Strnady-

Štěchovice"

Určeno: MVDr. josef Řihák
radní pro oblast investic a veřejných zakázek (v kopii věcně příslušný odbor Krajský
úřad

Číslo SOD: S-16576/DOP/2016

Termín plnění: 94 týdnů od písemné výzvy

Celková cena díla: 148 386 743,33 bez DPH

Zhotovitel: ,,Společnost MINOVA-SWIETELSKY"

IČ: 63321238

Oprávněná osoba: Ing. Petr Luka

Telefonní spojeni:

Popis předmětu Informace: změna během výstavby podle aktuálně zastiženého stavu
skalního masivu.

PopIs problému: Během realizace stavby bylo nutné odtěžení a očištěni skalního svahu s
ohledem na fragmentaci, celkovou míru zvětrání. Hlubší a větší rozsah nezbytného očištění
skalního svahu doporučil autorský dozor k odstranění s ohledem na vyšší stupeň zajištění a
snížení nezbytných údržbových prací. Skalní masív je do značné hloubky zvětrán, a pokud by
očištění nebylo provedeno, musely by tyto práce být nutně provedeny v následujíckn roce v
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rámci nezbytné údržby skalního svahu. Provedení prací bylo tak nezbytné s ohledem na
cdkový charakter prací a nutná míra zásahu tak byla větší s ohledem na předvidatelnou
značnou progresi zvětrání skalního masivu v tomto úseku stavby.

Čeho sb zhotovitel domáhá: finančního plnění odpovidajÍcÍho nákladům na zajištění

skutečně zastiženého stavu skalního masívu vyčísleného v přIlohách č. 1-6 k ZBV č. 5.

NejzazšItemín pro uzavření dohody o změně v mallzaci díla: 30 dní od doručerňohlášenl
změn stavby

Datum, podpis Óprávněné osoby
Ing. Ondřej Šilhan, Ph.D., jednatel Miňova Bohemia s.r.o., správce společnosti

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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Z KD 21.02.2018

SO 105 - Měchenice
AD provedl kontrolu stavby. Odstraněni vegetace v úseku 0,000 - 0,250 je proveden v souladu s PO a
pokyny AD. Určené kořeny stromů byly odstraněny. jiné trháni pařezů nesmí být již provedeno. Došlo by
k výraznému narušeni masívu, což je nežádoucí.
Určen rozsah těžby bloků a konečné očisty skalního svahu. Místa s úpravou svahu a dočištěním po
provedených prací. Plošné odstraněni vegetace - břečťanu nebude provedeno. Strojní odtěžování je
prováděno velmi dobře a odpovědně.
Řešeny výrobni a technologické postupy pro tento objekt, digitálně předána ROS k dílenskému zpracováni
těžkých plotů a ochranných clon.
Ochranný val je možné budovat z vytěžených zemin pouze s vytřÍděním hrubé frakce nad 300 mm. Zemní
val může tvořit ocelová svařovaná SÍt' a výztužná dvojosá geomřiž s ohledem na charakter zemních úprav.
Zemní val u SO 105 je odlišný od ostatních valů stavby a je možné jej modifikovat. Zemní val je hlavně pro
úpravu terénu a příprava území pro zachytáváni padajÍcÍch bloků a uloženI zelný pro vyhovujÍcÍ zemni
těleso. Ověřeni polohy a realizace bude řešena na KD 1.3.2018 v koordinaci s majitelem pozemku dle
schválené PO,

SO 107 Štěchovice
MIstní prohlídka stavby včetně řešení rozsahu prací na očistě skalního svahu, určeni postupu a celkové
koordinace stavby ve znění aktuálního stavu a zvýšení rozsahu objemu prací ve vazbě na zvýšení množství
odtěžených hmot. Provedena dokumentace bloků pro těžbu - viz zákres v přílohách tohoto zápisu AD. Po
základní těžbě AD provedeno kontrolu ve skalní stěně. Zhotovitel vyl poučen o důrazu na kvalitu provedení
zemních prací a zvláště ochranných valů. AD provede školení pracovníků s písemným potvrzením
obeznámení s postupem.

Zapsal:
Ing. Stanislav Štábl
Autorský dozor stavby

PLIKOVNA GLOT E ČHN(ŇÁ

SČJ b'O
Kj6 "ww me'l a
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