
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

* * * EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program* * *

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13.06.2019
„ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DENNÍ STACIONÁŘ - LIPNÍK NAD BEČVOU"

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou
Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

003 01 493
CZ00301493

IČO:
DIČ:

Zástupce ve věcech smluvních: Ing, Miloslav Přikryl - starosta
Zástupce ve věcech technických: - vedoucí Odboru regionálního

rozvoje
- investiční technik

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou
Číslo účtu:
Telefon: 581722 111

dálejen objednatel

2. TK Vision s.r.o.
Sídlo: K Nadsklepí 1550, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupena: Ing. arch. Tomášem Konvičným
IČO: 02771497
DIČ: CZ02771497
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Konvičný
Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Tomáš Konvičný
Bankovní spojení: KB a.s., Lipník nad Bečvou
Číslo účtu:

Telefon: 774413834
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58480

dále jen zhotovitel

I

II.
1. ČI. V. Cena díla, odst. 1 se mění z důvodu nerealizování stavebních úprav střediska osobní

hygieny ve 3.NP v domě s pečovatelskou službou Lipník nad Bečvou. Další úprava ceny
souvisí s nezbytnými staveními pracemi nepodchycenými v projektové dokumentaci. Dle
ohodnoceného rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č.l,
snižuje o 457.908,22 Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako cena nejvýše
přípustná takto:

a) Stavební úpravy za účelem částečné změny užívání v 1. PP v domě s pečovatelskou
službou - celkem včetně více a méně prací

i
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Celkem bez DPH
DPH 21 %

2.773.534,69 Kč
582.442,29 Kč

Celkem včetně DPH 3.355.976,98 Kč

b) Stavební úpravy střediska osobní hygieny ne 3. NP v domě s pečovatelskou službou -
nebude se vůbec realizovat

Celkem bez DPH
DPH 21 %

-551,596,22 Kč
-115.835,21 Kč

Celkem včetně DPH -667.431,43 Kč

c) Cena díla celkem
:

Celkem bez DPH
DPH 21 %

2.221.938,47 Kč
466.607,08 Kč

Celkem včetně DPH 2,688.545,55 Kč

Slovy: dvamilionyšestsetosmdesátosmtisícpětsetčtyřicetpětkorunpadesátpěthaléřů

Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení
daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

III.
Tato smlouva byla schválena Radou města Lipník nad Bečvou dne 14. 10. 2019, usnesením č.
518/2019-RM 18.

:OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

V Lipníku nad Bečvou dne

Ing. Miloslav Př
starosta /

za objednatele

I J^g. arch. ToraásKonvičný
jednatel
za zhotovitele

i

í
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:
1001

Název objektu :___
Štavevní úpravy v l.p.p. - tměna provedení

Název stavby :

JKSO :

íStavba :
20191052

SKP :

Projektant: Počet měrných jednotek :
i

Objednáte! : Město Lipník nad Bečvou Náklady na MJ :
Zakázkové číslo:

0
Počet listů :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

TK VISION s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem -13 022 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 31 646 Přesun stavebních kapacit

N PSV celkem 66 054 Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 84 678 Zařízení staveniště 2 710
Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD)HZS 3 760

RN II.a m.hlavy 88 438 Ostatní VRN 2 540
ZRN+VRN+HZS 93 688 VRN celkem 5 250
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno :
Datum :
Podpis:

Jméno :
Datum : Datum :

Podpis :
£S. ftO.

Základ pro DPH 21,0 % činí 93 688,00 Kč
21,0 % činí 19 674,50 Kč

Základ pro DPH 0,0 % činí 0 Kč
0,0 % činí 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM V, 113 362,50.Kč k;..
i

/
i

Poznámka :
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Stavba : 
Objekt:

20191052 Domov s pečovatelskou službou, Zahradní 133 Rozpočet; T 
1001 Stavevní úpravy v l.p.p, - změna provedení Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
&it

Svislé a kompletní konstrukce 
Úpravy povrchu,podlahy 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 
Ostatní konstrukce, bourání 

96 Bourání konstrukcí
Staveniětní přesun hmot 

711 Izolace proti vodě
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod
776 Podlahy povlakové
783 Nátěry
784 Malby
M21 Elektromontáže
M24 Montáže vzduchotechnických zař

3 7 137 0 0 0 0
6 503 0 0 0 0

5 493 
4 980 

10 493 
3 039

0 0 0 0
9 0 0 0 3 760

00 0 o
99 0 0 0 0

0 2 376 
1 452

0 0 o
o o o o
o 740 0 0 0
0 49 852 

8 258 
3 375

0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 -850 0
0 0 0 -12 171 0

CELKEM OBJEKT t -13 022646 66 054 0 3 760

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ímtip
Ztížené výrobní podmínky 0 97 7000,0 0
Oborová přirážka 0 0,0 97 700
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 97 700
Mimostaveništni doprava 0 0,0 97 700 0
Zařízení staveniště 3,20 84 678 2 710
Provoz investora 0 0,0 84 678
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 84 678 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 84 678
Provozní vlivy 0 1,0 84 678
Koordinační činnost 0 1,0 84 678 847
Bezpečnost a hygienická opatření na stavbě 0 1A 84 678

■- CELKEM VRN

i
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

20191052 Domov s pečovatelskou službou, Zahradní Rozpočet: 1 
1001 Stavevní úpravy v l.p.p. - změna provedení______________ Základní

SflE
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Osazeni ocelových válcovaných nosníků do č,12
;P1 - 2x11120
-1,8*2*0,0134
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
;č. 013+014
0,4*(3,26+4,1+0,6+3,44+0,5+2,46+0,7)
0,25*(3,26*2+3,7+0,6+3,44+0,5+3,04+1+0,2+2,06+0,7) 
0,25*(2,46+3,5)
;č, 012
(0,2+0,6)*1,75+{0,15+0,2)*0,675
Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375

1 317941121R00 t -0,05 6 423,20 -309,60

-0,05
342264051RT32

m2 14,59 616,40 8 993,40

6,02
5,44
1,49

1,64
3 13384430R -0,05 29 137,50 -1 547,20

-1,8*2*0,0134*1,1
Čeikem za^ Ws^mímiíMplétni konstrukce _________ _____ _________ I 7136,60

-0,05
___
Díl: 6 Úpravy povrchu,podlahy

Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm
išachta
1*0,75*0,1
Násyp z kameniva těženého 
;zásyp šachty 
1*0,75*0,4

631311131R004 m3 0,08 2 860,00 214,50

0,08
| m3631571001R005 0,30 963,00 288,90

0,30m Celkem za /A mam 1 msssm
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20) 
;č. 015a + 015b 
3,46*(2,8+3,005)*0,08

6 631312611R00 m3 1,61 3 418,80 5 493,33

■ 1,61
___ ________ 5 493.33
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

941955001R007 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 
;č. 013+014
1*(3,26+4,1+0,6+3,44+0,5+2,46+0,7)
;č. 012
1*(1,75+0,675)
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2
;č. 015a + 015b
3,46*(2,8+3,005)*0,08
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC

m2 17,49 71,00 1 241,44

15,06

2,43
8 965042131R00 m3 1,61 1 983,90 3 187,73

1,61
| kus971033231R009 81,303,00 27,10

;pro VZT
3 3,00

| kus10 971042231R00 Vybouráni otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm 
; pro VZT

1,00 235,00 235,00

1 1,00
11 976085411RO0 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 

;v chodbě
kus 1,00 235,00 235,00

1 1,00
12 900 RT2

Hzs - nezměřitelné práce úprava překladu P1 posun sloupu

Bourání konstrukcí
Bourání příček cihelných tl. 14 cm 
;č. 011b
2,6*{0,55+0,325*2}
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1 .PP 
Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km

hodina 16,00 235,00
—1

3 760,00...
Celkem za

Díl: 96
13 962031116R00 m2 3,12 100,50 313,56

3,12
14 979011111R00
15 979081111R00

t 4,42 183,40
272,50

811,05 
1 205,07t 4,42

Stránka 1 z 4



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

20191052 Domov s pečovatelskou službou, Zahradní Rozpočet: 1 
1001 Stavevní úpravy v l.p.p. - změna provedení______________ Základní

n BBBBa05
16 979081121R00 

979082111R00 
979082121R00 
979087112R00 
979093111R00 
979990001R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
Příplatek k vniírost. dopravě suti za dalších 5 m 
Nakládání suti na dopravní prostředky 
Uložení suti na skládku bez zhutnění

t 4,42 10,40 
179,20 
20,70 

104,60 
10,40 

1 500,00

45,99 
792,47 
183,08 
462,57 

45,99 
6 633,42

jm

i17 t 4,42
18 t 8,84
19 t 4,42
20 4,42t
21 Poplatek za skládku stavební suti t 4,42

^ - 3j: >&■ r? i;w:* •ví rsť-v;

Dít: 99 Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6m
99 Štavoništní přesuň hmot...... ~ '

22 999281105ROO t 4,85, 626,80

____________
3 039,04

3 039,04
;

SSi mm wí
Díl: 711 Izolace proti vodě

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr - 
včetně dodávky penetračnfho laku ALP 
;č. 015a + 015b - oprava z 50%
3,46*(2,8+3,005)*0,5
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně 
dodávky

;č. 015a + 015b - oprava z 50%
3,46*(2,8+3,005)*0,5 
Stěrka hydroizolační těsnící hmotou 
;šachta 
1*0,75
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Vnitřní kanalizace
Vpusť se svislým odpadem D 100

711111001RZ123
m2 10,04 25,00 251,07

:
10,04

711141559RZ124
m2 10,04 170,00 1 707,26

10,04
25 711212002RT3 m2 0,75 432,50 324,38

0,75
26 998711201ROOm % 22,83 4,10 93,59—mu
Díl: 721
27 721212305R00 kus 1,00 1 364,00 1 364,00

;č 015
1 1,00

721220802R0028 Demontáž zápachové uzávěrky DN 100 
;č. 015

kus 1,00 88,00 88,00

>
1 1,00mmMmmwmmmmmizace

Díl: 722
29 722269101 ROO
30 n.c. 404
31 n.c. 405
32 n.c. 406
33 n.c. 411
34 n.c. 412

Vnitřní vodovod
Montáž vodoměru do 1"
Bytový vodoměr DN 15,1,5m3/hod, SV 
Bytový vodoměr DN15, 1,5m3/h, TV 1/2" 
Vodoměrné šroubení 1/2"

kus 2,00 279,70
354,30
354,30
197,90
60,10
83,90

559,40
354,30
354,30
791,60

-480,80
-839,00

1I11I1M11

ks 1,00
ks 1,00
ks 4,00

Pozinkovaná koryta pro uložení potrubí PPR25 D+M 
Pozinkovaná koryta pro uložení potrubí PPR40 D+M

ims
-8,00 

-10,00
m
m

m■&J -vivod i mmmagSgífi $
Díl: 776
35 776101115TOO

Podlahy povlakové
Očištění podlahy, penetrace nivelace podlahy m2 43,99

32,59
269,40 11 851,69

0,15*1,5*5+3,46*1,765*4+3,46*2,035 
3,44*2,055 7,07
4,33 4,33

i36 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu
0,15*1,5*5+3,46*1,765*4+3,46*2,035
3,44*2,055

m2 43,99
32,59

46,60 2 050,07

7,07
4,33 4,33
Lepení podlah, soklíků z PVC a vinylu vč. dodávky soklu PVC a 
profil, plast, lišty pros
0,145*2*5+(3,46+1,765)*2*4-0,9*(2+1 +1 +1 }-1,0 
-1,5*10
(3,46+2,035)*2-1*2-1,8
(3,44+2,055)*2-1*2
(2,15+1,98)*2-1,16+0,4*2-1,35+0,3*2-1,9+0,3*2

37 776421100T05
44,78
37,75

-15,00

145,00 6 493,10m

7,19
8,99
5,85
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

20191052 Domov s pečovatelskou službou, Zahradní Rozpočet: 1 
1001 Stavevni úpravy v l.p.p. - změna provedení______________ Základní

m i! iSBSs
776511820ROO38 Odstranění PVC podlah lepených s podložkou 

0,15*1,5*5+3,46*1,765*4+3,46*2,035 
3,44*2,055 
4,33
Lepení podlah z pásů, plochy běžné 
0,15* 1,5*5+3,46*1,765*4+3,46*2,035 
3,44*2,055 
4,33
Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně
svařovací šňůry
1,5*5
Poplatek za skládku PVC podlahová krytina
Podlahovina v rolích š. 4000mm, tl, 2mm, heterogen povrch.
úprava PUR, protiskluzná úprava
(0,15*1,5*5+3,46*1,765*4+3,46*2,035)*1,15
3,44*2,055*1,15
4,33*1,35
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1 .NP a 1 .PP 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

m2 43,99
32,59

49,70 2 186,45
i

7,07
4,33

| m2776522100R0039 43,99 96,90 4 262,91
32,59 ;

7,07
4,33 i

776994111RT140
7,50 31,10 233,25m
7,50

41 979990181R00 
284122152R

0,40 1 500,00t 594,90
42

m2 51,46
37,48

414,40 21 324,15

8,13
5,85

43 998776201R00 
979011111R00 
979081111R00 
979081121R00 
979082111R00 
979082121R00 
979087112R00

% 489,97 0,90 440,97
81.45 

121,03
65,29
82,34
18,39
46.46

■ 49 852,44

44 0,44t 183.40 
272,50

10,50
185.40 
20,70

104,60

45 0,44t
46 t 6,22
47 t 0,44
48 t 0,89
49 Nakládáni suti na dopravní prostředky t wséĚmmwmmmm yn?;:
Díl: 783
50 783324140R00

Nátěry
Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +1x + 1x email

>

m2 22,19
22,19
25,00

.

299,00 6 633,32
0,255*(12*3+13+18+20)
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email51 783424240RO0

miSň-za
65,00 1 625,00

^1^258,32
m

'iy&PSft&sif&Bii

_____
Díl: 784 Malby

785412SOOROO

Celkem za
52 Odstranění tapet lepených 3,8 m

784 Malby
m2 150,00wmm 22.50.

pumu
3 375.00

I , .3 375,00 Imšm
Díl: M21
53 210800012ROQ

Elektromontáže
Vodiče a kabely uložené pod omítkou v trubkách vodič CYY, 
2,5mm2, uložený v trubkách 
Montáž zásuvky pro datový port 
Montáž datového kabelu

30,00 26,90
143,00
26,20
12,50
57,84

807,00 
1 001,00 

36 156,00 
375,00
578.40 

10 350,00
264,00
202,80

85,14
385.40

m
54 220490847
55 220700181
56 341110300
57 341215500
58 3412155001
59 341408410
60 341408440
61 345355520
62 3453555301
63 345715110R

kus 7,00
1 380,00 

30,00 
10,00 

1 380,00 
10,00

m
Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5mm2
Kabel HDMI
Kabel datový UPT
Montáž kabelu HDMI
Zásuvka HDMI ■
Montáž zásuvky HDMI
Přepínač střídavý řazení 6+6 10A, IP44
Krabice podlahová přístrojová, mat. samozhášivý
bezhalogen.polyamid PA, 249x71x41mm
Krabice univerzální z PH KU 68/2-1902 s víčkem K068
Svítidlo interiérové nástěnné, stropní LED - sociá
Zásuvka datová
Vybourání otvoru ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09m2, 
tl, do 15cm
Montáž kabelu Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 
2x1,5 až 2,5mm2 (CYKY)

m
m

7,50m
26,40

202,80
85,14

192,70

m
kus 1,00
kus 1,00
kus 2,00

kus -25,00 2 237,80 
10,40 

1 001,80 
157,50

-55 945,00 
31,20 

2 003,60 
1 102,50

345715190
348331000
374511200
460680101

64 kus 3,00
65 kus 2,00
66 kus 7,00
67

kus 3,00 164,70 494,10
68 741122011

30,00 28,00 840,00m
74131002269

Montáž přepínač pod omítku 6-střídavý prostředí normální kus 2,00 55,90 111,80
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

20191052 Domov s pečovatelskou službou, Zahradní Rozpočet: 1 
1001 Stavevní úpravy v 1.p,p, - změna provedení __________ Základní

ys liste MĚ umsemhrbibbí
74137010170

Montáž svítidlo žárovkové stropní přisazené 1 zdroj bez koše

mží Ěmmm&í»A ^ ~
kus 2,00 153,30 300,00

........  -85CmCelkem za* “S'

T1'r US i'

Díl: M24
240030002RQO

Montáže vzduchotechnických zař i
71 Montáž rozvodů VZT 

1,75+0,75+3
Montáž izolace tepelné potrubí skružemi z leh.hmot 
Odbočka jednostranná 125/125

5,50 1 000,00 5 500,00m
5,50

713461161R00 
n.c. 300 
n.c. 305

72 -14,00m2 953,10
470,00

-13 343,40 
470,0073 kus 1,00;

74
Pozinkované potrubí 125mm x3m d 125 Spiro 125/3 dodávka 
Koleno pozink d 125
Samolepící kaučuková izolace (1,5x10m), ti. 19mm IZO-FLEX

ks 2,00 544,90
500,40.

1 089,80
2 001,60n.c. 306 

n.c. 313
75 ks 4,00
76

19 bal -0,80 10 049,20 
150,00

___ ___ _

-8 039,36 
150,00

-12 171,36
77 n.c. 314

: Celkem za
Sedlový kus 125
M24 Montáže vzduchotechnických zar_____________ [__]

kus 1,00

i

i
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