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SMLOUVA O DÍLO 

na dodávku a implementaci prací spojených s přechodem na Inuvio – vyšší verzi ERP 

systému Helios Orange 

č. sml. u objednatele: 007/900/2020 

č. sml. u zhotovitele: H-2019_TSFM/01 

I.  
Smluvní strany 

1.1. Objednatel: TS a.s. 
se sídlem 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek 

za kterého právně jedná: 

 ve věcech smluvních předseda představenstva, Ing. Jaromír Kohut 

 ve věcech technických vedoucí správy IT t. č. panem Vilémem Pokludou 

IČ: 60793716 
DIČ: CZ60793716 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 1076 

1.2. Zhotovitel: Ing. Karel Hranáč 
s místem podnikání Lelkova 1001/16, 748 01 Hlučín 

IČ: 42683629 
DIČ: CZ5809270456 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zapsán v živnostenském rejstříku Městského úřadu v Hlučíně pod spisovou značkou 
ZIV/1165/2012/TO 

  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
  
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
   

I. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje odborně na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

za podmínek níže uvedených připravit objednatelův stávající ERP systém Helios Orange, 

zejména jeho nadstandardní funkcionality vyvinuté v minulosti zhotovitelem, na přechod na 

vyšší verzi Helios Inuvio (dále jen „Dílo“).  

Přípravné práce týkající se nových uživatelských funkcí a evidencí (dle čl. II, body 1,2,3,6,7) 

zhotovitel provede do 31. 3. 2020. 

Práce týkající se ladění vnitřních funkcí programu a čištění databáze (dle čl. II, body 4,5,8,9) 

budou probíhat od 1. 4. 2020 již na vývojové databázi Inuvia. 
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2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v  

čl. III. této Smlouvy. 

II. 

Detailní specifikace předmětu plnění 

Předmětem plnění podle této smlouvy jsou přípravné práce v systému Helios Orange pro přechod 

na systém Helios Inuvio: 

1. Implementace, programové úpravy a školení nového modulu pro výpočty výsledkových 
sestav. Tento modul plně nahrazuje stávající výsledkové sestavy počítané v účetnictví (stavy 
účtů) a kumulace počítané automaticky v noci s výsledky do druhého dne. Bude probíhat 
testovací provoz. V průběhu testování budou k dispozici i staré funkce pro výpočet 
výsledkových sestav. Po přechodu do ostrého provozu, budou staré funkce z Heliosu 
odstraněny.   
 
Termín předání díla je 29. 2. 2020 za podmínky, že dílčí objednávka na tuto část díla 
bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději do 1. 2. 2020.  
V případě, že objednávka objednatele bude předána později, posouvá se předání díla o 
příslušnou lhůtu. 
 

2. Revize manažerského rozhraní Týká se především napojení nových výsledkových sestav 
na rozbory v MS Excelu – manažerské rozhraní. Nyní jsou tabulky napojeny na kumulace 
počítané v noci. 

 
Termín předání díla je 29. 2. 2020 za podmínky, že dílčí objednávka na tuto část díla 
bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději do 1. 2. 2020.  
V případě, že objednávka objednatele bude předána později, posouvá se předání díla o 
příslušnou lhůtu. 

 
3. Programové úpravy pro zpřesnění evidence a vnitrofakturace půjčovny, jejich 

implementace a školení. Jde především o doplnění programu o ceníky a automatickou 
vnitrofakturaci půjčovného. Práce zahrnují analýzu, programové úpravy stávajícího 
programového doplňku pro objednávání, rezervace a evidenci zápůjček. Program nyní 
neobsahuje ceníky a vnitrofakturaci. Součástí bude i revize současného stavu evidence. 

 
Termín předání díla je 31. 3. 2020 za podmínky, že dílčí objednávka na tuto část díla 
bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději do 1. 2. 2020.  
V případě, že objednávka objednatele bude předána později, posouvá se předání díla o 
příslušnou lhůtu. 

 
4. Příprava modulu pro výpočet nedokončené výroby pro převod do Inuvia. Revize funkcí 

programu a uživatelských přehledů. Po revizi bude funkcionalita připravena pro Inuvio. 
 

Termín předání díla je 30. 4. 2020 za podmínky, že dílčí objednávka na tuto část díla 
bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději do 1. 4. 2020.  
V případě, že objednávka objednatele bude předána později, posouvá se předání díla o 
příslušnou lhůtu. 

 
5. Příprava funkcí pro rozpad mezd řidičů na vozidla podle stazek. Jde o otestování rozpadu 

mezd řidičů na jednotlivá vozidla pro převod do Inuvia. Součástí je i revize kroku v závěrkovém 
automatu a kontrolní přehledy odpracovaných hodin řidičů na DAM a DAMs. 
 
Termín předání díla je 30. 4. 2020 za podmínky, že dílčí objednávka na tuto část díla 
bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději do 1. 4. 2020.  
V případě, že objednávka objednatele bude předána později, posouvá se předání díla o 
příslušnou lhůtu. 
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6. Ladění programů pro výpočty režií do 0 podle výsledků testů a požadavků objednatele. 
Jedná se o dodatečné programové úpravy a implementaci změn ve výpočtech režií do 0 
v průběhu roku, školení zaměstnanců objednatele, tvorbu metodik a návodů. 
 
Termín předání díla je 31. 1. 2020 za podmínky, že dílčí objednávka na tuto část díla 
bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději do 23. 1. 2020.  
V případě, že objednávka objednatele bude předána později, posouvá se předání díla o 
příslušnou lhůtu. 
 

7. Ladění programů pro výpočty kalkulovaných režií podle výsledků testů a požadavků 
objednatele. Jedná se o dodatečné programové úpravy a implementaci změn ve výpočtech 
kalkulovaných režií v průběhu roku, školení zaměstnanců, vytváření metodik a návodů. 
 
Termín předání díla je 17. 2. 2020 za podmínky, že dílčí objednávka na tuto část díla 
bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději do 1. 2. 2020.  
V případě, že objednávka objednatele bude předána později, posouvá se předání díla o 
příslušnou lhůtu. 
 

8. Ladění závěrkových procesů a závěrkového automatu. Práce na závěrkovém automatu 
budou probíhat průběžně s postupným napojováním nových funkcí a rušením starých, do 
budoucna nepoužívaných programových doplňků. Do závěrkového automatu mohou 
metodicky přibýt i nové kontrolní procesy a kroky. Požadavky ze strany objednatele budou 
formulovány postupně a mohou se vztahovat i k předchozím bodům předmětu smlouvy. 
 
Termín předání díla je 30. 4. 2020 za podmínky, že dílčí objednávka na tuto část díla 
bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději do 1. 3. 2020.  
V případě, že objednávka objednatele bude předána později, posouvá se předání díla o 
příslušnou lhůtu. 

 
9. Čistění databáze, ladění nových funkcí a odstraňování starých procesů. Tyto práce se 

budou provádět postupně a týkají se především: 
a) Změny v hlavní uživatelské nabídce a funkcích. Jde o odstraňování starých programů 

z nabídky a napojení nových funkcí a programů do uživatelského stromu, 
b) Odstranění nepoužívaných funkcí z jednotlivých agend 

o Účetnictví 
 Starý způsob rozpouštění vedlejších nákladů na pořízení materiálu  
 Starý způsob výpočtu výsledkových sestav podniku a provozů v přehledu 

účetnictví. 
 Odstranění a nahrazení sestav z volby VOJ přehledy. 

o Mzdy 
 Odstranění nepoužívaných funkcí vytvořených na míru uživatelům 

o Fakturace a sklady 
 Odstranění nepoužívaných funkcí vytvořených na míru uživatelům 
 Týká se hlavně nepoužívaných externích sloupců a funkcí  

c) Ladění dalších jednotlivých modulů a funkcí podle potřeb. Požadavky budou 
objednatelem ještě upřesněny. 

 
Termín předání díla je 30. 4. 2020 za podmínky, že dílčí objednávka na tuto část díla 
bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději do 1. 3. 2020.  
V případě, že objednávka objednatele bude předána později, posouvá se předání díla o 
příslušnou lhůtu. 
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III. 
Způsob určení ceny díla, postup jeho předávání a způsob úhrady 

 
Smluvní strany se dohodly na tomto postupu: 
 
1. Objednatel určuje pořadí provádění díla, dle článku I. Předmět Smlouvy. Provádění díla bude 

rozděleno do dílčích částí – etap.  
 
2. Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem vyhotoví na základě upřesněných požadavků (dále 

jen dílčí etapy) časový harmonogram prováděných prací a zhotovitel předloží cenovou 
kalkulaci do týdne od předání požadavku. Cenová kalkulace bude obsahovat jak 
předpokládanou cenu prací, tak předpokládané cestovní náklady. Po odsouhlasení 
harmonogramu a cenové kalkulace oběma stranami, budou práce započaty. Za odsouhlasené 
se považuje podepsání dokumentů oběma stranami. 

 
3. Požadavky objednatele na doplnění předmětu plnění dílčí etapy vznesené v průběhu plnění 

této dílčí etapy, budou předány písemně či elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zhotovitel na základě takovéhoto požadavku vypracuje dodatek smlouvy, pokud 
předpokládané navýšení ceny bude vyšší než 15% původní cenové kalkulace, nebo pokud na 
základě dodatečných požadavků dojde k posunutí termínu dokončení dílčí etapy. Po 
odsouhlasení a podpisu dodatku smlouvy oběma stranami, je považován tento dodatek za 
platný. 

 

4. Jednotlivé dílčí etapy budou objednateli předávány na základě zápisů, které budou podepsány 
objednatelem i zhotovitelem. Součástí zápisu o předání může být i soupis víceprací či 
vícenákladů a jejich cena. Vícepráce obvykle zahrnují plnění dodatečných požadavků 
zadavatele. Pro ocenění víceprací budou použity sazby dle platné servisní smlouvy a budou 
fakturovány spolu s pracemi jednotlivých dílčích etap.  

 
5. Pro ocenění víceprací bude použita sazba 800,- Kč / hod. Pro ocenění cestovních náhrad nad 

rámec cenové kalkulace bude použita sazba 8 Kč/km.  
 

6. Faktury vystavené zhotovitelem na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího 
protokolu a doručené objednateli uhradí objednatel ve lhůtě 14 dnů ode dne jejich obdržení. 
Bez kopie předávacího protokolu je faktura neplatná. Faktura musí splňovat požadavky 
legislativy ČR v oblasti účetní a daňové. 

 

7. Faktura, která nemá předepsané náležitosti anebo je neúplná, je neplatná. Objednatel takovou 
fakturu vrátí. Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až úplnou fakturu obsahující všechny 
výše předepsané náležitosti. 

 

8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva. Ke dni uzavření 
smlouvy je to stanoveno Nařízením vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění. Povinnost zaplatit 
zhotoviteli je splněna v den, kdy objednatel dal bance příkaz k úhradě. 

 
IV. 

Termín zhotovení díla 
  

Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé etapy budou zhotovitelem postupně předávány 
v dohodnutých termínech s objednatelem a budou se vždy řídit dílčí cenovou kalkulací a 
harmonogramem. Posledním termínem předání je 30. 4. 2020. Jednotlivé etapy mohou být 
předány i dříve, pokud budou splněny všechny potřebné podmínky pro jejich předání.  
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V. 
Předání a převzetí Díla 

 
K předání a převzetí dílčích částí Díla (jednotlivých etap) dojde podpisem zápisu o předání dílčí 
etapy. Pro případ prodlení se zhotovením dílčích části Díla z důvodů na straně zhotovitele má 
objednatel právo na slevu z ceny dotčené části Díla ve výši 1 % za den prodlení. Předáním poslední 
dílčí části díla bude splněn celý závazek zhotovitele podle této smlouvy. 

 
VI. 

Odpovědnost za vady 
 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku 
funkčnosti pro aktuální verzi IS Helios Orange. Pokud v průběhu dalšího vývoje IS Helios Orange 
(Inuvio) dojde ke změně v oblastech přímo souvisejících s předmětem plnění, budou případné 
problémy řešeny jako běžný servisní požadavek. Zhotovitel nenese odpovědnost za škody 
způsobené nesprávným či neautorizovaným použitím předmětu dodávky.  
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

  
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

 
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 

příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně 
a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
Ve Frýdku-Místku dne 23.1.2020                           V Hlučíně dne 23.1.2020 
 
 
................................................
 ...............................................                       
                   
Objednatel                                                             Zhotovitel  

 


