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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

Předmět zadání
Předmětem zadání je zpracování záměru projektu (dále jen ZP), přípravné dokumentace (dále jen PD), a 
oznámení EIA (dále jen dokumentace). Zároveň zhotovitel poskytne podklady a nezbytnou součinnost 
pro zpracování "Provozně technické studie trati Plzeň -  Domažlice -  státní hranice SRN" podle čl. 4.1.6.
Při zpracování dokumentace bude zhotovitel vycházet ze schválené „Studie proveditelnosti: 
Modernizace trati Plzeň -  Domažlice -  st. hranice" (dále jen SP). Varianta schválená CK MD je označena 
jako 4e, byla doplněna při schvalovacím procesu SP v CK MD o podmínky viz příloha podle čl. 2.1.
Součástí díla je kompletní projednání dokumentace v požadovaném rozsahu pro resortní schválení ZP a 
PD, součinnost při schvalovacích procesech, dále pak zpracování a podání žádosti o územní řízení na 
základě plné moci udělené objednatelem a součinnost se stavebním úřadem v územním řízení po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí.
Zhotovitel dokumentace navrhne a s vlastníky pozemků a nemovitostí dotčených stavbou projedná 
způsob majetkoprávního vypořádání. Náplní zakázky je dále zpracování veškerých podkladů pro resortní 
schválení ZP a PD.
Práce zhotovitele bude ukončena resortním schválením PD a po předchozím získání pravomocných 
územních rozhodnutí pro umístění stavby „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. 
stavba, úsek Plzeň (mimo) -  Nýřany -  Chotěšov (mimo), (dále jen 2. stavba)" místně příslušnými 
stavebními úřady. Veškeré správní poplatky a další nezbytné výdaje spojené se získáním těchto územních 
rozhodnutí až po nabytí právní moci budou plně hrazeny zhotovitelem dokumentace.
Dokumentace bude obsahovat technicky nejvýhodnější řešení stavby, které bude splňovat veškeré 
legislativní a normativní požadavky, jakož i požadavky resortních předpisů a směrnic SŽDC, a stanoví 
přesně celkové investiční náklady stavby v intencích ekonomické efektivity stavby.
Dokumentace bude mimo jiné obsahovat dokladovou část s kompletními obsahovými náležitostmi 
stanovenými pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v souladu s požadavkem vyhlášky 
č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále 
jen Vyhl. 503 ÚR) dle Přílohy č. 1 část B v souladu s ustanoveními §§84 a následujících zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen SZ). Závazná stanoviska nebudou 
obsahovat záporná stanoviska ani pro zadavatele nepřijatelné nevypořádané podmínky, tyto musí být 
vypořádány před vydáním závazného stanoviska. Dále bude obsahovat vyjádření všech účastníků 
územního řízení - dotčených vlastníků pozemků, dotčených osob a orgánů, včetně vyjádření vlastníků 
resp. správců veřejné dopravní a technické infrastruktury. Součástí dokladové části bude rovněž 
souhrnné stanovisko územně příslušného OŘ Plzeň ke zpracované dokumentaci a dále stanoviska odborů 
GŘ-SŽDC a GŘ-ČD stanovených VTP/PD/03/15 čl. 2.3.
Rozpočet stavby bude zpracován dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č.20/2004 v aktuálním znění. 
Dojde-li k dodatku, změně či vydání nové směrnice, bude zhotovitel tyto změny respektovat.
V průběhu prací si zhotovitel dokumentace zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 
dotčených zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné 
vnitropodnikové směrnice SŽDC, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC, 
normy TNŽ apod. v platném znění.
V průběhu zpracování dokumentace stavby budou provedeny veškeré průzkumy a měření stanovené 
VTP v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace:
Vybudování železničního bodového pole a geodetické zaměření stávajícího stavu v rozsahu celé stavby - 
zajistí objednatel prostřednictvím SŽG, viz VTP.
Zjištění stávajícího stavu dotčených sítí technického vybavení sítí, u kterých existuje potenciální riziko 
střetu s návrhem technického řešení - zajistí zhotovitel.
Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutnému 
zásahu mimo hranici dráhy - zajistí zhotovitel.
V rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace bude zpracován přehledný seznam křížení 
inženýrských sítí stávajících i nových s navrhovaným kolejištěm a jiných dotčených objektů.
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1.1.10.5. Podrobný geotechnický průzkum dle požadavků předpisu SŽDC S4 v platném znění -  zajistí zhotovitel.
1.1.10.6. Korozní průzkum bude v dokumentaci proveden ve smyslu TKP kap.25A v platném znění, v rozsahu 

potřebném pro zpracování PD.
1.1.11. Rozsah průzkumů musí obsahovat veškeré práce potřebné pro odpovědné a úplné zpracování PD v 

rozsahu dle zadávací dokumentace.
1.1.12. V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TU zajistí archivní 

dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby.
1.1.13. Při návrhu technického řešení bude provedena koordinace stavby s investičními akcemi, které svojí 

koncepcí přímo zasahují do předmětné stavby. Navržená technická řešení musí být vzájemně 
koordinována tak, aby byla v souladu. V případě nejednoznačnosti výběru koncepce a rozsahu 
technického řešení, musí být, ve spolupráci se zadavatelem stavby, proveden návrh takových opatření, 
které povedou k vyššímu přínosu a současně prokazatelně kladné ekonomické efektivitě.

1.1.14. Výchozím podkladem pro návrh rekonstrukce železničního svršku a spodku bude provedený podrobný 
geotechnický průzkum a v případě návrhu odvodnění hydrologický průzkum.

1.1.15. Stavba bude navržena přednostně na stávajícím obvodu dráhy, na pozemcích s právem hospodaření 
SŽDC, pouze v případě, že tuto podmínku nelze splnit nebo bude v rozporu se schválenou studií 
proveditelnosti, je možné, za předpokladu dokladovaného kladného výsledku prověření budoucího 
bezproblémového zřízení věcných břemen, převodů nebo výkupu, umístění navrhovaných konstrukcí na 
pozemky třetích osob.

1.1.16. Rozsah PD musí odpovídat směrnici GŘ č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních" v aktuálním znění, přičemž členění a obsah musí splňovat 
požadavky Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Příloha č. 1. Uspořádání dokumentace bude 
odpovídat rovněž požadavkům EU, stavební objekty a provozní soubory členěny dle jednotlivých 
subsystémů interoperability.

1.1.17. Uvedený rozsah stanovený investorem nevylučuje upřesnění a rozšíření na vstupní poradě a pracovním 
projednání.

1.2. Hlavní cíle stavby
1.2.1. Hlavní cíle stavby vychází ze schválené SP varianty 4e s nedílně stanovenými podmínkami CK MD a jsou 

zkrácení jízdní doby a zajištění dostatečné kapacity infrastruktury na řešeném úseku trati při současném 
splnění podmínky ekonomické rentability.

1.2.2. Dalšími cíli dále jsou:

• zlepšení technického stavu a parametrů železniční tratě Plzeň -  Domažlice -  státní hranice do stavu, 
který odpovídá požadavkům technických norem a legislativním požadavkům tuzemských a 
evropských zákonů a nařízení,

• zkrácení jízdních dob vlaků na rameni Praha -  Mnichov/Norimberk,

• vytvoření dostatečně kapacitní spojnice Čech a Bavorska pro nákladní dopravu včetně zajištění 
interoperability a odstranění bariér konkurenceschopnosti tohoto spojení,

• zvýšení atraktivity regionální železniční dopravy,
• zlepšení obsluhy terminálu KD v Nýřanech.

1.3. Místo stavby
Kraj Plzeňský
Okres Plzeň - město, Plzeň -  sever, Plzeň-jih
KÚ Skvrňany (722596), Vejprnice (777552), Tlučná 767557, Nýřany 708496,

Úherce u Nýřan (791946), Zbůch (791954)
TUDU 030104, 0301C1, 030106, 0301D1, 030108
Staničení: 114,408 - 127,000 (stávající)
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1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Jedná se o jednokolejnou neelektrizovanou celostátní železniční trať třídy C, na rychlost 80-100 km/h, s 
místními omezeními pod 80 km/h, zábrzdná vzdálenost je 700 m, uvedenou do provozu v roce 1861. 
Předpokládaný úsek je v rozsahu od km 114,408 -  127,000 (začátek stavby navazuje na odbočení stávající 
trati z nové trati v odbočce Nová Hospoda a konec je v místě napojení nové trati před ŽST Zbůch (řeší 1. 
stavba)). Přesný rozsah může být upřesněn na vstupním jednání respektive v průběhu zpracování 
dokumentace s ohledem na požadavky technického řešení jednotlivých profesí.

Železniční trať č. 180 Plzeň hl. n. -  Česká Kubice -  státní hranice, dle TTP č. 712A

Kategorie trati: Celostátní trať, zařazená do evropského železničního systému, do
systému TEN-T do hlavní sítě osobní i nákladní dopravy

Místně příslušný správce: Oblastní ředitelství Plzeň

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ
2.1. Závazné podklady pro zpracování (přílohy zadávací dokumentace)
2.1.1. Studie proveditelnosti: Modernizace trati Plzeň -  Domažlice -  st. hranice (odevzdaná 04/2015 zpracovaná 

společností SUDOP PRAHA a.s.), jde o závazný podklad pro zhotovitele. Tato dokumentace tvoří jako příloha 
nedělitelnou součást zadávací dokumentace.

2.1.2. Zápis ze 105. Zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy konaného dne 14. 7. 2015 k projektům 
infrastruktury železnic, jedná se o závazný materiál pro zhotovitele. Relevantní část tohoto dokumentu, 
která se týká předmětu plnění díla, jako příloha tvoří nedělitelnou součástí zadávací dokumentace. 
Podmínky stanovené CK MD a jejich prověření jsou pro zhotovitele závazná.

2.1.3. Posuzovací protokol č.j. 9323/2015-SŽDC-SSZ-ÚT2-Pai ze dne 9.6.2015 Studie proveditelnosti: 
Modernizace trati Plzeň -  Domažlice -  st. hranice, jde o závazný materiál pro zhotovitele. Tento dokument, 
jako příloha tvoří nedělitelnou součástí zadávací dokumentace. Podmínky a připomínky stanovené v tomto 
dokumentu jsou pro zhotovitele dokumentace závazná. Podmínky ze závěrečného projednání SP budou 
zohledněny v PD+ZP v rozsahu stanoveném posuzovacím protokolem.

2.1.4. Schvalovací protokol č.j. 41214/2015-SŽDC-O7 ze dne 8.10.2015 Studie proveditelnosti: Modernizace trati 
Plzeň -  Domažlice -  st. hranice, jde o závazný materiál pro zhotovitele. Relevantní část tohoto dokumentu, 
která se týká předmětu plnění díla, jako příloha tvoří nedělitelnou součástí zadávací dokumentace. 
Podmínky a připomínky stanovené v tomto dokumentu jsou pro zhotovitele dokumentace závazná. 
Podmínky ze závěrečného projednání SP budou zohledněny v PD+ZP v rozsahu stanoveném tímto 
schvalovacím protokolem.

2.1.5. Podmínky stanovené CK MD nad rámec schválené varianty 4e SP

2.1.5.1. Zajištění souladu nově zdvoukolejňovaných úseků s požadavky práva EU na rychlost alespoň 120 km/h, a to 
prioritně jejich vedením v územně chráněné stopě dle ZÚR, která perspektivně umožní další zvýšení 
rychlosti.

2.1.5.2. Zajištění dostatečně dlouhých dvoukolejných úseků, které by (z důvodu křižování) umožňovaly plynulý 
průjezd vlaků nákladní dopravy bez nutnosti jejich zastavení nebo s minimálním počtem zastavení.

2.1.5.3. Opětovné prověření přepravní prognózy nákladní dopravy, bude provedeno ve dvou fázích. V rámci záměrů 
projektů a přípravných dokumentací předmětných staveb bude zohledněn rozsah nákladní dopravy, 
předpokládaný německou stranou ve „Spolkovém plánu dopravních cest"(BVWP 2015). Při aktualizaci studie 
proveditelnosti bude přepravní prognóza nákladní dopravy aktualizována, s cílem zejména identifikovat 
reálný potenciál převedené dopravy ze silnice na železnici.

2.1.5.4. Za účelem posouzení možnosti realizovat systémové jízdní doby v úsecích Plzeň-Domažlice (30 min) a Plzeň- 
Cham (60 min) prověřit možnost zkrácení jízdních dob:

IšZÚCl
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• přepočítání jízdních dob ucelených jednotek a vlaků s klasickými soupravami na stav železniční 

infrastruktury s delšími dvoukolejnými úseky v úseku Plzeň -  Domažlice -  st. hranice,

• při nasazení do provozu vlaků s naklápěcí technikou.

2.I.5.5. Další stupně projektové dokumentace budou zadávány a připravovány v součinnosti s věcně příslušnými 
odbory Ministerstva dopravy.

2.1.6. K jednotlivým podmínkám CK MD uvádí objednatel následující:

2.1.6.1. podmínka dle čl. 2.1.5.1: daného úseku se netýká;

2.1.6.2. podmínka dle čl. 2.1.5.2: daného úseku se netýká;

2.1.6.3. podmínka dle čl. 2.1.5.3: počty nákladních vlaků upřesní MD nejpozději do termínu konání vstupní porady, 
pokud je poskytne SRN. V případě nedostupnosti aktualizovaných údajů z německé strany zůstane počet 
vlaků dle SP var. 4e;

2.1.6.4. podmínka 2.1.5.4: návrh bude zpracován pro rychlostní profily V, V130, V150 a Vk vč. výpočtu jízdních dob pro 
tyto rychlostní profily. Průkaz dosažení systémových jízdních dob na ucelených ramenech dle požadavku CK 
MD bude součástí jiné dokumentace;

2.1.6.5. podmínka 2.1.5.5: projednání dokumentace s MD bude probíhat prostřednictvím objednatele.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY MUSÍ BÝT PROVEDENA KOORDINACE 
S PŘIPRAVOVANÝMI PŘÍPADNĚ AKTUÁLNĚ ZPRACOVÁVANÝMI INVESTIČNÍMI AKCEMI:

INVESTIČNÍ AKCE
STUPEŇ

DOKUMENTACE

INVESTOR

ODEVZDÁNÍ

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 
1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) -  Stod (včetně)

ZP + PD + EIA SŽDC s.o.

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 
3. stavba, úsek Stod (mimo) -  Domažlice (včetně)

Schválená SP, 
studie dle čl. 4.1.6

SŽDC s.o.

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 
4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN

ZP + PD + EIA SŽDC s.o.

Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické trati P, R SŽDC s.o.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1. Všeobecně
4.1.1. Dle požadavků Smlouvy o dílo (SOD) a dle požadavků všeobecných technických podmínek (VTP) bude 

dokumentace projednána v termínech stanovených ve smlouvě.
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4.1.2. Kontaktní zástupci objednatele, ve věcech technických:

JMÉNO TELEFON/ EMAIL SPECIALIZACE

............................ ........................
Hlavní inženýr projektu, celková koncepce 

zpracování dokumentace

...... ........................ ........................ mosty, umělé stavby

...... ................................ ................................ železniční svršek a spodek

......................... ......................... sdělovací zařízení, energetika, trakční vedení

............................ ........................ zabezpečovací zařízení

IšZÚCl

4.1.3. Závazný rámec technického řešení je vymezen přiloženou studií proveditelnosti a schválenou variantou 
4e, současně s podmínkami stanovenými MD a centrální komisí.

4.1.4. Jako součást Hlavní sítě musí trať podle „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013" 
splňovat:

• plnou elektrizaci,

• zavedení systému ERTMS,

• hmotnost na nápravu 22,5 t,

• rychlost 100 km/h (u tohoto parametru se pro úseky na stávajícím zemním tělese předpokládá 
využití bodu 3 článku 39 Nařízení EP a Rady č. 1315/2013),

• provoz nákladních vlaků délky 740 m splňující požadavky provozu pod ETCS.
4.1.5. Podle Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 (TSI INF 2015) pro kategorii (dopravní kódy) P5/F1, která byla 

projednána mezi MD a SŽDC, je stanovena rychlost 80 -  120, resp. 100 -  120 km/h. Dle stanoviska MD 
č.j. 5/2015-130-KR/2 z 13. 2. 2015 v případě výstavby nových úseků nebo v případě zdvoukolejňování je 
potřeba naplnit požadavky TSI pro příslušnou kategorii tratě, tedy i traťovou rychlost dle výkonostních 
parametrů TSI INF 2015.

4.1.6. S ohledem na podmínky stanovené ze strany MD při schvalování podkladové SP bude současně zadána 
"Provozně technická studie trati Plzeň -  Domažlice -  státní hranice SRN", která bude řešit aktualizaci 
dopravní technologie na celé rameno Plzeň -  st. hr. SRN a technického řešení v úseku Stod -  Domažlice.

4.1.7. Součástí dokumentace a následně i stavby budou energetické přípojky z distribuční sítě a vyvolané 
investice - přeložky stávajících sítí technického vybavení a další objekty, jejichž úprava či realizace bude 
nezbytná pro realizaci stavby jako celku a podmiňující získání územního rozhodnutí.

4.2. Dopravní technologie
4.2.1. Součástí PD bude zpracování Provozní a dopravní technologie dle Směrnice 11/2006 „Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních.", která bude vycházet z podkladů ve 
studii proveditelnosti a bude aktualizována podle kladně projednaného řešení studie definované v kap.
4.1.

4.2.2. Bude uveden přehled stávajících a výhledových frekvencí cestujících v dotčených železničních stanicích a 
zastávkách a přehled naložených a vyložených vozů za poslední tři roky ve stanici v řešeném úseku.

1.1.1. Bude uvedeno schéma řešeného úseku (vč. bezprostředně navazujících) s vyznačením kilometrických 
poloh hlavních návěstidel, příp. jejich samostatných předvěstí. Přednostně bude navrženo řešení bez 
nedostatečných zábrzdných vzdáleností.
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4.3. Organizace výstavby
4.3.1. Realizace stavby je předpokládána v období 2020 - 2023.
4.3.2. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby 

trvání rozhodujících SO a PS).
4.3.3. Při plánování organizace výstavby je třeba minimalizovat počet a délku výluk v navazujících traťových 

úsecích, které by případně vyžadovaly zavedení náhradní autobusové dopravy.
4.3.4. Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí kolejí v 

navazujících úsecích, popř. výluky zab. zař. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 
úseku v daném stavebním postupu -  časovém období.

4.3.5. V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených kolejí / 
ZZ:

4.3.5.1. popis stávajícího stavu
4.3.5.2. délku trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních nebo nočních výluk)
4.3.5.3. vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / kilometricky)
4.3.5.4. činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání ZZ a zajištění jízd 

vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích).
4.3.5.5. stručný rozsah prací
4.3.5.6. počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout
4.3.6. Zapracovat požadavky na postupné uvádění stavby do provozu, požadavky zadavatele na průběh a 

způsob přípravy a realizace výstavby,
4.3.7. Stanovit předpokládané lhůty výstavby.

4.4. Zabezpečovací zařízení
4.4.1. Popis stávajícího stavu

ŽST Vejpmice
Stanice je zabezpečena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, reléovým, typu RZZ AŽD 71. 
Zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 1982.
ŽST Nýřany
Stanice je zabezpečena reléovým staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu RZZ AŽD 71. 
Zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 2002 plzeňské zhlaví a v roce 2012 domažlické.
TZZ
Stávající mezistaniční úseky Plzeň-Jižní předměstí -  Vejprnice, Vejprnice -  Nýřany a Nýřany - Chotěšov 
jsou vybaveny traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie univerzálním autoblokem UAB 3-74, 
který byl uveden do provozu v 80. letech minulého století. Výhybna Chotěšov je zabezpečena reléovým 
staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu RZZ AŽD 71. Zařízení bylo uvedeno do provozu v 
roce 1986. SZZ je dálkově ovládáno ze ŽST Stod. ŽST Stod je zabezpečena reléovým staničním 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 1988. V roce 1992 bylo 
zařízení doplněno o dálkové ovládání výhybny Chotěšov, jehož celková rekonstrukce proběhla v roce 
2015 po opakovaném zásahu bleskem.
PZZ
V zájmovém úseku trati Plzeň-Jižní předměstí -  Chotěšov se nachází 7 úrovňových železniční přejezdů, 
P599 km 117,860 s III/2032 zabezpečený PZS 3SBI s pozitivní signalizací bez závor, P600 km 120,593 s MK 
zabezpečený PZS 3SBI s pozitivní signalizací bez závor, P601 km 120,627 s III/2033 zabezpečený PZS 3SBI 
s pozitivní signalizací bez závor, P602 km 122,022 s MK zabezpečený PZS 3ZNI bez pozitivní signalizace se 
závorami, P603 km 122,722 s MK zabezpečený PZS 3ZNI bez pozitivní signalizace se závorami, P604 km 
123,613 s II/203 zabezpečený PZS 3ZBI s pozitivní signalizací se závorami a P606 km 124,882 s MK 
zabezpečený PZS 3SBI s pozitivní signalizací a bez závor.
Odbočná trať
Nýřany -  Heřmanova Huť
Na této odbočné regionální trati je ve stávajícím, výchozím stavu před stavbou, organizování a 
provozování drážní dopravy v úseku Nýřany -  Heřmanova Huť dle předpisu SŽDC D3. Dirigující dispečer je
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výpravčí ŽST Nýřany. Na trati je provozováno traťové zabezpečovací zařízení 1. kategorie, radiové spojení 
(síť TRS) podle předpisu SŽDC D3.

4.4.2. Požadavky na nový stav
Závazný parametr TSI-CCS je zavedení ERTMS. Všechny prvky profese zabezpečovací zařízení včetně 
kolejových obvodů budou splňovat podmínky platných TSI-CCS, ČSN a Směrnice GŘ č. 16/2005. 
Zabezpečovací a sdělovací kabelizace bude navrhována v provedení s kovovým ochranným obalem 
(kabely TCEKPFLEZE).

SZZ
ŽST Vejprnice a Nýřany budou zabezpečeny novými staničními zabezpečovacími zařízeními 3. kategorie, 
elektronickými stavědly, které musí splňovat požadavky na funkcionality proti ztrátě šuntu EZŠ a ASVC. 
Případně musí být doplněna počítači náprav pro zabránění nežádoucí aktivace EZŠ. Zařízení budou s 
třífázovými elektromotorickými přestavníky a se světelnými návěstidly. V úseku Plzeň -  Zbůch budou na 
vybraných staničních kolejích zřízeny kolejové obvody s přenosem kódu VZ, na ostatních staničních 
kolejích budou zřízeny počítače náprav. Všechny ŽST budou ovládány dálkově z CDP Praha. Pro nouzové 
ovládání trati bude v ŽST Nýřany zřízeno jedno nezálohované pracoviště JOP a deska nouzových obsluh, v 
ŽST Vejprnice bude zřízena pouze deska nouzových obsluh. Všechna nově vybudovaná zabezpečovací 
zařízení musí být vybavena diagnostikou s přenosem diagnostických informací do míst soustředěné 
údržby a k dispečerovi ŽDC na CDP Praha.

TZZ
Nová TZZ na stávající trati mezi Plzní - Chotěšovem budou 3. kategorie. Traťové úseky Plzeň hl.n. obvod 
(odbočka) Nová Hospoda -  ŽST Zbůch budou zabezpečeny novými obousměrnými elektronickými 
trojznakými automatickými bloky s kolejovými obvody 75 Hz s přenosem kódu VZ, napájení a vnitřní 
výstroj automatických bloků bude soustředěna do přilehlých ŽST. Variantně bude navrženo použití 
počítačů náprav ve spojení s ETCS. Vzhledem k postupu zavádění ETCS do hnacích vozidel dopravců je 
pravděpodobný ústup od využívání národního vlakového zabezpečovače LS do doby zprovoznění 
modernizace trati.

PZZ
V rámci zpracování PD objednatel požaduje prioritně prověřit a zdokladovat možnost zrušení stávajících 
úrovňových přejezdů bez náhrady, případně i za cenu náhrady komunikacemi. Tato možnost bude pro 
řešení v PD přijata, pokud nebude navyšovat investiční náklady a bude územně projednatelná. Ty 
přejezdy, které se nepodaří zrušit, budou nově zabezpečeny přejezdovými zabezpečovacími zařízeními 
světelnými s pozitivní signalizací a se závorami. Nová přejezdová zabezpečovací zařízení budou výhradně 
elektronického typu. Ovládání přejezdů bude automatické a bude zajištěno od kolejových obvodů 
případně počítačů náprav navazujících SZZ a TZZ.

ETCS
Bude použit systém ETCS LEVEL 2 s jednou radioblokovou centrálou pro celý úsek Plzeň -  Domažlice -  
státní hranice. RBC bude umístěna v místě soustředění DOZ. Provozní soubory ETCS budou členěny na 
samostatné provozní soubory řešící vlastní výstavbu a předmontáž (skříně rack, kabelizace, vnitřní 
rozvody, napájení) systému ETCS a provozní soubory zahrnující šéfmontáž (montáž vlastní technologie 
ETCS), oživení, přezkoušení a uvedení systému ETCS do provozu. Toto členění musí umožnit uvedení 
ETCS do provozu najednou v rozsahu celé trati v rámci realizace z časového hlediska poslední stavby 
v úseku celé trati, případně následně v rámci samostatné technologické stavby.

DOZ
V celém úseku Plzeň -  Domažlice -  státní hranice bude zřízeno dálkové ovládání zabezpečovacího 
zařízení se základním ovládáním z CDP Praha dle platného Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 9/2013 a 
nouzovým ovládáním z PPV Domažlice. Dálkové ovládání z PPV Domažlice je navrženo v souladu s 
projednávanou změnou Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 9/2013. DOZ bude splňovat Technické 
specifikace systémů, zařízení a výrobků Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení Druhé vydání číslo 
2/2006 -ZS účinné od 1.2.2009. Provozní soubory DOZ budou členěny na samostatné provozní soubory 
řešící vlastní výstavbu a předmontáž (skříně rack, kabelizace, vnitřní rozvody, napájení) systému DOZ a 
provozní sobory zahrnující šéfmontáž (montáž vlastní technologie DOZ), oživení, přezkoušení a uvedení 
systému DOZ do provozu. Toto členění musí umožnit uvedení DOZ do provozu najednou v rozsahu celé 
trati v rámci realizace z časového hlediska poslední stavby v úseku celé trati, případně následně v rámci 
samostatné technologické stavby.

IšZÚCl
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4.5.2.4.
4.5.2.5.
4.5.2.6. 
4.5.3.

4.6.
4.6.1.

Odbočná trať:

Nýřany -  Heřmanova Huť
Na této odbočné regionální trati zůstane po i stavbě, v cílovém stavu zachováno organizování a 
provozování drážní dopravy v úseku Nýřany -  Heřmanova Huť dle předpisu SŽDC D3. Pro jízdy vlaků 
z oblasti řízené DOZ do oblasti řízené podle přepisu SŽDC D3 bude dirigující dispečer udělovat na CDP 
elektronický souhlas. Za tím účelem je nutné prověřit a zajistit v rámci stavby vybudování potřebné 
spojení. Revitalizace ani případná elektrizace odbočné trati Nýřany -  Heřmanova Huť není předmětem 
této stavby. Jako předmět plnění zhotovitel zároveň prověří variantní řešení odbočné trati v režimu 
organizování a provozování drážní dopravy dle předpisu SŽDC D1 zejména s ohledem na jeho dopad do 
technického řešení stavby a nákladů stavby. O výběru varianty rozhodne objednatel.

Dálková diagnostika DDTS ŽDC
Předmětem této části je zapojení určených technických zařízení do systému dálkové diagnostiky 
železniční infrastruktury. Do sítě Ethernet (technologická datová síť) přes přenosový systém gigabitový 
Ethernet budou z jednotlivých železničních stanic a objektů zapojena jednotlivá koncová zařízení 
(ovládání osvětlení, EOV, EZS/ASHS, rozhlasové a informační zařízení, jednotlivá měření, měření 
elektrické energie, technologie výtahů a čerpadel, TLS dle TS 2/2008-ZSE a diagnostika NZZ dle předpisu 
E8), u kterých bude na výstupu definováno dohodnuté rozhraní a přenosový protokol. Dle TS 2/2008-ZSE 
je bod 4.1.2 Diagnostické informace z jedné dálkově kontrolované oblasti na koridorové trati musejí být 
uloženy nejméně ve dvou InS, umístěných ve dvou geograficky oddělených lokalitách (decentralizované 
řešení). Informace budou současně přenášeny na integrační server (InS) Plzeň v novém technologickém 
objektu („triangl") a na InS v CDP Praha. Na ED Plzeň jsou pouze klienti DDTS.
Součástí realizace tohoto provozního souboru je dále:
Doplnění Integračního serveru InS (nejedná se o doplnění dalšího nového InS, ale o doplnění a 
parametrizaci stávajících datových struktur)
Doplnění, parametrizace a konfigurace jednotlivých klientských pracovišť na ED SŽDC Plzeň
Parametrizace a konfigurace systému dálkové diagnostiky TS ŽDC na ED SŽDC Plzeň s přenosy 
diagnostických informací z jednotlivých TLS respektive InK v železničních stanicích po TDS
Doplnění a parametrizace klientského pracoviště na SŽE Hradec Králové;
Konfigurace SMS Gateway Praha
Uvedení systému dálkové diagnostiky TLS do provozu.
Výše popsané technické řešení musí zajistit převedení celého úseku Plzeň -  Domažlice -  st. hranice na 
převedení ovládání a kontrolu technologických systémů do dispečerského pracoviště v CDP Praha. 
Provozní soubory Dálkové diagnostiky DDTS ŽDC budou členěny na samostatné provozní soubory řešící 
vlastní výstavbu a předmontáž (skříně rack, kabelizace, vnitřní rozvody, napájení) systému Dálkové 
diagnostiky DDTS ŽDC a provozní systémy zahrnující šéfmontáž (montáž vlastní technologie DDTS ŽDC), 
oživení, přezkoušení a uvedení systému Dálkové diagnostiky DDTS ŽDC do provozu. Toto členění musí 
umožnit uvedení Dálkové diagnostiky DDTS ŽDC do provozu najednou v rozsahu celé trati v rámci 
realizace z časového hlediska poslední stavby v úseku trati, případně samostatně následně v rámci 
samostatné technologické stavby.

Sdělovací zařízení
Popis stávajícího stavu
Současný stav a vybavení sdělovacího zařízení odpovídá úměrně jeho stáří. Zařízení umožňuje pouze 
místní řízení a ovládání sdělovacího zařízení v jednotlivých železničních stanicích.
V traťovém úseku Plzeň -  Stod je položen stávající metalický kabel typu ŽDK 1.
V celém úseku trati není provozován žádný perspektivní přenosový systém ani technologická datová síť. 
Železniční stanice Vejprnice a Nýřany jsou vybaveny telefonními ústřednami typu TTC 2000. Tyto 
telefonní ústředny se již nevyrábějí.
Informační systém pro informování cestujících není vybudován.
Rozhlasové zařízení jsou zastaralé systémy bez možnosti dálkového ovládání.
Kamerový systém není vybudován.
Na trati Plzeň hl.n. -  Česká Kubice st.hr. je provozován stávající analogový traťový rádiový systém TRS 
založený na základnových radiostanicích ZR 47.
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4.6.2.I.

4.6.2.2.

4.6.2.3.

4.6.2.4.

4.6.2.5.

4.6.2.5.1.
4.6.2.5.2.
4.6.2.5.3.
4.6.2.5.4.
4.6.2.5.5.
4.6.2.5.6.
4.6.2.5.7.

Stávající sdělovací zařízení je již morálně zastaralé a neumožňuje přechod na dálkové řízení trati (DOZ) z 
dispečerského pracoviště.
Požadavky na nový stav
Navržené technické řešení, které je níže popsáno musí umožnit začlenění do nadstavbových systémů 
DOZ a následně, ERTMS/ETCS a musí umožnit plnohodnotné ovládaní a kontrolu technologických 
zařízení z dispečerského pracoviště v CDP Praha.
Veškeré navržené systémy jsou uvažovány na bázi digitální technologie (technologie IP) prioritně s 
využitím nespojovaných (paketových) přenosů s rozhraním Ethernet. Analogová technologie se uvažuje 
pouze pro připojení koncových analogových prvků pro fónický provoz, jako jsou traťové telefony v 
kolejišti a na trati a kabelové rozvody.
Koncepce dálkového ovládání zařízení (DOZ)
Trať Plzeň -  Domažlice -  st. hranice bude navržena dálkově ovládat z CDP Praha z jednoho dispečerského 
sálu společně s tratí Beroun -  Plzeň -  Cheb. V rámci stavby bude provedeno začlenění sdělovacího 
zařízení a ostatních technologických celků do DOZ.
Diagnostický optický kabel (DOK)
Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, informačního systému, kamerového systému, 
rozhlasového zařízení a dalších technologických systémů v jednotlivých železničních stanicích a 
zastávkách se navrhuje vybudovat diagnostický optický kabel (dále jen „DOK"). Kapacita DOK bude 
navržena a doložena obsazovacím plánem na základě skutečné potřeby počtu vláken pro potřebu 
dálkového ovládání trati se zahrnutím vedle standardní rezervy i rezervu pro budoucí nasazení 
ERMTS/ETCS. Objednatel důrazně upozorňuje zhotovitele, že je zakázané jako neoprávněná veřejná 
podpora, kterou nehodlá a nebude akceptovat, neodůvodnitelné navyšování kapacity počtu vláken pro 
jejich využití k čistě komerčním účelů pro potřeby správcovské firmy.
Kabelová trasa pro ochranné trubky HDPE bude společná s kabely pro zabezpečovací zařízení.
Traťový kabel
Pro připojení zařízení na trati (venkovní telefonní objekty (VTO), reléové domky a další technologické 
systémy) se navrhuje vybudovat traťový kabel.
Místní metalická kabelizace
Z důvodu stavebních úprav se navrhuje v dopravnách Vejprnice, Nýřany položit novou místní kabelizaci.
V rámci místní kabelizace bude řešeno rozmístění a propojení venkovních telefonních objektů 
umístěných u vjezdových návěstidel, RD, PSt., atd.
V rámci místní kabelizace budou osazeny objekty VTO u vjezdových návěstidel. Napájení bude řešeno po 
jednom páru v kabelu ze zdroje 24 V umístěného v místnosti sdělovacího zařízení. Stínění a opláštění 
kabelů místní kabelizace bude v jednotlivých místech připojení vyvedeno samostatným CY vodičem a 
napojeno na celkové uzemnění objektu. Místní sdělovací kabely pro napojení VTO, které budou umístěny 
na RD se navrhuje ukončit ve venkovním nástěnném rozvaděči upevněném na objektech RD. Pro 
připojení jednotlivých rozvaděčů EOV a osvětlení budou v rámci železniční stanice použity optické 
kabely. Optický kabel bude ukončen v optickém rozvaděči. Společně s optickými kabely a HDPE trubkami 
bude položen vyhledávací vodič v metalickém provedení, avšak pouze v případě, že nebude v trase 
souběžně navržen žádný metalický kabel.
Přenosový systém
V návaznosti na nově položené optické kabely bude nutné vybudovat nový přenosový systém gigabitový 
Ethernet, který musí umožnit emulaci okruhů E1 a také bude nutné vybudovat technologickou datovou 
síť pro připojení návazných technologií. Přenosový systém zajistí:
Ovládání telefonních zapojovačů pro dálkové ovládání trati z CDP Praha a PPV Domažlice;
Propojení nových digitálních spojovacích zařízení s ATÚ (automat. telefonní ústředna);
Datovou přenosovou síť typu LAN pro následující technologická zařízení:
EZS, ASHS (ZPDP)
Kamerový systém 
Dispečerskou řídící techniku (DŘT)
Informační systém pro cestující
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Dálkové ovládání osvětlení a, ohřevu výměn 
Dálkové ovládání MRS

L IP telefony v energetických objektech (SpSt, TT)
.. Dálkovou diagnostikou technologických systémů.

Přenosový systém bude propojen pomocí optických kabelů. Přenosový systém musí být kompatibilní se 
stávajícím systémem v síti. Navržené přenosové zařízení bude začleněno pod stávající dohledový a 
konfigurační nástroj sítě.
Technologická datová síť
Bude vybudována IP technologickou síť, která umožní propojení všech sdělovacích systémů, budovaných 
touto stavbou, které jsou situovány v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách
Telefonní zapojovače
V rámci stavby se předpokládá výstavba nového telefonního zapojovače na bázi IP technologie v ŽST 
Nýřany a Vejprnice. Z důvodu trvale neobsazených ŽST budou vybudovány telefonní zapojovače pouze 
ve zjednodušené podobě umožňující nezbytné nouzové ovládání pro případ obsazení ŽST, v případě 
možné mimořádnosti. Součástí výstavby bude i zřízení nových náhradních telefonních zapojovačů (NTZ).
Rozhlasové zařízení

V železničních stanicích a na zastávkách v projektovaném úseku odb. Nová Hospoda -  Stod bude 
vybudováno rozhlasové zařízení pro informování cestujících. Rozhlas bude ovládán z PC nebo 
mikropočítače (na zastávkách) pro automatická hlášení. Pro živá hlášení bude využit telefonní zapojovač 
(TZ) a jeho SW pro telefonní řízení spojení a hlášení. Rozhlasové zařízení pro posun nebude realizováno, 
jeho funkce bude nahrazena výstavbou systému GSM-R.
Elektronická zabezpečovací signalizace

Technologické objekty (případně výpravní budovy) v rámci dané stavby se navrhují chránit elektronickou 
zabezpečovací signalizací (dále jen „EZS"). Provozní stavy z ústředny EZS budou směřovány do 
dohledového pracoviště DDTS ŽDC. Poloha bude stanovena budoucím správcem.
Autonomní samočinný hasicí systém

V místnostech stavědlových ústředen SZZ v ŽST Vejprnice a Nýřany, kde bude umístěna technologie 
zabezpečovacího zařízení, se navrhuje vybudovat autonomní samočinný hasicí systém (dále jen „ASHS"). 
Ústředna ASHS bude připojena na ústřednu. Opodstatněnost nasazení ASHS bude odsouhlasena 
budoucím správcem. Na základě zvoleného řešení bude případně navrženo vybudování zařízení pro 
detekci požáru ZPDP s výstupem na dohledové pracoviště DDTS ŽDC.
Kamerový systém

V rámci této stavby bude v ŽST Nýřany a Vejprnice vybudován kamerový systém na bázi IP technologie 
dle požadavků č.j. 7058/2015-014 z 13.2.2015. Navrhuje se kamery na nástupištích umístit tak, aby 
zabíraly podstatnou část nástupiště v místech, kde zastavuje vlaková souprava. Kamerový systém bude 
vzhledem ke vzdálenostem od přenosového zařízení a možností rušení navržen pomocí optických kabelů. 
Systém musí spolehlivě pracovat i při nedostatečných světelných podmínkách, proto bude u kamer 
použito IR přisvícení. Záznamy z kamer budou ukládány na kamerový server a předávány do systému 
KAC.
Traťový rádiový systém TRS, Místní rádiová síť

Stávající traťový rádiový systém TRS nebude upravován. Na základě strategického rozhodnutí GŘ SŽDC, 
že na tratích, kde bude uveden do provozu rádiový systém GSM-R nelze provozovat souběžně jiný 
traťový radiový systém. Po uvedení GSM-R do provozu bude stávající TRS vypnut. Na základě této 
skutečnosti nepočítá s dalším využitím ani úpravami stávajícího TRS. Stávající místí radiové sítě MRS 
budou upraveny pro DOZ. Nové MRS nebudou v rámci stavby zřizovány.
Rádiový systém GSM-R

V rámci modernizace trati bude navržen rádiový systému GSM-R na základě rádiového plánování 
vycházející z provedení reálného měření, které je součástí předmětu plnění díla a které si za účelem 
řádného plnění zhotovitel ocení do ceny díla. V rámci přípravy stavby bude navrženo vybudování
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jednotlivých BTS systému GSM R. Spolu s umístěním BTS, bude řešeno položení/ukončení HDPE trubek, 
zafouknutí, montáž a měření optického kabelu, dimenzování potřebné kapacity v DOK a zřízení propojení 
na ústřednu MSC v lokalitě Praha Pernerova, které je požadováno v úseku Plzeň - Praha zálohovat 
geograficky oddělenou trasou přes Cheb a Ústí nad Labem. Provozní soubory GSM-R budou členěny na 
samostatné provozní soubory řešící vlastní výstavbu a předmontáž (základy včetně výstavby stožárů, 
skříně rack, kabelizace, vnitřní rozvody, napájení) systému GSM-R a provozní systémy zahrnující 
šéfmontáž (montáž vlastní technologie GSM-R), oživení, přezkoušení a uvedení systému GSM-R do 
provozu. Toto členění musí umožnit uvedení GSM-R do provozu najednou v rozsahu celé trati v rámci 
realizace z časového hlediska poslední stavby v úseku trati, případně samostatně následně v rámci 
samostatné technologické stavby.
Ostatní sdělovací zařízení

Jedná se o výstavbu podpůrné infrastruktury tj. výstavba nových hodinových, telefonních a datových 
rozvodů (strukturované kabeláže) v rámci železničních stanic a ve vybraných objektech.

Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
Popis stávajícího stavu
Na stávajícím úseku trati jde o hlavní a podružné silnoproudé napájecí rozvody pro potřebu zajištění 
napájení technologických systémů a zařízení venkovní - osvětlení železničních prostor, ohřev výměn a 
napájecí rozvod včetně traťových transformoven (TTS) pro napájení zejména zabezpečovacího zařízení.
Výše uvedena zařízení jsou, pokud nebyla v nedávné době rekonstruována či vyměněna, v dožívajícím 
stavu popř. ve stavu, který neodpovídá požadavkům na současný standard zařízení provozovaných SŽDC.
Požadavky na nový stav 
Elektro, silnoproud

Řeší především osvětlení v souladu s předpisem SŽDC E11, venkovní nn rozvody, EOV a záložní napájení 
zabezpečovacího zařízení. EOV s možností dálkového ovládání od dispečera, místního a automatického 
ovládání prostřednictvím čidel bude navržen na rozhodujících výhybkách potvrzených provozní a 
dopravní technologií a odsouhlasených odborem O12 GŘ SŽDC. Teplotní čidla budou navržena na 
každém zhlaví ŽST. Navrhuje se kompletní novostavba silnoproudé technologie včetně DŘT a na 
stávajícím úseku trati i kompletní modernizace všech komponentů oboru. Důvodem je změna 
konfigurace kolejišť a v důsledku toho změna polohy koncových spotřebičů. Při přestavbě dopraven 
dojde k porušení stávajících venkovních rozvodů, které jsou technicky i morálně zastaralé a nepoužitelné 
pro využití po modernizaci trati. Stávající rozvody nesplňují navíc ani požadavky na bezpečnou a 
spolehlivou funkci v prostředí elektrizované tratě. Dojde ke změně napájení zařízení, využitím napájení z 
TV jako základního napájení. Záložní napájení z distribuční sítě bude dimenzované na odběr pouze pro 
napájení technologických zařízení (zabezpečovací, sdělovací zařízení). Napájení EOV bude řešeno pouze 
jako základní z distribuční sítě, bez záložního napájení. Dojde tedy ke změně rezervovaných příkonů, 
které musí být projednány se SŽE. Stávající zařízení jsou různého stáří a technického stavu a jsou 
nepoužitelné po modernizaci trati.
Trakční vedení

Pro elektrizaci bude navržena trakční proudová soustava jednofázová střídavá AC s napětím 25 kV 50 Hz. 
Trakční vedení bude navrženo podle zásad SŽDC platných pro modernizované tratě.
Pro informaci zhotovitele uvádíme, že úsek oddělující fáze bude umístěn v blízkosti SpS Stod.
Pro napájení zabezpečovacího a sdělovacího zařízení se navrhuje připojení transformátoru z TV. Všechna 
napájecí zařízení budou splňovat podmínky TSI - ENE a Směrnice GŘ č. 16/2005. Provozní soubory resp. 
stavební objekty Trakčního vedení budou členěny na samostatné provozní soubory resp. stavební 
objekty řešící vlastní výstavbu a předmontáž systému Trakčního vedení (trakční základy, trakční stožáry a 
zejména kabelové rozvody) a provozní soubory resp. stavební objekty zahrnující šéfmontáž (montáž 
troleje), oživení, přezkoušení a uvedení systému Trakčního vedení do provozu. Toto členění musí 
umožnit uvedení Trakčního vedení do provozu najednou v rozsahu celé trati v rámci realizace z časového 
hlediska poslední stavby v úseku trati, případně samostatně následně v rámci samostatné technologické 
stavby.
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Napájení

4.8.

4.9.
4.9.1.
4.9.1.1,

Použitá trakční napájecí soustava je soustava střídavá 25 kV 50 Hz. Pro informaci zhotovitele uvádíme, že 
v nejbližší době bude dokončena rekonstrukce napájecí stanice Doudlevce, která bude napájet v 
základním bezvýlukovém stavu železniční uzel Plzeň po SpS Plzeň-Jižní předměstí na trati Plzeň -  Cheb, 
po SpS Doubravka na trati Beroun -  Plzeň, po SpS Plzeň-Slovany na trati Č. Budějovice -  Plzeň a trať 
Plzeň -  Klatovy po SpS Lužany. Ve výhledu se nyní předpokládá i s napájením nové dvoukolejné trati ve 
směru na Domažlice. Další stávající NS v dotčeném úseku nejsou k dispozici.
Pro potřeby dimenzování napájecí soustavy je třeba počítat s výhledovou elektrizací přípojné trati 
Nýřany -  Heřmanova Huť. Pro potřeby návrhu napájecí soustavy uvádíme informaci o umístění nové 
napájecí stanice v blízkosti ŽST Domažlice a spínací stanici v blízkosti ŽST Stod (jejich řešení není 
předmětem této stavby, ale 3. stavby).
Všechna napájecí zařízení budou splňovat podmínky TSI-ENE a Směrnice GŘ č. 16/2005. Provozní 
soubory Napájení budou členěny na samostatné provozní soubory řešící vlastní výstavbu a předmontáž 
systému Napájení (výstavbu objektů, kabelové rozvody) a provozní soubory zahrnující šéfmontáž 
(montáž vlastní technologie napájení včetně ovládání), oživení, přezkoušení a uvedení systému Napájení 
do provozu. Toto členění musí umožnit uvedení technologie Napájení do provozu najednou v rozsahu 
celé trati v rámci realizace z časového hlediska poslední stavby v úseku trati, případně samostatně 
následně v rámci samostatné technologické stavby.

Ostatní technologická zařízení
Kapitola neobsazena.

Inženýrské objekty 
Železniční svršek a spodek
Popis stávajícího stavu 

Železniční svršek
Většina železničního svršku (kolejí) je starší 25 let. V případě výhybek je cca 1/2 starší 25 let. Železniční 
svršek v širé trati a hlavních staničních kolejích je tvořen převážně kolejovým roštem z kolejnic tvaru S49 
na betonových pražcích s menším podílem kolejnic tvaru T na dřevěných pražcích. Obdobný poměr platí i 
pro výhybky s tím, že zcela převládají dřevěné pražce. Betonové pražce se vyskytují pouze ve výhybkách 
obnovovaných po roce 2000. Předjízdné koleje ve stanicích tvoří převážně svršek S49 nebo T na 
betonových pražcích. V ostatních kolejích se vyskytuje převážně svršek tvaru T nebo A na dřevěných 
pražcích.
V ŽST Vejprnice došlo v roce 2002 k rekonstrukci plzeňského zhlaví a části traťové koleje před stanicí.
V ŽST Nýřany došlo v roce 2003 v souvislosti s rekonstrukcí úrovňových nástupišť (při zachování výšky 
200 -  250 mm nad temenem kolejnice) i ke komplexní rekonstrukci železničního svršku na plzeňském 
zhlaví stanice a kol. č. 1 a 2.
Nýřany -  Chotěšov -  v roce 2008 došlo k částečné rekonstrukci některých havarijních míst.

Železniční spodek
Železniční spodek v úseku je stabilní a nevykazuje závažné závady únosnosti ani stability zemního tělesa.
V úseku se nenachází žádné výjimečné konstrukce železničního spodku. Místní ztráty únosnosti nebo 
deformace jsou řešeny, až když dosáhnou stupně poruchy. Tyto stavy jsou ale vcelku ojedinělé.
Jediným místem se zvýšenými nároky na stabilitu železničního spodku je průchod poddolovaným 
územím v úseku odbočka Nová Hospoda -  Vejprnice. Jedná se o poklesy z důvodu staré důlní činnosti, 
které jsou již prakticky odeznělé.
Během povodní došlo ke stržení nebo alespoň poškození zemního tělesa. Z toho důvodu byla v roce 2003 
provedena rekonstrukce železničního náspu v ŽST Vejprnice (plzeňské zhlaví). S tím byla spojena i 
rekonstrukce železničního svršku.
V roce 2003 byla provedena sanace zářezu km 118,2 -  118,6 v úseku Vejprnice -  Nýřany.
Požadavky na nový stav

Všeobecně
Železniční svršek a spodek
Dojde k průběžné přestavbě traťových a hlavních staničních (případně dalších staničních kolejí v 
souvislosti s jejich technickým stavem a změnou konfigurace kolejiště). Železniční svršek traťových a
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hlavních staničních kolejí se navrhuje v souladu se Směrnicí č. 28/2005 tvaru UIC60 na 
bezpodkladnicovém upevnění W14 (ve výhybkách KS) na betonových pražcích B91S. Štěrkové lože z 
nového drceného kameniva frakce 32-63. Předjízdné a další dopravní koleje budou navrženy tvaru S49 na 
betonových pražcích. Na železničním spodku se navrhuje průběžná přestavba všech konstrukčních vrstev 
až po úroveň zemní pláně a realizace nového odvodňovacího systému.
V případě propustků se u všech navrhuje úprava spojená s uvedením do normového stavu z hlediska 
zatížení a technického stavu.
Navrhují se nástupiště vždy s výškou hrany 550 mm nad temenem kolejnice s přístupem mimo úroveň 
koleje.
Všechna zařízení realizovaná budou splňovat podmínky TSI-INF (TSI INF 2015), TSI-PRM a Směrnice GŘ č. 
16/2005.

ŽST Vejpmice
Mezilehlá stanice je ve velice dobrých směrových i sklonových poměrech. I ve stávajícím stavu jsou 
užitečné délky kolejí dostatečné pro stávající provoz. Kolejiště vykazuje nadbytek manipulačních kolejí, 
které nejsou využívány. Do stanice není zapojena žádná vlečka. Nástupiště jsou nízká s přerušovanou 
nástupištní hranou.
Cílem je realizovat:
• 2 nástupištní hrany délky 170 m nebo podle návrhu JASPERS jedna hrana v nýřanském záhlaví 

stanice, pokud dopravní technologie potvrdí, že se v ŽST Vejprnice nebude uvažovat pravidelné 
křižování vlaků osobní dopravy,

• jednu předjízdnou kolej délky 780 m,
• vytvořit minimálně 3 dopravní koleje,
• maximalizovat rychlost v hlavní staniční koleji.
• v PD bude dořešena účelnost návrhu odvratných kolejí ve vztahu k reálně dosahovaným rychlostem 

a nasazení ETCS.
Nástupiště výšky 550 mm nad TK jsou u koleje č. 1 a 2. Jde o jednostranná nástupiště. U koleje č. 2 je 
přístup od VB, u kol. č. 1 přístup podchodem. Délka nástupišť je 170m s možností prodloužení na 200m 
bez zásahu do kolejiště. Varianta s nástupištěm v záhlaví, výšky 550 mm nad TK viz výše.

ŽST Nýřany
Jde o přípojnou stanici pro trať č. 181 Nýřany -  Heřmanova Huť. Systém dopravních kolejí ale 
neumožňuje vlakové cesty mezi oběma tratěmi. Přípojná trať je zapojena do kolejiště na odvrácené 
straně od VB. Přístup na nástupiště na vlaky směrem Heřmanova Huť je v úrovni koleje, přes všechny 
dopravní koleje a téměř uprostřed už tak krátkých dopravních kolejí. Do stanice je přitom zapojena 
vlečka pravidelně využívaného KT f. METRANS. Domažlické zhlaví stanice je ve směrovém oblouku, na 
kterém se nachází úrovňové křížení se silnicí II/203 v intravilánu. Přejezd je dvoukolejný s nepříznivým 
úhlem křížení cca 120°. Situování zástavby nedovoluje zlepšení prostorových poměrů na přejezdu. Přesto 
dovolují směrové poměry zvýšení rychlosti v hlavní staniční koleji. Na plzeňském zhlaví se nachází 
tříkolejný přechod pro pěší místní komunikace. Všechna nástupiště ve stanici jsou nízká s přístupem v 
úrovni koleje.
Cílem je realizovat:
• plná peronizace stanice,
• vytvořit možnost přímé vlakové cesty Plzeň -  Nýřany -  Heřmanova Huť,
• pro trať Plzeň -  Domažlice alespoň 2 nástupištní hrany,
• alespoň jednu předjízdnou kolej délky 780 m,
• u vlaků z/do KT musí kolejiště umožnit dělení vlaků a posun na vlečku po částech (polovinách),
• vytvořit minimálně 5 dopravních kolejí,
• maximalizovat rychlost v hlavní staniční koleji,
• vzhledem k významu stanice, bezpečnosti a DOZ zajistit mimoúrovňový přístup na nástupiště.

Zhotovitel prověří možnost a účelnost realizace zastávky Nýřany jih podle dopisu POVED čj. 19275/2015- 
O7 z 20. 5. 2015. V případě jejího pozitivního nebo alespoň neutrálního dopadu na ekonomické 
hodnocení souboru staveb SP ji po schválení objednatelem navrhne, v opačném případě nebude 
znemožněna její případná budoucí samostatná realizace. Zhotovitel prověří možnost takového řešení 
kolejiště, které by umožňovalo spojování a rozpojování vlaků ramen Plzeň - Stod a Plzeň - Heřmanova 
Huť nebo alespoň umožnilo přestupy v jednom směru bez nutnosti využít podchod.

IšZÚCl
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Nástupiště
Popis stávajícího stavu
ŽST Vejprnice a Nýřany a zastávka Tlučná a jsou vybavené nástupišti s úrovňovým přístupem, 
konstrukčně převážně typu SUDOP a TISCHER s výškou od 250 do 550 mm nad temenem kolejnice, 
převážně bez nástupištních desek. Nástupiště jsou různých délek.
Požadavky na nový stav
Všechna nově navržená nástupiště budou dle ČSN 734959 s výškou hrany 550 mm nad temenem 
kolejnice s přístupem mimo úroveň koleje, případně na z. Tlučná přes přejezd zabezpečený PZS. V žst. 
Vejprnice bude variantně řešeno nástupiště v záhlaví (dle čl. 4.9.1.2) s přístupem přes přejezd 
zabezpečený PZS.

Železniční přejezdy
Popis stávajícího stavu
V předmětném úseku trati se nachází 7 úrovňových železničních přejezdů, P599 km 117,860 s III/2032, 
P600 km 120,593 s MK, P601 km 120,627 s III/2033, P602 km 122,022 s MK, P603 km 122,722 s MK, 
P604 km 123,613 s II/203 a P606 km 124,882 s MK. Stávající přejezdové konstrukce v daném úseku jsou 
různého provedené, jsou tvořeny celopryžovými panely, železobetonovými panely a živičným krytem.
Požadavky na nový stav

V rámci zpracování PD objednatel požaduje prioritně prověřit a zdokladovat možnost zrušení stávajících 
úrovňových přejezdů bez náhrady, případně i za cenu náhrady komunikacemi. Tato možnost bude pro 
řešení v PD přijata, pokud nebude navyšovat investiční náklady a bude územně projednatelná. Přejezdy, 
navržené projektantem ke zrušení, budou projednány s DI Policie ČR, dotčenými orgány na úseku 
dopravy, místní samosprávou a vlastníky komunikací a podány žádosti na zrušení příslušnému úřadu. U 
přejezdů, které se nepodaří zrušit resp. nahradit mimoúrovňovým křížením, bude navržená jejich 
rekonstrukce s ohledem na zatížení komunikace a rozsah jejího využití, s minimalizací úprav přilehlých 
komunikací. Přejezdy, které se nepodaří zrušit, budou nově zabezpečeny přejezdovými zabezpečovacími 
zařízeními světelnými s pozitivní signalizací a se závorami. Nová přejezdová zabezpečovací zařízení 
budou výhradně elektronického typu. Ovládání přejezdů bude automatické a bude zajištěno od 
kolejových obvodů nebo počítačů náprav navazujících SZZ a TZZ.
U rekonstruovaných přejezdů budou prověřené a zajištěné dostatečné rozhledové poměry pro případ 
poruch PZS. Pro všechny ponechané přejezdy musí být dodržena ČSN 73 6380 v platném znění vč. Z1, 
Z2, Z3 a O3, zejména čl. 7.3.4 ze Z1 5.2.1 a 5.3.1 (vč. návrhu případných dopravních opatření a jejich 
projednání), 5.2.8 a 5.3.1.

Mosty, propustky, zdi
Popis stávajícího stavu
V předmětném úseku se nacházejí stávající mostní konstrukce km 115,213; 116,521; 118,094; 121,449; 
122,889; 124,210; 124,422; 125,378; 126,288. Povětšinou se jedná o konstrukce s rozpětím do 8 m, 
pouze 1 most je rozpětí 19 m. Většina mostních konstrukcí pochází z dob první výstavby, tedy z let 1850 
-  1860. U mostů se jako nejčastější závada projevuje nefunkční odvodnění s následkem poškození izolace 
a zdiva. U ocelových konstrukcí je to nevyhovující stav mostnic a orezivění konstrukcí. Na úseku Nová 
Hospoda -  Vejprnice došlo k zásahům do mostních objektů. Most km 115,213 byl zpevňován z důvodů 
poklesů od důlní činnosti a v roce 2003 proběhla rekonstrukce mostu km 116,521 v důsledku povodní.
Požadavky na nový stav
U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost a prokázána požadovaná přechodnost podle 
„Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů"(platnost od 1. 9. 2015). 
Na mostních objektech bude proveden stavebně technický průzkum nezbytný pro stanovení 
zatížitelnosti a pro předpokládaný stavební počin (rekonstrukce, sanace) zjištěno prostorové uspořádání 
(VSMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků stavebně technického průzkumu, statického 
posouzení a prostorového uspořádání bude rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu nebo o 
jeho rekonstrukci. Pro mostní objekty, které budou sanovány, bude přednostně požadováno splnění 
prostorového uspořádání dle ČSN 73 6201 včetně nutného obrysu kolejového lože. Rekonstruované
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nebo nové mostní objekty musí splňovat ČSN EN 1991-2 na LM se součinitelem a= 1,21. Při návrzích 
rekonstrukcí mostních objektů budou požadovány konstrukce s minimálními náklady na údržbu.

Ostatní inženýrské objekty
V rámci návrhu řešení rekonstrukce trati budou dotčené inženýrské objekty posouzeny z hlediska 
stávajícího a navrhovaného stavu a bude stanoven rozsah jejich úprav popřípadě, budou odstraněny a 
realizovány jako nové.

Potrubní vedení
V rámci návrhu řešení budou navrženy přeložky popřípadě ochrana dotčených potrubních tras, které se 
dostanou do kolize s navrhovaným řešením.

Železniční tunely
Kapitola neobsazena

Pozemní komunikace
Popis stávajícího stavu:
Stávající křížení železniční trati s pozemními komunikacemi jsou převážně úrovňová. Se silnicemi ve 
Vejprnicích III/2032, v Tlučné III/2033 a Nýřanech silnice II/203. Ostatní křížení jsou s místními 
komunikacemi.
Požadavky na nový stav:
S ohledem na schválenou variantu technického řešení je nutné řešit úrovňové či mimoúrovňové křížení 
silničními a místními komunikacemi.

Kabelovody, kolektory
Popis stávajícího stavu:
Ve stávajícím stavu nejsou vybudovány 
Požadavky na nový stav:
Kabelovod bude vybudován pouze v nezbytném rozsahu v ŽST Nýřany.

Protihlukové objekty
Popis stávajícího stavu:
V současném stavu není na tomto úseku umístěno žádné protihlukové zařízení 

Požadavky na nový stav:
Budou navržena protihluková opatření dle hlukové studie, která bude v rámci se SŽDC projednána v 
předstihu před projednáním s orgány ochrany veřejného zdraví.
V případě úseků se zachovaným směrovým a výškovým vedením bude prověřena možnost uplatnění 
korekce pro starou hlukovou zátěž.

Pozemní stavební objekty
Popis stávajícího stavu
Stávající stavebně-technický stav stávajících pozemních objektů ŽST a na zastávkách odpovídá stáří 
uvedených objektů
Požadavky na nový stav
Případná opatření na straně stavebních zásahů do pozemních objektů budou hlavně z důvodu 
vyvolaných investic či technické koordinace stavby. Nedostačující nebo již nesplňující technické, 
kvalitativní či morální aspekty dotčených objektů budou řešeny jednotlivě s ohledem na průzkum 
stavebního stavu objektu. Veškeré činnosti se omezí na stavby sloužící k provozu dráhy nebo ve 
vlastnictví SŽDC. Stavební zásahy do objektů jiných vlastníků budou pouze v nezbytných případech, kdy 
bude zřejmá objektivní nutnost k této činnosti.

Životní prostředí
Budou přednostně zpracovány ty části PD, které jsou podkladem pro zpracování Oznámení. Podklady 
musí být zpracovány v takové podrobnosti, aby nedocházelo v dalších stupních projektové dokumentace
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5.

5.1.

5.2.

k takovým změnám, které by znamenaly opětovný proces posouzení záměru. Závěr z procesu EIA 
neumožňuje uvádět podmínky do dalších stupňů přípravy, veškeré podmínky dotčených správních úřadů, 
dotčené veřejnosti a veřejnosti musí být vypořádány a zapracovány do PD v procesu EIA.
PD musí být totožná s dokumentací, která prošla procesem EIA. Pokud došlo k technickým změnám, 
změny musí být vyspecifikovány ve zvláštní kapitole, vyhodnoceny z hlediska vlivu na ŽP a následně 
projednány s příslušným dotčeným správním orgánem. V případě, že k žádným takovýmto změnám 
nedošlo, PD bude obsahovat čestné prohlášení jejího zpracovatele o této skutečnosti.
Bude proveden Dendrologický průzkum (vč. vyřízení jednotlivých povolení ke kácení) v rozsahu 
zasaženého území a na základě požadavku dotčeného správního úřadu. V samostatné zakázce bude 
v předstihu zadán Biologický průzkum (v jarním a letním aspektu) v rozsahu zasaženého území a na 
základě požadavku dotčeného správního úřadu, následně je objednatel předá zhotoviteli k využití 
v dokumentaci.
Zhotovitel zajistí vydání odůvodněného stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Vzhledem k 
dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit a ptačích oblastí lze předpokládat vyloučení 
významného vlivu.
Dokladová část bude obsahovat zvláštní část s veškerými dokumenty z oblasti životního prostředí.
Bude zpracováno Oznámení s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Práce na Oznámení budou průběžně konzultovány s dotčenými správními úřady a dotčenými územními 
samosprávnými celky. Od samého počátku zahájení prací bude zpracovatel PD společně s autorizovanou 
osobou -  zpracovatelem Oznámení aktivně komunikovat rovněž s účastníky dotčenými stavbou. 
Zástupce objednatele, odd. ŽP SSZ bude přizván na každé jednání s dotčenými správními úřady, 
dotčenými územními samosprávnými celky a účastníky dotčenými stavbou, resp. na kontrolní dny.
Oznámení bude předáno v počtu výtisků o 3 převyšující požadavek příslušného správního orgánu, a v 
elektronické formě o 2 převyšující požadavek příslušného správního orgánu. Odevzdání v elektronické 
formě bude provedeno v uzavřeném formátu. Pro potřeby oznamovatele bude oznámení poskytnuto 
rovněž v otevřeném formátu.
Koncepty Oznámení a části Vliv stavby na ŽP budou zaslány objednateli v elektronické podobě nejpozději 
14 dní před termínem odevzdání.
Bližší podrobnosti budou stanoveny na vstupních jednáních k částem Vliv stavby na ŽP a Oznámení, 
jejichž svolání zajistí zhotovitel po dohodě s objednatelem.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Zajištění výluk a případné platby za omezení provozování dráhy jsou součástí nákladů zhotovitele 
dokumentace, jakož to i samotné průzkumy.
S ohledem na rozdělení stavby modernizace trati do čtyř dílčích staveb, které sice tvoří nedělitelný 
soubor, ale musí být samostatně realizovatelné, bude dokumentace zpracována pro dva možné stavy, 
které mohou z různých neovlivnitelných důvodů (například prodlení při projednávání stavby nebo 
výběrovém řízení na zhotovitele stavby apod.) nastat, případně jejich kombinace. Prvním bude 
přechodný stav, kdy stavba bude na související navazující stavbu navazovat ve stavu, kdy tato bude před 
provedením modernizace, tedy na stávající výchozí stav. Tento stav musí umožnit samostatnou realizaci 
stavby jako první z celého souboru. Druhým stavem je stav, odpovídající cílovému stavu, tedy stavu po 
provedení modernizace navazující stavby modernizace (1. stavba). Navržená řešení přechodových stavů 
musí zahrnovat všechny rozhodující profese železniční infrastruktury pro zajištění bezpečného a 
spolehlivého provozování železniční dopravy v souladu s platnými legislativními požadavky. Vedle 
základních objektů železničního svršku a spodku se jedná o objekty elektrizace, ale zejména objekty 
zabezpečovacích, sdělovacích a ostatních technologických zařízení. Zadavatel podle průběhu zpracování 
a projednání rozhodne, který z těchto stavů bude základním řešením pro územní řízení a který průkazem 
koordinace; technicky budou zpracovány vždy oba stavy.
Zhotovitel navrhne a posoudí vybrané SO a PS dané stavby, které z důvodů vzájemných technických a 
provozních vazeb nelze zprovoznit a aktivovat v samostatných stavbách. Tyto PS a SO mohou být na 
základě rozhodnutí objednatele v závěru prací na ZP+PD vyčleněny do samostatné nadstavbové stavby.



„Modernizace trati Plzeň -  Domažlice -  st. hranice SRN, 2. stavba, 
úsek Plzeň (mimo) -  Nýřany -  Chotěšov (mimo)" 

Příloha č. 3 c) -  Zvláštní technické podmínky
Správa železniční dopravní cesty

Záměr projektu, přípravná dokumentace a oznámení EIA
6  SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.2. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba: p............................................. ...... ............. ...... ........................ ...... ....... 
.......................................www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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